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Measuring how much production is obtained 
when constructing is an issue that has been 
increasing little by little along with construction 
companies because they seek to optimize 
expenses and increase profit every day. 
       The construction industry is growing in 
Costa Rica, giving as a result, that national 
companies get interested in knowing how 
effective their construction processes are 
performed. 
       This project seeks to improve those 
processes in Volio and Trejos Asociados 
construction company by studying and 
sampling the formwork of reinforced concrete 
elements. Thus, ten different samples were 
done in towel U Nunciatura project, using 
methods like Crew balance, Work sampling, 
and Five minutes rating to establish both the 
quantitative and the qualitative values. 
       Moreover, tools like Ishikawa diagram, 
Labor surveys, Flow diagram, and Travel 
diagram were applied to determine the low 
production reasons. 
       As a result, fatigue, tiredness, time lost 
due to laziness, delays when beginning the 
formwork due to lack of previous land leveling, 
broken tools and few working units that create 
the necessity of waiting for available ones, 
moreover; the lack of a good work plan for the 
tower crane, and storing construction materials 
far away from work zone, lack of space and/or 
too much populated work zones, high 
temperatures, and not enough water 
dispensers are the most important conclusions 
mentioned in this project.  
Key Words: productivity, formwork, Crew 
Balance, Work Sampling, Five Minute Rating, 
value flow map, travel diagrams 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
La medición de productividad en la construcción 
es un tema que poco a poco ha ido avanzando en 
función del crecimiento de las constructoras, ya 
que día a día, se busca optimizar costos y 
aumentar ganancias. 
 En Costa Rica, la industria de la 
construcción viene en aumento lo que implica que 
a nivel local, las constructoras nacionales se 
interesen por medir qué tan bien están siendo 
ejecutados sus procesos. 
 Este proyecto busca el mejoramiento de 
los procesos constructivos de encofrado de 
muros en la Constructora Volio y Trejos. 
 Se establecen tanto valores cuantitativos 
como cualitativos de productividad y rendimiento 
los cuales se realizan por medio de métodos 
como: Crew Balance, Work Sampling y Five 
Minutes Rating. Estos valores se obtienen por 
medio del monitoreo de 10 muros del Proyecto 
Torre Ü Nunciatura. 
 Con el objetivo de analizar las causas 
que afectan los procesos estudiados, se llevan a 
cabo observaciones y se entrevista a los 
participantes del proceso. Estas causas se 
representan por medio de herramientas como 
diagramas de Ishikawa. La información se analiza 
para realizar Mapas de Flujo de Valor y 
Diagramas de Recorrido. 
 Entre las principales causas de la baja 
productividad se mencionan aspectos tales como 
cansancio y fatiga, altos tiempos perdidos 
producto del ocio, atrasos en el inicio de 
encofrado por falta de trazo, falta de herramientas 
o dañadas, lo que conlleva esperar por otras 
disponibles, mala planificación en el uso de la 
grúa torre, apilamientos de materiales lejanos a la 
zona de trabajo, áreas de trabajo con poco 
espacio o saturadas de personal, temperaturas 
elevadas y ausencia de dispensadores de agua. 
Palabras Clave: productividad, encofrado, Crew 
Balance, Work Sampling, Five Minutes Rating, 
mapa de flujo de valor, diagramas de recorrido. 
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Prefacio 
    
 
 
 
 
 
En la actualidad es evidente el aumento de las 
construcciones en nuestro país; por ello, día a día 
se busca un mejoramiento en los procesos 
constructivos que permiten su desarrollo. 
Actualmente, al percibirse un ambiente de 
competencia sana en lo que respecta a las 
empresas constructoras, producto de la lucha por 
la adjudicación de los proyectos; estas se dan a 
la tarea de buscar soluciones y mejoras a las 
metodologías empleadas en el desarrollo de los 
procesos usados para darle a vida a esto. 
Una estrategia usada actualmente en la 
construcción para cuantificar qué tan buenos son 
los procesos constructivos es la toma de 
rendimientos y la medición de la productividad. 
Al ser la construcción una amalgama de 
procesos en los cuales las actividades realizadas 
pueden cambiar diariamente, existen diversos 
factores que afectan de una manera u otra el 
resultado del avance realizado durante la jornada 
laboral. Es por esto que el medir la productividad 
de las actividades realizadas, así como su debido 
análisis, permite a los analistas encontrar e 
identificar esos factores que de manera negativa 
afectan el desarrollo de los procesos. 
Por lo tanto, mediante este proyecto, la 
Constructora Volio y Trejos Asociados pretende 
cuantificar qué tan productiva es su mano de obra 
al mismo tiempo que identificar las condiciones 
que afectan dichas medidas e intervenirlas. 
Para este proyecto se define como 
objetivo principal el mejoramiento de procesos 
constructivos en la Constructora Volio y Trejos 
Asociados.  
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todas las bendiciones derramadas para mí hasta 
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
Para la Empresa Constructora Volio y Trejos 
Asociados la calidad y la mejora continua son dos 
objetivos estratégicos, por lo que es muy 
importante cuantificar qué tan bien se están 
realizando sus proyectos. Gracias a esta 
visión se cuenta con un departamento encargado 
de la Gestión Integral, el cual tiene como uno de 
sus objetivos realizar mejoras continuas en temas 
de productividad en los procesos constructivos. 
 La realización de este proyecto permite 
contar con valores cuantitativos que reflejan el 
nivel de ejecución del proceso de encofrado de 
muros de concreto en el proyecto Torre Ü 
Nunciatura. 
 Para esto se plantean objetivos que 
buscan determinar a través de la medida de la 
productividad, el grado de eficiencia y las causas 
que inciden en la baja productividad, con el ideal 
de buscar soluciones que permitan mejorar. 
 Las mediciones de la productividad se 
realizan  de una manera aleatoria durante un 
mes, de manera que fue posible observar durante 
un ciclo mensual el comportamiento del proyecto 
y de las actividades seleccionadas. 
 A través de la aplicación de las 
metodologías Work Sampling, Five Minutes 
Rating y Crew Balance se obtienen los valores de 
productividad asociados a cada proceso, los 
cuales se usan para evaluar tanto por integrante, 
como por cuadrilla y de una manera cuantitativa y 
cualitativa. 
Los rendimientos reportados 
corresponden a los globales empleados por la 
empresa, de manera que se evidencia todo el 
tiempo invertido por la cuadrilla desde el inicio 
hasta el final del proceso. 
 Para la determinación de las causas de 
baja productividad se utilizan herramientas como 
las encuestas en campo, diagramas de Ishikawa, 
Mapas de Flujo de Valor y Diagramas de 
Recorrido. 
 La utilización de la encuesta permite 
evaluar desde un punto interno y externo de la  
 
 
 
 
cuadrilla el ambiente que se vive en el proyecto, y 
así logar identificar las causas de la baja 
productividad.  
Además, a través de las herramientas 
visuales como el Diagrama Ishikawa, los Mapas 
de Flujo de Valor y los Diagramas de Recorrido 
se logra determinar cuáles son las causas que 
producen baja productividad en los procesos e 
identificar las actividades valorables que forman 
parte de su flujo, con lo cual se logra dar una 
propuesta para una estructuración  al proceso en 
la que se subsanen los problemas encontrados; 
para esta elaboración se cuenta con la ayuda de 
los maestros de obras y se logra así, una mayor 
participación del personal involucrado en la 
ejecución y además una validación de dicha 
propuesta. 
Finalmente, gracias a las herramientas 
implementadas como parte de los objetivos del 
proyecto, así como la herramienta que maneja la 
empresa (Sistema de Información de Niveles de 
Actividad) se establece una propuesta de mejora 
en la cual se evalúa cada factor encontrado y se 
propone una solución. 
 Algunos de estos factores encontrados, 
son los atrasos en la entrega de materiales, los 
transportes producto de la lejanía de los 
apilamientos de materiales, las pocas 
herramientas presentes y sus condiciones, la falta 
de supervisión que facilita la existencia de altos 
tiempos ociosos, entre otros. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
La Constructora Volio y Trejos nace en 1983 con 
una filosofía de trabajo en equipo y mejora 
continua. Por ello,  en el 2002 se convierte en la 
primera empresa constructora en ser certificación 
ISO 9001 en Centroamérica y el Caribe, por lo 
que el tema de calidad y mejora tiene su historia 
en la empresa. 
 Cuenta con herramientas que le permiten 
medir y cuantificar la productividad de las labores 
realizadas a nivel de proyecto y procesos, de las 
cuales se menciona el Sistema de Información de 
Niveles de Actividad (SINA) y los análisis de 
procesos. 
 Actualmente,, posee la adjudicación para 
el desarrollo de varios proyectos de mediana o 
gran envergadura como son la Facultad de 
Ingenierías de la Universidad de Costa Rica, 
Edificio Cultural y Deportivo de la Universidad 
Nacional, Condominio Torre U Nunciatura, 
Condominio Hyde Park Nunciatura y AE 205 
Avenida Escazú. 
 Dicha necesidad de constante mejora, 
aunado a la cantidad de trabajo asociada a la 
demanda de recursos empleados para el 
desarrollo de los proyectos antes mencionados, 
le da a la empresa la necesidad de medir 
constantemente y así identificar e implementar 
soluciones a los problemas que se lleguen a 
presentar. 
 Por lo tanto, además de la 
implementación de los métodos utilizados por la 
empresa y producto de la necesidad de identificar 
posibles problemas en el desarrollo del proceso 
de encofrado de muros de concreto,  se aplican 
metodologías para la determinación de la 
eficiencia de los procesos como son: Crew 
Balance, Five Minutes Rating, Work Sampling, 
Diagramas de recorrido y Mapas de flujo. 
 Con las anteriores herramientas se 
obtienen resultados tanto cualitativos como 
cuantitativos, los cuales podrán ser analizados  
 
 
 
 
 
 
 
para evaluar y analizar la forma como se 
realizaban los procesos en el momento de la 
medición, identificar las causas de los problemas 
de baja productividad y las alternativas para 
mejorarlos, a través de una propuesta de mejora. 
 
Objetivos. 
 
 
Objetivo General. 
 
Mejoramiento de Procesos Constructivos, 
mediante el análisis de datos cuantitativos 
obtenidos a través del uso de herramientas y 
metodologías. 
 
Objetivos Específicos. 
 
1. Establecer los procesos constructivos a 
mejorar. 
2. Determinar la productividad de las 
actividades asociadas a los procesos 
seleccionados. 
3. Realizar un análisis del diseño de sitio del 
proyecto. 
4. Realizar mapas de flujo de valor. 
5. Elaborar propuestas de mejoramiento de 
procesos. 
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Marco Teórico 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se dará una explicación teórica 
de los principales conceptos usados en el 
desarrollo del proyecto, con lo que se garantiza  
su comprensión. 
 
 
La productividad desde la 
construcción 
 
La construcción es una industria en la que, 
gracias a la aplicación de aspectos tales como la 
calidad, la gestión de productividad de la mano 
de obra, el control y apego al costo y tiempo 
presupuestado, la seguridad y el respeto al 
ambiente, es posible lograr un proyecto exitoso. 
 Estas razones obligan a establecer  
 
 
 
 
 
 
 
procesos de monitoreo y control de los procesos 
en el momento oportuno, de tal manera que 
pueda ser factible intervenirlos cuando esto lo 
amerite, y así tomar medidas para evitar una 
pérdida futura. 
 Al ser la construcción un gran conjunto de 
procesos y actividades que conllevarán al 
desarrollo del proyecto, es importante definir qué 
actividades son las que mayoritariamente 
necesitan un adecuado control, así como la 
metodología utilizada para medir la productividad 
según la necesidad del resultado. Como 
menciona Serpell (2002) la productividad puede 
ser entendida desde tres planos: productividad de 
mano de obra, productividad de los materiales, 
productividad de los equipos. 
 
                       
Figura 1. Gestión productiva. 
Fuente: Autor. 
 
De lo expuesto en la figura anterior se  desprende  
que, con base en el adecuado control y gestión 
de la mano de obra, la materia prima y el equipo 
y herramientas utilizados, se genera un desarrollo 
idóneo de ciclo vital del proyecto, disminuyendo 
así todo aquel hecho que produzca pérdida y de 
esta manera se logra ser eficientes y eficaces; en 
otras palabras, productivos. 
 
 
Selección de los procesos por 
estudiar 
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Con el fin lograr un adecuado desarrollo en un 
proyecto es importante definir los procesos que 
representan mayor peso, y así,  mediante estudio 
y seguimiento poder identificar problemas y lograr 
subsanarlos.  
 
 
 
Principio de Pareto 
 
Mediante la utilización del Principio de Pareto o 
Ley 80-20 la cual fue enunciada en 1906 por el 
economista Vilfredo Pareto, se puede determinar 
cuáles son los procesos por estudiar. “en un 20% 
de los factores o causas se concentran el 80% 
del efecto” (DOEM, Esc Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales). 
 De esta manera, se puede justificar la 
selección de los procesos con base en dicha Ley; 
de manera que los que van a ser estudiados sean 
aquellos que en función de su importancia 
económica constituyan el  20% que represente un 
80% del presupuesto disponible. 
 
 
 
Especialización en áreas de 
construcción 
 
Debido a la alta competencia en el mercado de la 
construcción en nuestro país, muchas empresas 
constructoras han basado su manera de trabajar 
en la especialización en áreas de trabajo, por 
medio de subcontratos. De esta manera se 
garantiza a través de alianzas estratégicas con 
otras empresas de diferentes especialidades. 
 Es por esto que, en función de las 
necesidades de la empresa, así se seleccionaron 
los procesos por estudiar. 
 
 
Determinación de productividad 
 
El control sobre lo que se hace es una 
herramienta importante a la hora de querer 
mejorar algo. De esta manera, la medición de la 
productividad garantiza la asociación de  qué tan 
bien se está llevando a cabo el flujo de 
actividades que componen un proceso (Aragón, 
2017). 
 Todo trabajo puede ser clasificado como 
productivo, de soporte o no productivo. 
Entiéndase como trabajo productivo aquel por el 
cual el cliente está dispuesto pagar, o también  
aquel que realiza una transformación de material; 
el trabajo de soporte es todo aquello que se 
necesite realizar previo a las actividades o 
durante su desarrollo, que de una u otra manera 
son importantes y necesarios; el trabajo no 
productivo es aquel que  no aporta valor ni apoyo 
a la actividad. 
En función de la cantidad porcentual 
asociada a cada una de estas clasificaciones se 
determinará qué tan productivo es un proceso. 
 Según Serpell (2002), los rangos óptimos 
en los cuales se deben encontrar estas 
clasificaciones son 20-40% trabajo productivo, 
20-40% trabajo de soporte y 20-40% trabajo no 
productivo. 
 Para la determinación de la productividad 
se pueden utilizar métodos que de manera 
cuantitativa o cualitativa asocien  un valor al 
proceso observado. 
 Dozzi y AbouRizk (1993) enlistan una 
serie de pasos para poder realizar un adecuado 
análisis de productividad; entre ellos están: 
 
1. Se debe realizar una clasificación de 
actividades que componen el proceso en 
trabajo productivo y no productivo 
2. Realizar un machote para el registro de 
datos, en el cual se  escriben 
anotaciones relevantes como clima y 
hora. Además de un espacio necesario 
para registrar las mediciones 
3. Realizar el muestreo de una manera 
aleatoria   
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Work Sampling. 
 
El Work Sampling es un método cuantitativo que 
mediante el muestreo de la cuadrilla, logra 
asociar un porcentaje del tiempo a actividades 
productivas y actividades no productivas. 
 Según Dozzi y AbouRizk (1993) este 
método se basa en realizar un muestreo basado 
en observaciones durante un periodo de tiempo 
en el cual se clasifica el trabajo de la cuadrilla 
como trabajo productivo y trabajo no productivo. 
 En la siguiente figura se ejemplifica el 
machote para muestreo mediante método Work 
Sampling.
 
 
Proyecto: Temperatura: 
Actividad: Intervalo:
Fecha: Hora Inicio: 
Clima: Hora Finalización: 
Observación Hora Trabajando No trabajando
1 09:00:00 2 0
2 09:00:15 1 1
3 09:00:30 2 0
4 09:00:45 0 2
- 09:01:00 2 0
- 09:01:15 2 0
- 09:01:30 1 1
Total - 10 4
 
Figura 2. Machote para muestreo con Work Sampling. 
Fuente: Autor. 
 
 
Five Minutes Rating. 
 
Este método cuantitativo basa la observación en 
los individuos que conforman la cuadrilla. Hizen 
(2009, citado en Navarro, 2010) afirma que este 
método permite evaluar de una manera subjetiva, 
ya que depende del observador y del grado de 
productividad con el que se está desempeñando 
una actividad. 
 Este método permite obtener un grado de 
productividad por integrante de la cuadrilla, de 
manera que se pueda observar e identificar  
 
 
 
 
cuáles son los miembros en lo que recaen las 
causas de baja productividad y así analizarlas y 
lograr subsanarlas. 
 Este valor de productividad es obtenido 
mediante la relación entre la cantidad de 
muestras positivas; llámese así a las 
observaciones en las que el trabajador se 
desempeñe de manera productiva, entre el total 
de la medición. 
 En la siguiente figura se ejemplifica el 
machote para muestreo mediante método Five 
minutes.
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Proyecto: Temperatura: 
Actividad: Intervalo:
Fecha: Hora Inicio: 
Clima: Hora Finalización: 
Observación Hora Trab 1 Trab 2
1 09:00:00 1 1
2 09:00:15 0 1
3 09:00:30 1 1
4 09:00:45 1 0
- 09:01:00 0 0
- 09:01:15 1 1
- 09:01:30 1 0
Total - 5 4
 
Figura 3. Machote para muestreo con Five Minutes Rating. 
Fuente: Autor.
 
 
 
Crew Balance. 
 
Este es un método cualitativo que mediante la 
utilización de un lenguaje gráfico a través de 
gráficos de barras permite mostrar durante 
intervalos de tiempo las actividades que realiza 
cada individuo dentro de una cuadrilla. 
Como explica Leandro (2016, citada por Quirós, 
2016) es un método personalizado de evaluación 
el tiempo utilizado por cada miembro de la 
cuadrilla y también del equipo utilizado en 
actividad analizada 
 
 
 
 
 
 
De modo que este método puede ser utilizado 
para identificar desperdicio de mano de obra o 
equipo. Ya que este logra mostrar durante todo el 
muestreo las actividades que realizan cada uno 
de los integrantes de la cuadrilla a modo que se 
puede analizar de manera individual el 
desempeño de cada uno y así idéntica cual 
presenta baja productividad y el porqué de la 
misma. 
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Proyecto: Temperatura: 
Actividad: Intervalo:
Fecha: Hora Inicio: 
Clima: Hora Finalización: 
Observación Hora Trab 1 Trab 2
1 09:00:00 Transporta Espera
2 09:00:15 Transporta Espera
3 09:00:30 Repella Colocar Panel
4 09:00:45 Repella Colocar Panel
- 09:01:00 Corta PVC Colocar Panel
- 09:01:15 Corta PVC Colocar Panel
- 09:01:30 Colocar Panel Ocio
Total - Colocar Panel Ocio
 
Figura 4. Machote para muestreo con Five Minutes Rating. 
Fuente: Autor 
 
 
Determinación de causas de baja 
productividad. 
 
 
Es importante, una vez obtenido un valor de 
productividad, identificar cuáles son las causas 
de que se esté dando una productividad baja, si 
es que se presenta. 
 Al ser la construcción un conjunto de 
procesos en los cuales se ven obligados a 
interactuar elementos como materiales, mano de 
obra, equipo e información existen muchos 
factores que afectan el normal flujo de estos. 
Según Botero y Álvarez (2004) algunos factores 
negativos que la afectan son: 
1. Falta de supervisión de los trabajadores. 
2. Modificación en los diseños durante el 
proceso constructivo. 
3. Condiciones de seguridad malas 
4. Alta rotación de los trabajadores 
5. Falta de materiales requeridos 
6. Otros. 
 
 
 
 Herramientas sencillas como encuestas 
realizadas en campo, diagramas de recorrido, 
mapas de flujo de valor, permiten identificar 
problemas solucionarlos.  
 
 
Diagramas de Ishikawa.  
 
El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Espinas 
de Pescado es una herramienta que de manera 
gráfica permite observar cuáles son las causas 
de un problema, esto habiendo realizado un 
estudio anterior que permita conocerlas.. 
Quiros (2016) enuncia que su ventaja es 
la claridad de información que él mismo ofrece, 
ya que este se encuentra divido en causas estas 
en causas menores y las mismas en sub causas. 
En la siguiente imagen se ejemplifica el 
formato de un Ishikawa; en el cual al tener un 
problema de baja productividad se logra mediante 
el análisis encontrar las causas del mismo y a su 
vez las sub causas de estas con lo que se puede 
realizar una intervención del problema desde la 
raíz del mismo. 
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Problema
CausaCausa
Causa
Causa Menor
Figura 5. Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Autor. 
 
Mapa de Flujo de Valor. 
 
El mapeo del flujo de valor es una herramienta 
altamente utilizada por la industria manufacturera 
con el objetivo de observar los procesos dentro 
de la empresa. 
 Según Ode (2015) esta es una técnica 
basada en la filosofía Lean, la cual pretende 
ayudar en el rediseño de procesos productivos en 
las empresas manufactureras. 
 
Además, Pérez (2006) indica que este es una 
herramienta que permite desarrollar un mapa del 
flujo de valor de una empresa, en el que se 
señalen tanto las actividades que agregan valor 
como las que o agregan valor. 
 En este método las principales 
simbologías vienen dada como lo muestra Rother 
y Shock (1998, citado en Pérez, 2006) en la 
siguiente figura. 
 
Figura 6. Simbologia utilizada en Mapas de Flujo de Valor.
. 
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Sistema de información de niveles 
de actividad (SINA). 
 
El sistema de información de niveles de actividad 
(SINA) es una herramienta de muestreo que 
utiliza la Constructora Volio y Trejos para medir 
productividad e identificar problemas. 
 “Sistema de Información de Niveles de 
Actividad (SINA): metodología de muestreo del 
trabajo para determinar el porcentaje de tiempo 
que el personal dedica a tiempo productivo (TP), 
tiempo soporte (TS) y tiempo perdido (Tpe)” 
(Constructora Volio y Trejos, 2017) 
 
 
Diagramas de Flujo. 
 
Los diagramas de flujo son herramientas que de 
una manera gráfica visualizan la secuencia de 
pasos que permiten la finalización de un proceso. 
 Las principales contribuciones al 
desarrollo de una adecuada gestión institucional 
según lo indica el Mideplan (2009) son las 
siguientes: 
1. El cerebro humano reconoce fácilmente 
los dibujos; por lo tanto, al ser un sistema 
gráfico de un proceso se favorece su 
comprensión. 
2. Facilita al lector el análisis de los 
procedimientos, ya que se muestra 
gráficamente quién proporciona insumos 
o recursos y a quién van dirigidos 
3. Pueden funcionar como herramientas 
visuales para capacitar a nuevos 
funcionarios 
El American National Standard Institute es 
una organización encargada del desarrollo de 
nomenclatura para la elaboración de diagramas 
de flujo. 
 En la siguiente imagen se logra observar 
la nomenclatura brindada por el American 
National Standard 
Institute
Símbolo Significado Función
Inicio/Fin
Inicio o fin 
deldiagrama de flujo
Operación/Actividad
Realización de una 
operación o 
actividad relativas a 
un proceso.
Documento
Representa 
cualquier tipo de 
documento que 
entra, se utilice, se 
genere o salga del 
procedimiento.
Datos
Salida o entrada de 
satos.
Almacenamiento/Archivo
Indica el depósit 
permante de  un 
documento o 
información de un 
archivo
Decisión
Indica el punto 
dentro del flujo en 
que son posibles 
varios caminos 
alternativos.
Líneas de flujo
Conecta los 
símbolos señalando 
el orden en que se 
deben realizar las 
distintas 
operaciones.
Conector
Representa la 
continuidad del 
diagrama dentro de 
la misma página. 
Enlaza dos pasos 
no consecutivos en 
una misma página.
Conector de página
Representa la 
continuidad del 
diagrama en otra 
página.
 
Figura 7. Nomenclatura para diagrama de flujo. 
Fuente: Mideplan (2009). 
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Metodología  
 
 
 
 
 
 
El proceso para el desarrollo de la práctica 
profesional inicio con una entrevista con el 
Gerente de Gestión de la Constructora Volio y 
Trejos, el cual a su vez es el encargado del 
departamento de productividad. En esta reunión 
se definió que el proyecto se enfocaría al estudio 
del encofrado de elementos de concreto armado. 
Lo anterior se debe a que la Constructora 
Volio y Trejos trabaja de bajo el criterio de alianza 
estratégica en asociación mediante subcontrato 
con empresas que se encargan de la colocación 
de acero estructural y elementos 
electromecánicos. Siendo únicamente la 
construcción de obra gris las actividades 
ejecutadas. 
Se definió que los proyectos a visitar 
serían: 
1. La Facultad de Ingenierías de la 
UCR. 
2. Torre Ü Nunciatura. 
3. AE 205 Avenida Escazú. 
4. Edificio Cultural y Deportivo UNA. 
Además de estos se establece que el 
periodo de permanencia en cada proyecto será 
de 7 o 15 días en función a las necesidades, así 
como las labores específicas que debían ser 
realizadas durante la permanencia en el proyecto; 
las cuales incluían la realización de diagramas de 
recorrido, toma de tiempos en actividades, 
búsqueda de desperdicios, análisis de procesos, 
muestreo SINA. Siempre terminando 
semanalmente con una reunión con los 
Ingenieros de Proyecto, Maestros de Obra y 
Jefes de Cuadrilla en la cual se entregara un 
informe de las actividades realizados 
acompañado de la exposición de los resultados 
obtenidos, las propuestas de posibles mejoras. 
De tal manera que mediante la discusión de estos 
se llegara a un mejor entendimiento de los 
problemas y poder establecer medidas para 
subsanar las deficiencias encontradas. 
La práctica como tal inicio con el 
muestreo mediante la metodología SINA, de 
manera de poder familiarizarse con la  
 
 
 
 
 
 
 
metodología de la empresa y con esto poder 
establecer un valor de productividad a nivel de 
proyecto en general y así también identificar 
causas de improductividad. 
 De igual manera se inician con la labor de 
tomar tiempos en la duración de actividades para 
lograr así establecer la duración parcial y total de 
cada ciclo en los procesos estudiados; esto 
acompañado de diagramas de recorrido en los 
que se logren apreciar deficiencias en la logística 
del sitio mediante desplazamientos largos, viajes 
reiterados entre otros.  
Posteriormente se inicia el muestreo para 
la determinación de productividad en el encofre 
de muros, estos en el proyecto Torre Ü 
Nunciatura. 
Para dicho muestreo se utilizó 
metodologías como: Crew Balance; la cual como 
se mencionó anterior mente logra de manera 
gráfica exponer en que actividades se encuentran 
los trabajadores en cada observación. 
Five Minutes Rating el cual mediante un 
resultado cuantitativo logra asociar un valor de 
productividad a cada integrante de la cuadrilla. 
Work Sampling; que también mediante un 
valor cuantitativo califica la cuadrilla en totalidad; 
las tres a través de muestreo en campo y 
mediante análisis de herramientas digitales como 
videos. 
Una vez asociado un valor de 
productividad a los elementos en estudio y 
mediante la utilización de encuestas a 
trabajadores, observaciones en campo y 
mediante el muestreo del SINA se identifican 
posibles causas de baja productividad. 
Con información recopilada se plantea la 
clasificación de las causas de la baja 
productividad, y mediante la herramienta grafica 
diagrama de Ishikawa, se resumen de manera 
que sea clara y entendible. 
Además de lo anterior se plantean las 
observaciones para poder establecer los Mapas 
de Flujos de Valor actuales para lo cual se 
realizan dos muestreos. 
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Con los anteriores y la ayuda de los 
Maestros de Obra se analizan y se plantea el 
Mapa de Flujo de Valor idóneo o futuro. 
 Con la síntesis y análisis de los 
resultados del muestreo de trabajo en muros, la 
determinación de causas de baja productividad 
se logra establecer un plan de mejora aplicable 
de manera general que mediante el diseño de un 
puesto de trabajo y condiciones básicas de 
labores de una u otra manera permitan la 
obtención de valores de productividad próximos a 
los estándares establecidos. 
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Resultados 
 
 
 
 
Por las condiciones mencionadas en la sección 
de metodología con las que trabaja la empresa 
Volio y Trejos, se realizó la medición de 
productividad en el proceso de encofrado de 
elementos de concreto armado, específicamente 
muros.  
 
 
 
 
 
 
Además de lo anterior, debido a la rotación dada 
en proyectos y el tiempo asignado, se logró 
estudiar muros en el proyecto Torre Ü en 
Rohmoser, acompañado de otros estudios de 
productividad lo cuales se pueden observar en la 
sección de anexos. 
Diagrama de flujo para proceso de encofrado de muros. 
 
Mediante la observación en campo y en 
conjunto con el maestro de obras se 
plantea el diagrama de flujo en secuencia 
cronológica que permita el montaje del 
encofrado de una manera óptima. 
 
Realizar trazo de nivelación
Inicio
Colocación anillado
Incluye colocación de esponja 
cuando se encuentra sobre 
losa acabada.
Colocación de helados
Revisión de Acero de refuerzo
En caso de que haya 
problemas con el paso de 
los Ties.
¿Están los 
paneles cerca?
Preparar paneles
Incluye limpieza, colocación 
de ochavos si se necestan y 
colocación de desmoldante .
Transporte paneles
1
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Colocación de paneles
Colocación de accesorios de 
unión
¿Están los 
puntales 
cerca?
Colocación de puntales
¿Están los 
andamios 
cerca?
Colocación de andamios
Estos para el proceso de 
colado.
Aplomar
¿Aprobado por 
encargado?
Fin
Corregir plomo
Transporte de andamios
Transporte de puntales
1
 
Figura 8. Diagrama de flujo para encofrado de muros. 
Fuente: Autor 
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Muestreo de Muros 
 
Muro 1. 
En la figura 9 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 1 con el 
método Work Sampling. Donde TP representa el 
 
porcentaje de trabajo productivo y TNP el 
porcentaje de trabajo no productivo. 
 
 
 
Figura 9. Resultados de Work Sampling para muro 1. 
Fuente: Autor
. 
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En la figura 10 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 1 con el 
método Five Minutes Rating. Donde TP 
representa el porcentaje de trabajo productivo y 
TNP el porcentaje de trabajo no productivo.  
 
 
Figura 10. Resultados de Five Minutes Rating para muro 1. 
Fuente: Autor
.
 
En el siguiente cuadro se evidencia el porcentaje 
del tiempo dedicado a cada actividad por 
trabajador; determinado por el método Crew 
Balance.
 
 
Cuadro 1.Resumen de porcentaje por actividad para Muro 1. 
Clasificación Actividad ID Trabajador 1 Trabajador 2 
Tiempo Productivo 
TP 
Preparar Corbatas   11% 9% 
Anillado   8% 5% 
Colocar Accesorios   33% 15% 
Colocar Panel   26% 15% 
Aplomar   2% 3% 
Tiempo Soporte 
TS 
Transporte   9% 16% 
Orden   2% 1% 
Ajustar Acero   1% 6% 
Tiempo Perdido 
Tpe 
Ocio   7% 18% 
Espera   1% 11% 
Viaje   0% 1% 
 
Fuente: Autor 
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El cuadro x es un ejemplo del cómo se registró 
los datos para la obtención de resultados en 
Work Sampling. 
 
Cuadro 2. Registro para Work Sampling 
Observación Trabaja No Trabaja 
10:00:02 a.m. 2 0 
10:00:17 a.m. 2 0 
10:00:32 a.m. 1 1 
10:00:47 a.m. 1 1 
10:01:02 a.m. 2 0 
10:01:17 a.m. 2 0 
10:01:32 a.m. 1 1 
10:01:47 a.m. 1 1 
10:02:02 a.m. 1 1 
10:02:17 a.m. 1 1 
10:02:32 a.m. 2 0 
10:02:47 a.m. 2 0 
10:03:02 a.m. 2 0 
10:03:17 a.m. 2 0 
10:03:32 a.m. 2 0 
10:03:47 a.m. 2 0 
10:04:02 a.m. 2 0 
10:04:17 a.m. 2 0 
10:04:32 a.m. 1 1 
10:04:47 a.m. 1 1 
10:05:47 a.m. 1 1 
10:06:02 a.m. 1 1 
10:06:17 a.m. 1 1 
10:47:32 a.m. 1 1 
10:47:47 a.m. 0 2 
10:48:02 a.m. 1 1 
Total 42 22 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente cuadro ejemplifica el registro de los 
datos para la obtención de los resultados para 
Five Minutes Rating. 
 
Cuadro 3. Registro para Five Minutes Rating 
Observación T1 T2 
10:00:00 a.m. 1 1 
10:00:15 a.m. 1 1 
10:00:30 a.m. 1 0 
10:00:45 a.m. 1 0 
10:01:00 a.m. 1 1 
10:01:15 a.m. 1 1 
10:01:30 a.m. 0 1 
10:01:45 a.m. 0 1 
10:02:00 a.m. 0 1 
10:02:15 a.m. 0 1 
10:02:30 a.m. 1 1 
10:02:45 a.m. 1 1 
10:03:00 a.m. 1 1 
10:03:15 a.m. 1 1 
10:03:30 a.m. 1 1 
10:03:45 a.m. 1 1 
10:04:00 a.m. 1 1 
10:04:15 a.m. 1 1 
10:04:30 a.m. 0 1 
10:04:45 a.m. 0 1 
10:05:00 a.m. 0 1 
10:05:15 a.m. 0 1 
10:05:30 a.m. 0 1 
10:05:45 a.m. 0 1 
10:06:00 a.m. 0 1 
10:06:15 a.m. 0 1 
10:06:30 a.m. 0 1 
Total 14 25 
 
Fuente: Autor. 
18 MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Muro 1. 
 
Proyecto: Torre Ü. 
Actividad: Encofrado de Muro. 
Fecha: 28 de febrero de 2017. 
Clima: Soleado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Crew Balance para muro 1. 
Fuente: Autor. 
 
 
Temperatura: 26 °C. 
Intervalo: 30 segundos. 
Hora Inicio: 06:38:00 am. 
Hora Finalización: 08:14:00 am. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Actividad ID
06:38:00 06:58:00 07:18:00 07:38:00 07:58:00 Preparar Corbatas
06:38:30 06:58:30 07:18:30 07:38:30 07:58:30 Anillado
06:39:00 06:59:00 07:19:00 07:39:00 07:59:00 Colocar Accesorios
06:39:30 06:59:30 07:19:30 07:39:30 07:59:30 Colocar Panel
06:40:00 07:00:00 07:20:00 07:40:00 08:00:00 Aplomar
06:40:30 07:00:30 07:20:30 07:40:30 08:00:30 Transporte
06:41:00 07:01:00 07:21:00 07:41:00 08:01:00 Orden
06:41:30 07:01:30 07:21:30 07:41:30 08:01:30 Ajustar Acero
06:42:00 07:02:00 07:22:00 07:42:00 08:02:00 Ocio
06:42:30 07:02:30 07:22:30 07:42:30 08:02:30 Espera
06:43:00 07:03:00 07:23:00 07:43:00 08:03:00 Viaje
06:43:30 07:03:30 07:23:30 07:43:30 08:03:30
06:44:00 07:04:00 07:24:00 07:44:00 08:04:00
06:44:30 07:04:30 07:24:30 07:44:30 08:04:30
06:45:00 07:05:00 07:25:00 07:45:00 08:05:00
06:45:30 07:05:30 07:25:30 07:45:30 08:05:30
06:46:00 07:06:00 07:26:00 07:46:00 08:06:00
06:46:30 07:06:30 07:26:30 07:46:30 08:06:30
06:47:00 07:07:00 07:27:00 07:47:00 08:07:00
06:47:30 07:07:30 07:27:30 07:47:30 08:07:30
06:48:00 07:08:00 07:28:00 07:48:00 08:08:00
06:48:30 07:08:30 07:28:30 07:48:30 08:08:30
06:49:00 07:09:00 07:29:00 07:49:00 08:09:00
06:49:30 07:09:30 07:29:30 07:49:30 08:09:30
06:50:00 07:10:00 07:30:00 07:50:00 08:10:00
06:50:30 07:10:30 07:30:30 07:50:30 08:10:30
06:51:00 07:11:00 07:31:00 07:51:00 08:11:00
06:51:30 07:11:30 07:31:30 07:51:30 08:11:30
06:52:00 07:12:00 07:32:00 07:52:00 08:12:00
06:52:30 07:12:30 07:32:30 07:52:30 08:12:30
06:53:00 07:13:00 07:33:00 07:53:00 08:13:00
06:53:30 07:13:30 07:33:30 07:53:30 08:13:30
06:54:00 07:14:00 07:34:00 07:54:00 08:14:00
06:54:30 07:14:30 07:34:30 07:54:30
06:55:00 07:15:00 07:35:00 07:55:00
06:55:30 07:15:30 07:35:30 07:55:30
06:56:00 07:16:00 07:36:00 07:56:00
06:56:30 07:16:30 07:36:30 07:56:30
06:57:00 07:17:00 07:37:00 07:57:00
06:57:30 07:17:30 07:37:30 07:57:30
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Muro 2. 
 
En la figura 12 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 2 con 
el método Work Sampling. Donde TP 
 
 
representa el porcentaje de trabajo 
productivo y TNP el porcentaje de trabajo 
no productivo 
 
 
Figura 12. Resultados de Work Sampling para muro 2. 
Fuente: Autor 
 
En la figura 13 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 2 con 
el método Five Minutes Rating. Donde TP 
 
representa el porcentaje de trabajo 
productivo y TNP el porcentaje de trabajo 
no productivo
 
 
Figura 13. Resultados de Work Sampling para muro 2. 
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Fuente: Autor
 
En el siguiente cuadro se evidencia el 
porcentaje del tiempo dedicado a cada 
actividad por trabajador determinado por el 
método Crew Balance 
 
 
Cuadro 4. Resumen de porcentaje por actividad para muro 2 
Clasificación Actividad ID Trabajador 1 Trabajador 2 
Tiempo Productivo 
TP 
Colocar Desmoldante   0% 13% 
Colocar Helados   12% 0% 
Preparar Panel   0% 7% 
Preparar Corbatas   44% 0% 
Colocar Accesorios   8% 14% 
Colocar Panel   8% 5% 
Tiempo Soporte 
TS 
Colocar Escalera   0% 0% 
Medir   1% 0% 
Orden   1% 0% 
Ajustar Acero   2% 4% 
Transporte   2% 49% 
Tiempo Perdido 
Tpe 
Viaje   4% 0% 
Trasladarse   2% 1% 
Espera   6% 3% 
Ocio   10% 4% 
 
Fuente: Autor. 
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Muro 2. 
 
Proyecto: Torre Ü. 
Actividad: Encofrado de Muro. 
Fecha: 01 de marzo de 2017. 
Clima: Soleado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Crew Balance para muro 2. 
Fuente: Autor. 
 
 
Temperatura: 27 °C. 
Intervalo: 10 segundos. 
Hora Inicio: 07:23:02 am. 
Hora Finalización: 07:54:02 am. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Actividad ID
07:23:02 07:29:22 07:35:42 07:42:02 07:48:22 Colocar Desmoldante
07:23:12 07:29:32 07:35:52 07:42:12 07:48:32 Colocar Helados
07:23:22 07:29:42 07:36:02 07:42:22 07:48:42 Preparar Panel
07:23:32 07:29:52 07:36:12 07:42:32 07:48:52 Preparar Corbatas
07:23:42 07:30:02 07:36:22 07:42:42 07:49:02 Colocar Accesorios
07:23:52 07:30:12 07:36:32 07:42:52 07:49:12 Colocar Panel
07:24:02 07:30:22 07:36:42 07:43:02 07:49:22 Colocar Escalera
07:24:12 07:30:32 07:36:52 07:43:12 07:49:32 Medir
07:24:22 07:30:42 07:37:02 07:43:22 07:49:42 Orden
07:24:32 07:30:52 07:37:12 07:43:32 07:49:52 Ajustar Acero
07:24:42 07:31:02 07:37:22 07:43:42 07:50:02 Transporte
07:24:52 07:31:12 07:37:32 07:43:52 07:50:12 Viaje
07:25:02 07:31:22 07:37:42 07:44:02 07:50:22 Trasladarse
07:25:12 07:31:32 07:37:52 07:44:12 07:50:32 Espera
07:25:22 07:31:42 07:38:02 07:44:22 07:50:42 Ocio
07:25:32 07:31:52 07:38:12 07:44:32 07:50:52
07:25:42 07:32:02 07:38:22 07:44:42 07:51:02
07:25:52 07:32:12 07:38:32 07:44:52 07:51:12
07:26:02 07:32:22 07:38:42 07:45:02 07:51:22
07:26:12 07:32:32 07:38:52 07:45:12 07:51:32
07:26:22 07:32:42 07:39:02 07:45:22 07:51:42
07:26:32 07:32:52 07:39:12 07:45:32 07:51:52
07:26:42 07:33:02 07:39:22 07:45:42 07:52:02
07:26:52 07:33:12 07:39:32 07:45:52 07:52:12
07:27:02 07:33:22 07:39:42 07:46:02 07:52:22
07:27:12 07:33:32 07:39:52 07:46:12 07:52:32
07:27:22 07:33:42 07:40:02 07:46:22 07:52:42
07:27:32 07:33:52 07:40:12 07:46:32 07:52:52
07:27:42 07:34:02 07:40:22 07:46:42 07:53:02
07:27:52 07:34:12 07:40:32 07:46:52 07:53:12
07:28:02 07:34:22 07:40:42 07:47:02 07:53:22
07:28:12 07:34:32 07:40:52 07:47:12 07:53:32
07:28:22 07:34:42 07:41:02 07:47:22 07:53:42
07:28:32 07:34:52 07:41:12 07:47:32 07:53:52
07:28:42 07:35:02 07:41:22 07:47:42 07:54:02
07:28:52 07:35:12 07:41:32 07:47:52
07:29:02 07:35:22 07:41:42 07:48:02
07:29:12 07:35:32 07:41:52 07:48:12
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Muro 3. 
 
En la figura15 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 3 con 
el método Work Sampling. Donde TP 
 
 
representa el porcentaje de trabajo 
productivo y TNP el porcentaje de trabajo 
no productivo. 
 
 
Figura 15. Resultados de Work Sampling para muro 3. 
Fuente: Autor.
 
En la figura 16 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 3 con 
el método Five Minutes Rating. Donde TP 
representa el porcentaje de trabajo 
productivo y TNP el porcentaje de trabajo 
no productivo 
 
 
Figura 16. Resultados de Work Sampling para muro 3. 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS
 23 
En el siguiente cuadro se evidencia el 
porcentaje del tiempo dedicado a cada 
actividad por trabajador determinado por el 
método Crew Balance 
 
 
Cuadro 5. Resumen de porcentaje por actividad para muro 3 
Clasificación Actividad ID Trabajador 1 Trabajador 2 
Tiempo Productivo 
TP 
Preparar Corbatas   22% 38% 
Colocar Accesorios   25% 24% 
Anillado   15% 1% 
Tiempo Soporte 
TS 
Transporte   8% 4% 
Colocar Extensión   8% 0% 
Orden   1% 0% 
Tiempo Perdido 
Tpe 
Viaje   11% 12% 
Ocio   9% 7% 
Espera   1% 14% 
 
Fuente: Autor.
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Observación T 1 T 2 Observación T 1 T 2 Observación T 1 T 2 Observación T 1 T 2 Observación T 1 T 2 Actividad ID
07:04:45 07:14:30 07:24:15 07:34:00 07:43:45 Preparar Corbatas
07:05:00 07:14:45 07:24:30 07:34:15 07:44:00 Colocar Accesorios
07:05:15 07:15:00 07:24:45 07:34:30 07:44:15 Anillado
07:05:30 07:15:15 07:25:00 07:34:45 07:44:30 Transporte
07:05:45 07:15:30 07:25:15 07:35:00 07:44:45 Colocar Extensión
07:06:00 07:15:45 07:25:30 07:35:15 07:45:00 Orden
07:06:15 07:16:00 07:25:45 07:35:30 07:45:15 Viaje
07:06:30 07:16:15 07:26:00 07:35:45 07:45:30 Ocio
07:06:45 07:16:30 07:26:15 07:36:00 07:45:45 Espera
07:07:00 07:16:45 07:26:30 07:36:15 07:46:00
07:07:15 07:17:00 07:26:45 07:36:30 07:46:15
07:07:30 07:17:15 07:27:00 07:36:45 07:46:30
07:07:45 07:17:30 07:27:15 07:37:00 07:46:45
07:08:00 07:17:45 07:27:30 07:37:15 07:47:00
07:08:15 07:18:00 07:27:45 07:37:30 07:47:15
07:08:30 07:18:15 07:28:00 07:37:45 07:47:30
07:08:45 07:18:30 07:28:15 07:38:00 07:47:45
07:09:00 07:18:45 07:28:30 07:38:15 07:48:00
07:09:15 07:19:00 07:28:45 07:38:30 07:48:15
07:09:30 07:19:15 07:29:00 07:38:45 07:48:30
07:09:45 07:19:30 07:29:15 07:39:00 07:48:45
07:10:00 07:19:45 07:29:30 07:39:15 07:49:00
07:10:15 07:20:00 07:29:45 07:39:30 07:49:15
07:10:30 07:20:15 07:30:00 07:39:45 07:49:30
07:10:45 07:20:30 07:30:15 07:40:00 07:49:45
07:11:00 07:20:45 07:30:30 07:40:15 07:50:00
07:11:15 07:21:00 07:30:45 07:40:30 07:50:15
07:11:30 07:21:15 07:31:00 07:40:45 07:50:30
07:11:45 07:21:30 07:31:15 07:41:00 07:50:45
07:12:00 07:21:45 07:31:30 07:41:15 07:51:00
07:12:15 07:22:00 07:31:45 07:41:30 07:51:15
07:12:30 07:22:15 07:32:00 07:41:45 07:51:30
07:12:45 07:22:30 07:32:15 07:42:00 07:51:45
07:13:00 07:22:45 07:32:30 07:42:15 07:52:00
07:13:15 07:23:00 07:32:45 07:42:30 07:52:15
07:13:30 07:23:15 07:33:00 07:42:45 07:52:30
07:13:45 07:23:30 07:33:15 07:43:00 07:52:45
07:14:00 07:23:45 07:33:30 07:43:15
07:14:15 07:24:00 07:33:45 07:43:30
Muro 3. 
 
Proyecto: Torre Ü. 
Actividad: Encofrado de Muro. 
Fecha: 01 de marzo de 2017. 
Clima: Soleado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Crew Balance para muro 3. 
Fuente: Autor.  
 
 
Temperatura: 27 °C. 
Intervalo: 15 segundos. 
Hora Inicio: 07:04:45 am. 
Hora Finalización: 07:52:45 am. 
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Muro 4. 
 
En la figura 18 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 4 con 
el método Work Sampling. Donde TP  
 
 
representa el porcentaje de tiempo 
productivo y TNP el porcentaje de tiempo 
no productivo.
 
 
 
Figura 18. Resultados de Work Sampling para muro 4. 
Fuente: Autor.
 
En la figura 19 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 4 con 
el método Five Minutes Rating. Donde TP  
 
 
representa el porcentaje de tiempo 
productivo y TNP el porcentaje de tiempo 
no productivo 
0%
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Figura 19. Resultados de Work Sampling para muro 4. 
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Fuente: Autor. 
 
En el siguiente cuadro se evidencia el 
porcentaje del tiempo dedicado a cada 
actividad por trabajador determinado por el 
método Crew Balance. 
 
Cuadro 6. Resumen de porcentaje por actividad para muro 4 
Clasificación Actividad ID Trabajador 1 Trabajador 2 
Tiempo Producto 
TP 
Colocar Helados   6% 2% 
Preparar Corbatas   16% 0% 
Colocar Panel   59% 9% 
Colocar Accesorios   4% 5% 
Preparar Panel   0% 6% 
Colocar Desmoldante   0% 12% 
Tiempo Soporte 
TS 
Ajustar Acero   0% 4% 
Transporte   3% 50% 
Tiempo Perdido 
Tpe 
Ocio   3% 5% 
Espera   9% 7% 
 
Fuente: Autor.
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Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Actividad ID
06:57:00 07:16:30 07:36:00 07:55:30 08:15:00 Colocar Helados
06:57:30 07:17:00 07:36:30 07:56:00 08:15:30 Preparar Corbatas
06:58:00 07:17:30 07:37:00 07:56:30 08:16:00 Colocar Panel
06:58:30 07:18:00 07:37:30 07:57:00 08:16:30 Colocar Accesorios
06:59:00 07:18:30 07:38:00 07:57:30 08:17:00 Preparar Panel
06:59:30 07:19:00 07:38:30 07:58:00 08:17:30 Colocar Desmoldante
07:00:00 07:19:30 07:39:00 07:58:30 08:18:00 Ajustar Acero
07:00:30 07:20:00 07:39:30 07:59:00 08:18:30 Transporte
07:01:00 07:20:30 07:40:00 07:59:30 08:19:00 Ocio
07:01:30 07:21:00 07:40:30 08:00:00 08:19:30 Espera
07:02:00 07:21:30 07:41:00 08:00:30 08:20:00
07:02:30 07:22:00 07:41:30 08:01:00 08:20:30
07:03:00 07:22:30 07:42:00 08:01:30 08:21:00
07:03:30 07:23:00 07:42:30 08:02:00 08:21:30
07:04:00 07:23:30 07:43:00 08:02:30 08:22:00
07:04:30 07:24:00 07:43:30 08:03:00 08:22:30
07:05:00 07:24:30 07:44:00 08:03:30 08:23:00
07:05:30 07:25:00 07:44:30 08:04:00 08:23:30
07:06:00 07:25:30 07:45:00 08:04:30 08:24:00
07:06:30 07:26:00 07:45:30 08:05:00 08:24:30
07:07:00 07:26:30 07:46:00 08:05:30 08:25:00
07:07:30 07:27:00 07:46:30 08:06:00 08:25:30
07:08:00 07:27:30 07:47:00 08:06:30 08:26:00
07:08:30 07:28:00 07:47:30 08:07:00 08:26:30
07:09:00 07:28:30 07:48:00 08:07:30 08:27:00
07:09:30 07:29:00 07:48:30 08:08:00 08:27:30
07:10:00 07:29:30 07:49:00 08:08:30 08:28:00
07:10:30 07:30:00 07:49:30 08:09:00 08:28:30
07:11:00 07:30:30 07:50:00 08:09:30 08:29:00
07:11:30 07:31:00 07:50:30 08:10:00 08:29:30
07:12:00 07:31:30 07:51:00 08:10:30 08:30:00
07:12:30 07:32:00 07:51:30 08:11:00 08:30:30
07:13:00 07:32:30 07:52:00 08:11:30 08:31:00
07:13:30 07:33:00 07:52:30 08:12:00 08:31:30
07:14:00 07:33:30 07:53:00 08:12:30 08:32:00
07:14:30 07:34:00 07:53:30 08:13:00 08:32:30
07:15:00 07:34:30 07:54:00 08:13:30 08:33:00
07:15:30 07:35:00 07:54:30 08:14:00
07:16:00 07:35:30 07:55:00 08:14:30
Muro 4. 
 
Proyecto: Torre Ü. 
Actividad: Encofrado de Muro. 
Fecha: 02 de marzo de 2017. 
Clima: Soleado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20: Crew Balance para muro 4. 
Fuente: Autor.  
 
 
Temperatura: 26 °C. 
Intervalo: 30 segundos. 
Hora Inicio: 06:57:00 am. 
Hora Finalización: 08:33:00 am. 
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Muro 5. 
 
En la figura 21 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 5 con 
el método Work Sampling. Donde TP 
 
 
representa el porcentaje de tiempo 
productivo y TNP el porcentaje de tiempo 
no productivo. 
 
 
Figura 21. Resultados de Work Sampling para muro 5. 
Fuente: Autor.  
                                                       
En la figura22 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 5 con 
el método Five Minutes Rating. Donde TP 
 
representa el porcentaje de tiempo 
productivo y TNP el porcentaje de tiempo 
no productivo. 
 
 
 
 
Figura 22. Resultados de Work Sampling para muro 5. 
Fuente: Autor. 
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En el siguiente cuadro se evidencia el 
porcentaje del tiempo dedicado a cada 
actividad por trabajador determinado por el 
método Crew Balance. 
 
 
 
Cuadro 7. Resumen de porcentaje por actividad para muro 5 
Clasificación Actividad ID Trabajador 1 Trabajador 2 
Tiempo Productivo  
TP 
Colocar Helados   15% 0% 
Colocar Panel   4% 2% 
Colocar Puntal   9% 3% 
Colocar Accesorios   8% 22% 
Preparar Panel   23% 7% 
Colocar Desmoldante   0% 11% 
Tiempo Soporte 
TS 
Ajustar Acero   4% 0% 
Orden   3% 0% 
Transporte   6% 32% 
Cortar PVC   9% 0% 
Instrucción   0% 2% 
Tiempo Perdido 
Tpe 
Ocio   14% 5% 
Viaje   0% 10% 
Corregir Ganga   6% 5% 
 
Fuente: Autor. 
 
30 MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Muro 5. 
 
Proyecto: Torre Ü. 
Actividad: Encofrado de Muro. 
Fecha: 02 de marzo de 2017. 
Clima: Soleado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23: Crew Balance para muro 5. 
Fuente: Autor.  
 
 
Temperatura: 27 °C. 
Intervalo: 30 segundos. 
Hora Inicio: 10:10:30 am. 
Hora Finalización: 11:55:00 am. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Actividad ID
10:10:30 10:31:30 10:52:30 11:13:30 11:34:30 Colocar Helados
10:11:00 10:32:00 10:53:00 11:14:00 11:35:00 Colocar Panel
10:11:30 10:32:30 10:53:30 11:14:30 11:35:30 Colocar Puntal
10:12:00 10:33:00 10:54:00 11:15:00 11:36:00 Colocar Accesorios
10:12:30 10:33:30 10:54:30 11:15:30 11:36:30 Preparar Panel
10:13:00 10:34:00 10:55:00 11:16:00 11:37:00 Ajustar Acero
10:13:30 10:34:30 10:55:30 11:16:30 11:37:30 Colocar Desmoldante
10:14:00 10:35:00 10:56:00 11:17:00 11:38:00 Orden
10:14:30 10:35:30 10:56:30 11:17:30 11:38:30 Transporte
10:15:00 10:36:00 10:57:00 11:18:00 11:39:00 Cortar PVC
10:15:30 10:36:30 10:57:30 11:18:30 11:39:30 Instrucción
10:16:00 10:37:00 10:58:00 11:19:00 11:40:00 Ocio
10:16:30 10:37:30 10:58:30 11:19:30 11:40:30 Viaje
10:17:00 10:38:00 10:59:00 11:20:00 11:41:00 Corregir Ganga
10:17:30 10:38:30 10:59:30 11:20:30 11:41:30
10:18:00 10:39:00 11:00:00 11:21:00 11:42:00
10:18:30 10:39:30 11:00:30 11:21:30 11:42:30
10:19:00 10:40:00 11:01:00 11:22:00 11:43:00
10:19:30 10:40:30 11:01:30 11:22:30 11:43:30
10:20:00 10:41:00 11:02:00 11:23:00 11:44:00
10:20:30 10:41:30 11:02:30 11:23:30 11:44:30
10:21:00 10:42:00 11:03:00 11:24:00 11:45:00
10:21:30 10:42:30 11:03:30 11:24:30 11:45:30
10:22:00 10:43:00 11:04:00 11:25:00 11:46:00
10:22:30 10:43:30 11:04:30 11:25:30 11:46:30
10:23:00 10:44:00 11:05:00 11:26:00 11:47:00
10:23:30 10:44:30 11:05:30 11:26:30 11:47:30
10:24:00 10:45:00 11:06:00 11:27:00 11:48:00
10:24:30 10:45:30 11:06:30 11:27:30 11:48:30
10:25:00 10:46:00 11:07:00 11:28:00 11:49:00
10:25:30 10:46:30 11:07:30 11:28:30 11:49:30
10:26:00 10:47:00 11:08:00 11:29:00 11:50:00
10:26:30 10:47:30 11:08:30 11:29:30 11:50:30
10:27:00 10:48:00 11:09:00 11:30:00 11:51:00
10:27:30 10:48:30 11:09:30 11:30:30 11:51:30
10:28:00 10:49:00 11:10:00 11:31:00 11:52:00
10:28:30 10:49:30 11:10:30 11:31:30 11:52:30
10:29:00 10:50:00 11:11:00 11:32:00 11:53:00
10:29:30 10:50:30 11:11:30 11:32:30 11:53:30
10:30:00 10:51:00 11:12:00 11:33:00 11:54:00
10:30:30 10:51:30 11:12:30 11:33:30 11:54:30
10:31:00 10:52:00 11:13:00 11:34:00 11:55:00
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Muro 6. 
 
En la figura 24 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 6 con 
el método Work Sampling. Donde Tp 
 
 
representa el porcentaje de tiempo 
productivo y TNP el porcentaje de tiempo 
no productivo. 
 
 
 
 
Figura 24. Resultados de Work Sampling para muro 6. 
Fuente: Autor
.
En la figura 25 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 5 con 
el método Five Minutes Rating. Donde TP 
representa el porcentaje de tiempo 
productivo y TNP el porcentaje de tiempo 
no productivo. 
  
 
Figura 25. Resultados de Work Sampling para muro 6. 
Fuente: Autor. 
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En el siguiente cuadro se evidencia el 
porcentaje del tiempo dedicado a cada 
actividad por trabajador determinado por el 
método Crew Balance 
 
 
Cuadro 8. Resumen de porcentaje por actividad para muro 6 
Clasificación Actividad ID Trabajador 1 Trabajador 2 
Tiempo Productivo 
TP 
Colocar Accesorios   11% 47% 
Ajustar Ties   21% 25% 
Colocar Puntal   34% 4% 
Tiempo Soporte 
TS 
Transporte   8% 10% 
Colocar Escalera   1% 0% 
Instrucción   1% 1% 
Orden y Limpieza   3% 3% 
Tiempo Perdido 
Tpe 
Viaje   3% 8% 
Ocio   16% 0% 
descanso   1% 1% 
Espera   1% 2% 
Fuente: Autor.  
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Muro 6. 
 
Proyecto: Torre Ü. 
Actividad: Encofrado de Muro. 
Fecha: 18 de marzo de 2017. 
Clima: Soleado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26: Crew Balance para muro 6. 
Fuente: Autor.  
 
 
Temperatura: 26 °C. 
Intervalo: 15 segundos. 
Hora Inicio: 8:32:02 am. 
Hora Finalización: 09:00:47 am. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Actividad ID
08:32:02 08:38:02 08:44:02 08:50:02 08:56:02 Colocar Accesorios
08:32:17 08:38:17 08:44:17 08:50:17 08:56:17 Ajustar Ties
08:32:32 08:38:32 08:44:32 08:50:32 08:56:32 Colocar Puntal
08:32:47 08:38:47 08:44:47 08:50:47 08:56:47 Transporte
08:33:02 08:39:02 08:45:02 08:51:02 08:57:02 Colocar Escalera
08:33:17 08:39:17 08:45:17 08:51:17 08:57:17 Instrucción
08:33:32 08:39:32 08:45:32 08:51:32 08:57:32 Orden y Limpieza
08:33:47 08:39:47 08:45:47 08:51:47 08:57:47 Viaje
08:34:02 08:40:02 08:46:02 08:52:02 08:58:02 Ocio
08:34:17 08:40:17 08:46:17 08:52:17 08:58:17 descanso
08:34:32 08:40:32 08:46:32 08:52:32 08:58:32 Espera
08:34:47 08:40:47 08:46:47 08:52:47 08:58:47
08:35:02 08:41:02 08:47:02 08:53:02 08:59:02
08:35:17 08:41:17 08:47:17 08:53:17 08:59:17
08:35:32 08:41:32 08:47:32 08:53:32 08:59:32
08:35:47 08:41:47 08:47:47 08:53:47 08:59:47
08:36:02 08:42:02 08:48:02 08:54:02 09:00:02
08:36:17 08:42:17 08:48:17 08:54:17 09:00:17
08:36:32 08:42:32 08:48:32 08:54:32 09:00:32
08:36:47 08:42:47 08:48:47 08:54:47 09:00:47
08:37:02 08:43:02 08:49:02 08:55:02
08:37:17 08:43:17 08:49:17 08:55:17
08:37:32 08:43:32 08:49:32 08:55:32
08:37:47 08:43:47 08:49:47 08:55:47
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Muro 7. 
 
En la figura 27 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 7 con 
el método Work Sampling. Donde TP 
 
 
representa el porcentaje de trabajo 
productivo y TNP el porcentaje de trabajo 
no productivo 
 
 
Figura 27. Resultados de Work Sampling para muro 7. 
Fuente: Autor. 
En la figura 28 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 7 con 
el método Five Minutes Rating. Donde TP 
representa el porcentaje de trabajo 
productivo y TNP el porcentaje de trabajo 
no productivo 
 
 
Figura 28. Resultados de Work Sampling para muro 7 
Fuente: Autor 
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En el siguiente cuadro se evidencia el 
porcentaje del tiempo dedicado a cada 
actividad por trabajador determinado por el 
método Crew Balance 
.
 
Cuadro 9. Resumen de porcentaje por actividad para muro 7 
Clasificación Actividad ID Trabajador 1 Trabajador 2 
Tiempo Productivo 
TP 
Colocar plomada   13% 2% 
Anillado   1% 19% 
Colocar Puntal   3% 0% 
Aplomar   18% 47% 
Colocar Accesorios   4% 2% 
Colocar Amarra   0% 2% 
Ajustar Ties   5% 4% 
Tiempo Soporte 
TS 
Orden y Limpieza   1% 1% 
Transporte   6% 4% 
Instrucción   1% 1% 
Trenzar Alambre   2% 1% 
Colocar Escalera   4% 0% 
Tiempo Perdido 
Tpe 
Ocio   13% 10% 
Viaje   15% 1% 
Espera   16% 8% 
 
Fuente: Autor. 
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Muro 7. 
 
Proyecto: Torre Ü. 
Actividad: Encofrado de Muro. 
Fecha: 18 de marzo de 2017. 
Clima: Soleado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29: Crew Balance para muro 7. 
Fuente: Autor. 
 
 
Temperatura: 26 °C. 
Intervalo: 10 segundos. 
Hora Inicio: 8:32:10 am. 
Hora Finalización: 09:00:50 am. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Actividad ID
08:32:10 08:38:00 08:43:50 08:49:40 08:55:30 Colocar plomada
08:32:20 08:38:10 08:44:00 08:49:50 08:55:40 Anillado
08:32:30 08:38:20 08:44:10 08:50:00 08:55:50 Colocar Puntal
08:32:40 08:38:30 08:44:20 08:50:10 08:56:00 Aplomar
08:32:50 08:38:40 08:44:30 08:50:20 08:56:10 Colocar Accesorios
08:33:00 08:38:50 08:44:40 08:50:30 08:56:20 Colocar Amarra
08:33:10 08:39:00 08:44:50 08:50:40 08:56:30 Ajustar Ties
08:33:20 08:39:10 08:45:00 08:50:50 08:56:40 Orden y Limpieza
08:33:30 08:39:20 08:45:10 08:51:00 08:56:50 Transporte
08:33:40 08:39:30 08:45:20 08:51:10 08:57:00 Instrucción
08:33:50 08:39:40 08:45:30 08:51:20 08:57:10 Trenzar Alambre
08:34:00 08:39:50 08:45:40 08:51:30 08:57:20 Colocar Escalera
08:34:10 08:40:00 08:45:50 08:51:40 08:57:30 Ocio
08:34:20 08:40:10 08:46:00 08:51:50 08:57:40 Viaje
08:34:30 08:40:20 08:46:10 08:52:00 08:57:50 Espera
08:34:40 08:40:30 08:46:20 08:52:10 08:58:00
08:34:50 08:40:40 08:46:30 08:52:20 08:58:10
08:35:00 08:40:50 08:46:40 08:52:30 08:58:20
08:35:10 08:41:00 08:46:50 08:52:40 08:58:30
08:35:20 08:41:10 08:47:00 08:52:50 08:58:40
08:35:30 08:41:20 08:47:10 08:53:00 08:58:50
08:35:40 08:41:30 08:47:20 08:53:10 08:59:00
08:35:50 08:41:40 08:47:30 08:53:20 08:59:10
08:36:00 08:41:50 08:47:40 08:53:30 08:59:20
08:36:10 08:42:00 08:47:50 08:53:40 08:59:30
08:36:20 08:42:10 08:48:00 08:53:50 08:59:40
08:36:30 08:42:20 08:48:10 08:54:00 08:59:50
08:36:40 08:42:30 08:48:20 08:54:10 09:00:00
08:36:50 08:42:40 08:48:30 08:54:20 09:00:10
08:37:00 08:42:50 08:48:40 08:54:30 09:00:20
08:37:10 08:43:00 08:48:50 08:54:40 09:00:30
08:37:20 08:43:10 08:49:00 08:54:50 09:00:40
08:37:30 08:43:20 08:49:10 08:55:00 09:00:50
08:37:40 08:43:30 08:49:20 08:55:10
08:37:50 08:43:40 08:49:30 08:55:20
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Muro 8. 
 
En la figura 30 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 8 con 
el método Work Sampling. Donde TP 
 
 
representa el porcentaje de trabajo 
productivo y TNP el porcentaje de trabajo 
no productivo. 
 
 
Figura 30. Resultados de Work Sampling para muro 8. 
Fuente: Autor.
 
En la figura 31 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 8 con 
el método Five Minutes Rating. Donde TP 
representa el porcentaje de trabajo 
productivo y TNP el porcentaje de trabajo 
no productivo 
 
 
Figura 31. Resultados de Work Sampling para muro 8. 
Fuente: Autor
. 
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En el siguiente cuadro se evidencia el 
porcentaje del tiempo dedicado a cada 
actividad por trabajador determinado por el 
método Crew Balance. 
 
 
Cuadro 10. Resumen de porcentaje por actividad para muro 8 
Clasificación Actividad ID Trabajador 1 Trabajador 2 
Tiempo Productivo 
TP 
Colocar Helados 
  
7% 37% 
Colocar Panel   6% 4% 
Preparar Panel   0% 2% 
Colocar Desmoldante   8% 3% 
Trazo   8% 0% 
Tiempo Soporte 
TS 
Colocar Escalera   0% 1% 
Medir   0% 1% 
Transporte   2% 3% 
Limpieza   0% 2% 
Tiempo Perdido 
Tpe 
Ocio   15% 9% 
Trasladarse   2% 8% 
Espera   5% 4% 
Viaje   47% 27% 
 
Fuente: Autor. 
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Muro 8. 
 
Proyecto: Torre Ü. 
Actividad: Encofrado de Muro. 
Fecha: 18 de marzo de 2017. 
Clima: Soleado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32: Crew Balance para muro 7. 
Fuente: Autor. 
 
 
Temperatura: 29 °C. 
Intervalo: 10 segundos. 
Hora Inicio: 11:30:00 am. 
Hora Finalización: 12:00:20 am. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación T 1 T 2 Observación T 1 T 2 Observación T 1 T 2 Observación T 1 T 2 Observación T 1 T 2 Actividad ID
11:30:00 11:36:10 11:42:20 11:48:30 11:54:40 Colocar Helados
11:30:10 11:36:20 11:42:30 11:48:40 11:54:50 Colocar Panel
11:30:20 11:36:30 11:42:40 11:48:50 11:55:00 Preprarar Panel
11:30:30 11:36:40 11:42:50 11:49:00 11:55:10 Colocar Desmoldante
11:30:40 11:36:50 11:43:00 11:49:10 11:55:20 Trazo
11:30:50 11:37:00 11:43:10 11:49:20 11:55:30 Colocar Escalera
11:31:00 11:37:10 11:43:20 11:49:30 11:55:40 Medir
11:31:10 11:37:20 11:43:30 11:49:40 11:55:50 Transporte
11:31:20 11:37:30 11:43:40 11:49:50 11:56:00 Limpieza
11:31:30 11:37:40 11:43:50 11:50:00 11:56:10 Ocio
11:31:40 11:37:50 11:44:00 11:50:10 11:56:20 Trasladarse
11:31:50 11:38:00 11:44:10 11:50:20 11:56:30 Espera
11:32:00 11:38:10 11:44:20 11:50:30 11:56:40 Viaje
11:32:10 11:38:20 11:44:30 11:50:40 11:56:50
11:32:20 11:38:30 11:44:40 11:50:50 11:57:00
11:32:30 11:38:40 11:44:50 11:51:00 11:57:10
11:32:40 11:38:50 11:45:00 11:51:10 11:57:20
11:32:50 11:39:00 11:45:10 11:51:20 11:57:30
11:33:00 11:39:10 11:45:20 11:51:30 11:57:40
11:33:10 11:39:20 11:45:30 11:51:40 11:57:50
11:33:20 11:39:30 11:45:40 11:51:50 11:58:00
11:33:30 11:39:40 11:45:50 11:52:00 11:58:10
11:33:40 11:39:50 11:46:00 11:52:10 11:58:20
11:33:50 11:40:00 11:46:10 11:52:20 11:58:30
11:34:00 11:40:10 11:46:20 11:52:30 11:58:40
11:34:10 11:40:20 11:46:30 11:52:40 11:58:50
11:34:20 11:40:30 11:46:40 11:52:50 11:59:00
11:34:30 11:40:40 11:46:50 11:53:00 11:59:10
11:34:40 11:40:50 11:47:00 11:53:10 11:59:20
11:34:50 11:41:00 11:47:10 11:53:20 11:59:30
11:35:00 11:41:10 11:47:20 11:53:30 11:59:40
11:35:10 11:41:20 11:47:30 11:53:40 11:59:50
11:35:20 11:41:30 11:47:40 11:53:50 12:00:00
11:35:30 11:41:40 11:47:50 11:54:00 12:00:10
11:35:40 11:41:50 11:48:00 11:54:10 12:00:20
11:35:50 11:42:00 11:48:10 11:54:20
11:36:00 11:42:10 11:48:20 11:54:30
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Muro 9. 
 
En la figura 33 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 9 con 
el método Work Sampling. Donde TP 
 
 
representa el porcentaje de trabajo no 
productivo y TNP el porcentaje de trabajo 
no productivo. 
 
 
Figura 33. Resultados de Work Sampling para muro 9. 
Fuente: Autor. 
 
En la figura 34 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 9 con 
el método Five Minutes Rating. Donde TP 
representa el porcentaje de trabajo no 
productivo y TNP el porcentaje de trabajo 
no productivo 
 
 
Figura 34. Resultados de Work Sampling para muro 9. 
Fuente: Autor. 
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En el siguiente cuadro se evidencia el 
porcentaje del tiempo dedicado a cada 
actividad por trabajador determinado por el 
método Crew Balance 
 
 
Cuadro 11. Resumen de porcentaje por actividad para muro 9 
Clasificación Actividad ID Trabajador 1 Trabajador 2 
Tiempo Productivo 
TP 
Colocar Puntal   6% 13% 
Aplomar   5% 20% 
Ajustar Ties   12% 3% 
Colocar Accesorios   15% 12% 
Colocar Panel   7% 8% 
Tiempo Soporte 
TS 
Transporte   0% 2% 
Instrucción   0% 0% 
Colocar Escalera   0% 1% 
Tiempo Perdido 
Tpe 
Espera   41% 16% 
Ocio   2% 14% 
Viaje   12% 11% 
 
Fuente: Autor. 
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Muro 9. 
 
Proyecto: Torre Ü. 
Actividad: Encofrado de Muro. 
Fecha: 03 de abril de 2017. 
Clima: Soleado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35: Crew Balance para muro 7. 
Fuente: Autor. 
 
 
Temperatura: 27 °C. 
Intervalo: 10 segundos. 
Hora Inicio: 10:45:03 am. 
Hora Finalización: 11:25:23 am. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Actividad ID
10:45:03 10:53:13 11:01:23 11:09:33 11:17:43 Colocar  Puntal 
10:45:13 10:53:23 11:01:33 11:09:43 11:17:53 Aplomar
10:45:23 10:53:33 11:01:43 11:09:53 11:18:03 Ajustar Ties
10:45:33 10:53:43 11:01:53 11:10:03 11:18:13 Colocar Accesorios
10:45:43 10:53:53 11:02:03 11:10:13 11:18:23 Colocar Panel
10:45:53 10:54:03 11:02:13 11:10:23 11:18:33 Transporte
10:46:03 10:54:13 11:02:23 11:10:33 11:18:43 Instrucción
10:46:13 10:54:23 11:02:33 11:10:43 11:18:53 Colocar Escalera
10:46:23 10:54:33 11:02:43 11:10:53 11:19:03 Espera
10:46:33 10:54:43 11:02:53 11:11:03 11:19:13 Ocio
10:46:43 10:54:53 11:03:03 11:11:13 11:19:23 Viaje
10:46:53 10:55:03 11:03:13 11:11:23 11:19:33
10:47:03 10:55:13 11:03:23 11:11:33 11:19:43
10:47:13 10:55:23 11:03:33 11:11:43 11:19:53
10:47:23 10:55:33 11:03:43 11:11:53 11:20:03
10:47:33 10:55:43 11:03:53 11:12:03 11:20:13
10:47:43 10:55:53 11:04:03 11:12:13 11:20:23
10:47:53 10:56:03 11:04:13 11:12:23 11:20:33
10:48:03 10:56:13 11:04:23 11:12:33 11:20:43
10:48:13 10:56:23 11:04:33 11:12:43 11:20:53
10:48:23 10:56:33 11:04:43 11:12:53 11:21:03
10:48:33 10:56:43 11:04:53 11:13:03 11:21:13
10:48:43 10:56:53 11:05:03 11:13:13 11:21:23
10:48:53 10:57:03 11:05:13 11:13:23 11:21:33
10:49:03 10:57:13 11:05:23 11:13:33 11:21:43
10:49:13 10:57:23 11:05:33 11:13:43 11:21:53
10:49:23 10:57:33 11:05:43 11:13:53 11:22:03
10:49:33 10:57:43 11:05:53 11:14:03 11:22:13
10:49:43 10:57:53 11:06:03 11:14:13 11:22:23
10:49:53 10:58:03 11:06:13 11:14:23 11:22:33
10:50:03 10:58:13 11:06:23 11:14:33 11:22:43
10:50:13 10:58:23 11:06:33 11:14:43 11:22:53
10:50:23 10:58:33 11:06:43 11:14:53 11:23:03
10:50:33 10:58:43 11:06:53 11:15:03 11:23:13
10:50:43 10:58:53 11:07:03 11:15:13 11:23:23
10:50:53 10:59:03 11:07:13 11:15:23 11:23:33
10:51:03 10:59:13 11:07:23 11:15:33 11:23:43
10:51:13 10:59:23 11:07:33 11:15:43 11:23:53
10:51:23 10:59:33 11:07:43 11:15:53 11:24:03
10:51:33 10:59:43 11:07:53 11:16:03 11:24:13
10:51:43 10:59:53 11:08:03 11:16:13 11:24:23
10:51:53 11:00:03 11:08:13 11:16:23 11:24:33
10:52:03 11:00:13 11:08:23 11:16:33 11:24:43
10:52:13 11:00:23 11:08:33 11:16:43 11:24:53
10:52:23 11:00:33 11:08:43 11:16:53 11:25:03
10:52:33 11:00:43 11:08:53 11:17:03 11:25:13
10:52:43 11:00:53 11:09:03 11:17:13 11:25:23
10:52:53 11:01:03 11:09:13 11:17:23
10:53:03 11:01:13 11:09:23 11:17:33
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Muro 10. 
 
En la figura 36 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 10 
con el método Work Sampling. Donde TP 
 
 
hace referencia al porcentaje de trabajo 
productivo y TNP al porcentaje de trabajo 
no productivo. 
 
 
Figura 36. Resultados de Work Sampling para muro 10. 
Fuente: Autor. 
 
En la figura 37 se muestran los resultados 
obtenidos para el muestreo del muro 10 
con el método Five Minutes Rating. Donde 
TP 
 
hace referencia al porcentaje de trabajo 
productivo y TNP al porcentaje de trabajo 
no productivo 
 
 
 
 
Figura 37. Resultados de Work Sampling para muro 10. 
Fuente: Autor. 
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En el siguiente cuadro se evidencia el 
porcentaje del tiempo dedicado a cada 
actividad por trabajador determinado por el 
método Crew Balance. 
 
 
Cuadro 12. Resumen de porcentaje por actividad para muro 10 
Clasificación Actividad ID Trabajador 1 Trabajador 2 
Tiempo Productivo 
TP 
Colocar Accesorios   39% 1% 
Colocar Amarra   3% 0% 
Anillado   7% 6% 
Aplomar   0% 2% 
Colocar Tensor   0% 42% 
Tiempo Soporte 
TS 
Transporte   16% 23% 
Ajustar Acero   15% 0% 
Colocar Arnes   0% 1% 
Orden   0% 2% 
Tiempo Perdido 
Tpe 
Trasladarse   16% 4% 
Ocio   2% 15% 
Espera   2% 4% 
Viaje   0% 2% 
 
Fuente: Autor. 
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Muro 10. 
 
Proyecto: Torre Ü 
Actividad: Encofrado de Muro 
Fecha: 11 de abril de 2017 
Clima: Soleado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38: Crew Balance para muro 10. 
Fuente: Autor 
 
 
Temperatura: 25 °C 
Intervalo: 10 segundos 
Hora Inicio: 7:37:02 am 
Hora Finalización: 8:06:42 am 
 
Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Observación T1 T2 Actividad ID
07:37:02 07:43:02 07:49:02 07:55:02 08:01:02 Colocar Accesorios
07:37:12 07:43:12 07:49:12 07:55:12 08:01:12 Colocar Amarra
07:37:22 07:43:22 07:49:22 07:55:22 08:01:22 Anillado
07:37:32 07:43:32 07:49:32 07:55:32 08:01:32 Aplomar
07:37:42 07:43:42 07:49:42 07:55:42 08:01:42 Colocar Tensor
07:37:52 07:43:52 07:49:52 07:55:52 08:01:52 Transporte
07:38:02 07:44:02 07:50:02 07:56:02 08:02:02 Ajustar Acero
07:38:12 07:44:12 07:50:12 07:56:12 08:02:12 Colocar Arnes
07:38:22 07:44:22 07:50:22 07:56:22 08:02:22 Orden
07:38:32 07:44:32 07:50:32 07:56:32 08:02:32 Trasladarse
07:38:42 07:44:42 07:50:42 07:56:42 08:02:42 Ocio
07:38:52 07:44:52 07:50:52 07:56:52 08:02:52 Espera
07:39:02 07:45:02 07:51:02 07:57:02 08:03:02 Viaje
07:39:12 07:45:12 07:51:12 07:57:12 08:03:12
07:39:22 07:45:22 07:51:22 07:57:22 08:03:22
07:39:32 07:45:32 07:51:32 07:57:32 08:03:32
07:39:42 07:45:42 07:51:42 07:57:42 08:03:42
07:39:52 07:45:52 07:51:52 07:57:52 08:03:52
07:40:02 07:46:02 07:52:02 07:58:02 08:04:02
07:40:12 07:46:12 07:52:12 07:58:12 08:04:12
07:40:22 07:46:22 07:52:22 07:58:22 08:04:22
07:40:32 07:46:32 07:52:32 07:58:32 08:04:32
07:40:42 07:46:42 07:52:42 07:58:42 08:04:42
07:40:52 07:46:52 07:52:52 07:58:52 08:04:52
07:41:02 07:47:02 07:53:02 07:59:02 08:05:02
07:41:12 07:47:12 07:53:12 07:59:12 08:05:12
07:41:22 07:47:22 07:53:22 07:59:22 08:05:22
07:41:32 07:47:32 07:53:32 07:59:32 08:05:32
07:41:42 07:47:42 07:53:42 07:59:42 08:05:42
07:41:52 07:47:52 07:53:52 07:59:52 08:05:52
07:42:02 07:48:02 07:54:02 08:00:02 08:06:02
07:42:12 07:48:12 07:54:12 08:00:12 08:06:12
07:42:22 07:48:22 07:54:22 08:00:22 08:06:22
07:42:32 07:48:32 07:54:32 08:00:32 08:06:32
07:42:42 07:48:42 07:54:42 08:00:42 08:06:42
07:42:52 07:48:52 07:54:52 08:00:52
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Resumen de rendimiento para los muros en estudio.
 
En el siguiente cuadro se muestran el 
rendimiento asociado a cada muro en 
estudio obtenido de manera general 
 
mediante el método utilizado por la 
Constructora Volio y Trejos. 
 
 
Cuadro 13. Rendimiento para muros en estudio. 
Muro Fecha Proyecto Área (m2) Tiempo (hora) 
Rendimiento 
(HH/m2) 
Rendimiento 
Promedio 
(HH/m2) 
1 01-mar-17 Torre Ü 10,84 9,00 0,83 
1,00 
2 01-mar-17 Torre Ü 10,35 8,80 0,85 
3 01-mar-17 Torre Ü 10,00 8,50 0,85 
4 02-mar-17 Torre Ü 12,20 10,00 0,82 
5 02-mar-17 Torre Ü 8,42 8,00 0,95 
6 18-mar-17 Torre Ü 10,50 8,40 0,80 
7 18-mar-17 Torre Ü 9,76 8,30 0,85 
8 18-mar-17 Torre Ü 6,13 10,00 1,63 
9 03-abr-17 Torre Ü 7,67 9,20 1,20 
10 11-abr-17 Torre Ü 7,75 9,30 1,20 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 
Figura 39  Rendimiento de muros en estudio. 
Fuente: Auto 
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Resumen de productividad para los muros en estudio 
 
En el siguiente cuadro se muestran los principales resultados de productividad obtenidos de los muros estudiados . 
.
 
Cuadro 14. Rendimiento y productividad asociada muros en estudio. 
Muro Fecha Proyecto Rendimiento Tiempo Productivo Tiempo Perdido 
Tiempo Productivo 
Promedio 
Tiempo Perdido 
Promedio 
1 01-mar-17 Torre Ü 0,83 63% 37% 
59% 41% 
2 01-mar-17 Torre Ü 0,85 60% 40% 
3 01-mar-17 Torre Ü 0,85 63% 37% 
4 02-mar-17 Torre Ü 0,82 66% 34% 
5 02-mar-17 Torre Ü 0,95 62% 38% 
6 18-mar-17 Torre Ü 0,80 67% 33% 
7 18-mar-17 Torre Ü 0,85 65% 35% 
8 18-mar-17 Torre Ü 1,63 37% 63% 
9 03-abr-17 Torre Ü 1,20 54% 46% 
10 11-abr-17 Torre Ü 1,20 57% 43% 
 
Fuente: Autor. 
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En la siguiente figura se evidencia el 
comportamiento de los muros referente a la productividad asociada  
             
 
 
 
Figura 40: Productividad de muros en estudio. 
Fuente: Autor 
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Encuesta para detección de causas de 
improductividad 
 
A continuación, se muestran los resultados 
 
a las encuestas realizadas. 
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Diagrama de Ishikawa
 
Con la información obtenida de la encuesta realizada además de la 
experiencia obtenida en campo se elaboró el siguiente diagrama de 
Ishikawa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Diagrama de Ishikawa. 
Fuente: Autor.
Administración Diseño de sitio M.O
Inclumietos en plazo de Apilamiento lejano Cansancio
trabajos subcontratados de materiales
Tiempo Perdido
Entraga de material Atraso en verifición
Atraso en entraga de incorrecto de trazos
material
Baja Productividad
Atraso en instalación de Equipo dañado
lineas de vida Temperaturas 
Falta de orden elevadad
Ausencia de dispensadores
de agua Tardes lluviosas
Seguridad Entorno Equipo-Herramienta
Grúa ocupada
Pocas unidades
Área para trabajo
pequeña
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 Mapas de Flujo de Valor 
Mapas de Flujo de Valor 1. 
 
Figura 42. Diagrama de Ishikawa. 
                   Fuente: Autor 
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Figura 43. Diagrama de Ishikawa. 
                   Fuente: Autor 
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Figura 44. Diagrama de Ishikawa. 
                   Fuente: Autor 
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Diagramas de Recorrido.
 
 
A continuación, se presentan los diagramas de recorrido, 
estudiados en el Proyecto Facultad de Ingenierías Universidad 
de Costa Rica. 
 
 
 
 
ComedorBodega
Puntales y 
andamios
Puntales Losa entrepiso 
Puntales 
Armado de 
Andamio
Laboratorio
Masas
Encofrado 
Losa 
1
1
2
2
3
3
 
Figura 45. Diagrama de recorrido para día 13 de marzo de 2017. 
Fuente: Autor. 
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ComedorBodega
Accesorios
Puntales Losa entrepiso 
Armado de 
Andamio
Laboratorio
Masas
Taller 
Carpinteria
Madera
Viga perimetral
Puntales
4
5
6
7
 
Figura 46. Diagrama de recorrido para día 14 de marzo de 2017. 
Fuente: Autor. 
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ComedorBodega
Laboratorio
Masas
Madera
Puntales
Viga 
perimetral
A bodega 
central
8
9
10
 
Figura 47. Diagrama de recorrido para día 14 de marzo de 2017. 
Fuente: Autor. 
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En el siguiente se muestran los parámetros más 
importante asociados a cada viaje registrado en 
los diagramas de recorrido. 
 
 
 
 
 
 
Principales parámetros para diagramas de recorrido. 
Viaje Origen Destino Razón 
Duración 
(s) 
Distancia 
(m) 
Frecuencia 
1 
Acopio 
Puntales 
Acopio 
Puntales 
Transporte Puntales 51 45 35 
2 
Acopio 
Panel 
Zona 
encofrado 
Transporte Panel 84 85 5 
3 
Acopio 
Andamios 
Laboratorio 
Masas 
Transporte Andamios 150 110 4 
4 
Acopio 
Accesorios 
Viga 
perimetral 
Transporte Accesorios 36 48 5 
5 
Acopio 
Madera 
Taller 
Carpintería 
Transporte Madera 69 80 3 
6 
Acopio 
Puntales 
Viga 
perimetral 
Transporte Puntales 80 109 3 
7 
Acopio de 
Puntales 
Laboratorio 
Masas 
Transporte Puntales 95 105 5 
8 
Acopio 
Madera 
Viga 
perimetral 
Transporte Madera 103 115 2 
9 
Acopio 
Puntales 
Viga 
perimetral 
Transporte Puntales 79 49 2 
10 
Bodega 
Central 
Laboratorio 
Masas 
Transporte Materiales 113 190 1 
Fuente: Autor 
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Propuesta de Mejora 
 
Cuadro 16. Propuesta de Mejora 
Factor Encontrado Propuesta para mejorar. 
Fuertes Lluvias 
Realizar un replanteo en el cronograma de 
actividades de manera que las actividades más 
críticas y realizadas externamente tenga prioridad 
durante horas de la mañana. 
Temperaturas Elevadas 
Procurar que se cuente con dispensadores de agua 
en las zonas laborales. 
Procurar la presencia de bloqueador solar para evitar 
problemas por la insolación. 
Orden y Limpieza  
Estimular a que los trabajadores recojan y ordenen 
después de terminada la actividad realizada. 
Contar con la permanencia de una cuadrilla de 
limpieza por frente de trabajo. 
Tener canastas para la clasificación de accesorios de 
encofrado. 
Seguridad Ocupacional 
Contar con una cuadrilla a cargo de la Instructora de 
Seguridad y Salud Ocupacional, de manera que la 
instalación de mecanismos de seguridad en áreas 
peligrosas no sea causa de atrasos. 
Cansancio o Fatiga 
Programar las actividades de larga duración como 
coladas en horas tempranas, para evitar jornadas 
diarias mayores a las previstas. 
Prever si se necesita laborar horas extra y permitir un 
descanso por la tarde a los trabajadores involucrados. 
Equipo y material lejano. 
Mediante el estudio semanal de las actividades por 
realizar; plantar pequeñas modificaciones en el sitio y 
garantizar que el equipo y materiales se encuentren 
cerca de las zonas laborales. 
Espacio de trabajo reducido. 
Plantear mediante diseño de puesto de trabajo el 
avance de una misma cuadrilla en un flujo lineal, de 
manera que se evite que haya traslapes de espacio 
necesario entre cuadrillas. 
Atrasos en la entrega de 
subcontratos 
Plantear a los subcontratistas entregas parciales; ya 
sean semanales o quincenales, de tal forma que se 
pueda tomar medidas tempranas cuando se 
presenten  atrasos. 
Desmotivación de trabajadores 
Buscar mediante incentivos el involucramiento de los 
trabajadores con el trabajo, para que estén a gusto 
con lo que hacen. 
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Sobredimensionamiento de 
cuadrillas 
Trabajar con cuadrillas de pocos integrantes para 
garantizar así una adecuada distribución de las 
labores y que no haya trabajadores sin actividades 
que realizar. 
Retrabajos 
Por parte de encargados verificar que los trabajos se 
hagan de la mejor manera, garantizando su calidad  y 
evitando retrabajos por problemas de calidad. 
Dar instrucciones claras y específicas de manera que 
cada trabajador sepa claramente lo que debe hacer. 
Falta de supervisión 
Realizar constantes recorridos por parte de los 
encargados, principalmente en zonas de difícil 
observación. 
Empoderar trabajadores para que sean líderes de 
grupo y así estos tengan la responsabilidad de tener 
un hilo adecuado de trabajo. 
Rotación Laboral 
Evitar los cambios en los integrantes de cuadrillas. 
Mantener un equilibrio entre la experiencia de los 
integrantes de cuadrillas. 
Generar algún tipo de incentivo que genere en el 
trabajador un deseo de permanencia en la empresa. 
Viajes y Transportes. 
Este punto es anexo a uno anterior, ya que si se 
cuenta con el material cercano a las zonas laborales, 
y se mantiene ordenado y se sabe dónde están los 
accesorios, se disminuye los transportes y viajes en 
búsqueda de los mismos. 
Esperas por Grúa. 
Realizar una coordinación entre el trabajador, el 
encargado y el monitor de grúa con el tiempo 
necesario; de tal manera que cuando se necesite la 
grúa ya esta se encuentre en la disposición de 
atender las necesidades. 
Equipo en mal estado 
Realizar periódicamente una revisión del equipo y 
garantizar la existencia mínima de equipo en bodega, 
para evitar atrasos por su  falta. 
Problemas en la entrega de 
materiales en bodega. 
Gestionar a través de los radios de comunicación 
incongruencias menores en los vales, y evitar así 
repeticiones de viajes cada vez que un vale presente 
un problema. 
Espera por concreto premezclado. 
Hacer cumplir los tiempos de entrega solicitados a la 
hora de los pedidos de manera que se eviten esperas 
por atrasos en llegadas de las mezcladoras. 
Ausencia de cabinas sanitarias. 
Mantener una cabina sanitaria en zonas laborales con 
alta presencia de trabajadores, evitando 
desplazamientos hasta los contenedores de baños. 
.Fuente: Autor.
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Mejoras realizadas durante muestreos SINA 
     
 
Cuadro 17. Hallazgos y mejoras realizadas durante muestreos SINA 
 
Proyecto Fecha Descripción de hallazgo Resultado 
 Torre U 20/01/2017 
Viajes a tomar agua hasta la entrada de proyecto Instalación de tubos y hieleras en el proyecto. 
 
Transporte manual de paneles a distancias 
superiores a 5 m. 
Transportar grupo de paneles mediante la grúa torre. 
 
UCR 03/02/2017 
Transporte de puntales a distancias mayores a 10 m 
desde apilamiento a zona de trabajo 
Establecer apilamientos de equipos cerca de las zonas 
de trabajo, además de ordenar formaleta por clase para 
evitar tiempos perdidos en búsqueda por todo el 
proyecto. 
 
Esperas por retraso en llegada de concreto 
premezclado 
Plantear disminuir en 10 minutos el tiempo entre 
chompipas, además probar disminuir en una persona la 
cuadrilla de colado para disminuir las horas hombre 
perdidas por espera. 
 
Trabajadores en espera producto de trabajos 
pausados 
Establecer metas diarias en cuadrillas para garantizar el 
trabajo continuo o indicar al Maestro de Obra si se 
presenta alguna situación que evite la continuidad del 
mismo. 
 AE 205 23/02/2017 
Trabajadores en tiempo no productivo: uso de 
celular, hablando. Esto en zonas de difícil 
observación. 
Comunicar en reunión inicial que el uso del celular esta 
prohibido. 
 
Falta de orden en zonas de trabajo, materiales como 
el acero y la madera se encuentran fuera de los 
acopios. 
Compra de sacos para bancos de trabajo de madera y 
supervisión de dichos bancos para evitar tiempo de ocio 
de trabajadores. 
 
Torre U 09/03/2017 
Falta de orden y limpieza en zonas de trabajo, 
provocando tiempos no productivos de hasta 20 
minutos por las mañanas. 
Procuras que cada cuadrilla al finalizar su labor limpie y 
ordene su área de trabajo, además de colocación de 
saco en mesas de corte con el fin de depositar ahí trozos 
de material. 
 
Alto porcentaje de tiempos en trenzado de alambre, 
lo que conlleva a tiempos de espera. 
Implementación del uso de taladros para trenzado, 
procurando así tener rollos de alambre listos y no estar 
trenzando trozo por trozo. 
 
Viajes en búsqueda de material lo que posibilita el 
ocio de los trabajadores permitiéndoles hablar en 
dichos viajes, además se genera espera mientras se 
encuentra el material. 
Utilización de estañones para clasificar los accesorios por 
proceso y cuadrilla. 
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UNA 17/03/2017 
Viajes constantes a bodega durante el día. 
Procurar que los trabajadores obtengan lo que se 
necesite al inicio de la actividad para evitar viajes 
reiterados a bodega. 
 
Falta de acceso al agua en algunas zonas del 
proyecto, lo que implica viajes para obtenerla. 
Adquisición de más hieleras para abastecer zonas de 
trabajo. 
 
Cabinas sanitarias lejanas a la zona de trabajo. 
Colocación de cabinas sanitarias en el proyecto cuando 
se cuente con el primer nivel terminado. 
 
Altos tiempos ociosos en cuadrillas con 
sobredimensionamiento, producto de reubicación de 
mano de obras por atraso en la entrega de 
materiales como paneles, armadura y procesos 
detenidos por indicaciones de la UNA  
Reiniciar la elaboración de muros perimetrales con lo que 
se diaria una adecuada distribución de mano de obra. 
 
UNA 30/03/2017 
Cabinas sanitarias lejanas a la zona de trabajo. 
Instalación de servicios sanitarios cerca de zona de 
trabajo, se esta a la espera de tanque séptico. 
 
Tiempos de espera durante coladas, estos siendo 
significados por la cantidad de trabajadores 
pertenecientes a la cuadrilla. 
Realizar un solo tiempo de colado, utilizando así la 
bomba y evitando el colado con balde en su mayoría. 
 
Tiempo ocioso en zonas de difícil control 
Incorporación de otro encargado, lo que aumentaría el 
control de mano de obra. 
 
UCR 21/04/2017 
Uso del celular por parte de los trabajadores 
Recordar en la reunión diaria que el uso del celular esta 
prohibido, así mismo comentar con los encargados de las 
actividades subcontratadas esto, con el objetivo de que 
en general se disminuya el uso del celular. 
 
Tiempo ocioso en zonas de difícil control 
Realizar mayor control sobre la mano de obra mediante 
la utilización de lámparas en zonas oscuras y designar 
lideres de cuadrilla a los cuales se les dará la 
responsabilidad de movilizar la mano de obra. 
 
Trabajadores con bajas cualidades para realización 
de trabajos así como falta de equipo cuando su 
puesto lo amerite. 
Realizar un filtro de mano de obra de manera que se 
evite el ingreso de personal poco calificado, así como 
solicitar en el proceso de contratación evidencia de la 
herramienta necesaria. 
 
Rechazo de vales por parte de bodegueros por 
pequeñas inconsistencias; lo que produce repetición 
en los viajes. 
Agilizar la corrección de vales mediante la comunicación 
por radio entre los responsables. 
     Fuente: Autor. 
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Análisis de los resultados 
 
 
 
 
 
 
Productividad en 
Muros. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, la empresa 
Volio y Trejos se encarga de las actividades de 
encofrado, desencofrado y colado de elementos 
de concreto; además de esto por cuestiones de 
necesidad, se dio un enfoque en el estudio del 
encofrado de muros y columnas. 
 Una vez iniciadas las visitas a campo se 
identifica la poca presencia de columnas en los 
proyectos por lo que finalmente se concentra el 
estudio en el encofrado de muros. 
 Para su análisis se realiza un muestreo 
de 10 muros cuyos resultados pueden observarse 
en la sección de resultados. 
 Del muestreo realizado para el muro 1, el 
cual se llevó a cabo el día 28 de febrero, se 
obtuvieron resultados que se encuentran sobre 
los parámetros teóricos; como se observa en la 
figura 9 el tiempo productivo registrado fue de 
63% y un tiempo no productivo de 37%; estos se 
obtienen mediante el método Work Sampling  
 En la figura 10 se determina que para los 
dos trabajadores observados los resultados son 
similares. Se determina un trabajo productivo de 
68% para el trabajador 1; 63% para el trabajador 
2; acompañados de 32% y 37% de trabajo no 
productivo para trabajador 1 y 2 respectivamente. 
 En la figura 11 se puede observar la 
distribución de actividades durante el muestreo 
mediante el método Crew Balance. Este, junto 
con el cuadro 1 en donde, mediante una 
distribución porcentual, se determina que del 
trabajo no productivo, un 12% corresponde a 
tiempo de soporte y un 8% a tiempo perdido; esto 
para el trabajador 1. Ahora para el trabajador 2 
igualmente en el cuadro 1 se determina que un 
23% corresponde al tiempo de soporte y un 30% 
el tiempo perdido. 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe resaltar que los muestreos fueron tomados 
el mismo día, aunque estos se realizaron en 
momentos diferentes por lo que los resultados 
presentan variación entre ellos. 
 El muestreo para el muro 2 se realizó el 
01 de marzo. Se obtuvo un resultado observable 
en la figura 12 con un trabajo productivo del 60% 
acompañado de un 40% en el trabajo no 
productivo; esto mediante el método Work 
Sampling.  
 En la figura 13, la cual evidencia los 
resultados por el método Five Minutes Rating, se 
puede observar diferencia entre el resultado para 
el trabajador 1 y trabajador 2. Se reportan 
tiempos productivos de 75% y 42% y tiempos no 
productivos de 25% y 58% respectivamente. 
 Se observa que en promedio los 
resultados cumplen con los valores teóricos 
idóneos, aunque si se estudian por separado, el 
trabajador 2 muestra un valor bajo de 
productividad con un 42%. 
 En la figura 14, mediante el método Crew 
Balance, se observa la distribución de actividades 
durante el muestreo, y en  el cuadro 4 se 
establece que el trabajo no productivo del 
trabajador 2 en su mayoría corresponde a tiempo 
de soporte (53%). El transporte es la actividad 
que más porcentaje representa del tiempo de 
soporte. 
El muestreo para el muro 3 se realizó 
también el 01 de marzo. En este, mediante el 
método Work Sampling, se obtuvieron resultados 
con un valor de 63% de trabajo  productivo y un 
37% para trabajo no productivo; como se puede 
ver en la figura 15. 
Referente al valor asociado a cada 
trabajador mediante el método Five Minutes 
Rating, como se observa en la figura 16 se 
evidencia que para esta pareja los valores entre 
ellos son similares con un  63% y 65% de trabajo 
productivo para el trabajador 1 y 2 
respectivamente, y 37% y 35% en el trabajo no 
productivo en el mismo orden. 
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Se observa que tanto el promedio como 
el valor por separado cumplen con los estándares 
de productividad reportados en la teoría. 
 La distribución de las actividades 
determinadas mediante el método Crew Balance, 
pueden ser observadas en la figura 17, además 
en el cuadro 5 se identifica que del trabajo no 
productivo, un 17% representa tiempo de soporte 
para el trabajador 1 y un 4% para el trabajador 2. 
Los viajes y las esperas son los  motivos que más 
representan tiempo perdido. 
El muestreo para el muro 4 se realizó el 
02 de marzo. Mediante el método Work Sampling 
se reporta en promedio un valor de 66% para 
trabajo productivo, asociado a un 34% de trabajo 
no productivo. Esto es observable en la figura 18. 
Además, en la figura 19 mediante el 
método Five Minutes Rating se observa 
semejanza en los resultados para el trabajador 1 
y 2, con un valor de trabajo productivo de 67% 
para el trabajador 1 y 66% para el trabajador 2. 
En la figura 20, mediante el método Crew 
Balance, y en el cuadro 6 se observan las 
actividades que los trabajadores se encontraban 
realizando. Con respecto a los valores reportados 
anteriormente se presenta una diferencia en el 
trabajador 2, el cual disminuye el tiempo en 
actividades productivas para realizar actividades 
de soporte, específicamente transporte, el cual 
acumula un 50% del tiempo observado. Este 
cambio se debe a que el muestreo se realizó en 
un lapso distinto a los anteriores; de igual manera 
se recalca que el tiempo perdido presente en la 
actividad es relativamente bajo, con un 12% para 
ambos trabajadores. 
El 02 de marzo además se estudió el 
muro 5, en el cual mediante el método Work 
Sampling se obtuvieron resultados de 62% para 
trabajo productivo, acompañado de un 38% de 
trabajo no productivo; esto observable en la figura 
21. 
Mediante el método Five Minutes Rating 
como se observa en la figura 22 se obtienen 
resultados distintos para el trabajador 1 y 2. El 
trabajador 1 presenta un tiempo productivo 
superior al porcentaje teórico idóneo con un 71% 
mientras que el trabajador 2 presenta un valor de 
55%. 
A través de la figura 23 y el cuadro 7 
realizados mediante el método Crew Balance, se 
observan las actividades realizadas durante el 
muestreo. Existe una disminución en el tiempo 
productivo a raíz de un aumento en las 
actividades de soporte, siendo en igual caso para 
ambos trabajadores el tiempo perdido de 20%. La 
diferencia con los métodos anteriores se debe a 
los distintos momentos de observación. 
El 18 de marzo se realiza el muestreo 
para el muro 6, en el cual, mediante el método 
Work Sampling, se obtuvo un valor de 67% para 
el trabajo productivo y un 33% en el trabajo no 
productivo, esto observable en la figura 24. 
En la figura 25 se observan los resultados 
mediante el método Five Minutes Rating. Para el 
trabajo productivo un 62% corresponde al 
trabajador 1 y un 71% al trabajador 2. Se 
evidencia que para ambos casos el valor del 
trabajo productivo se encuentra sobre el valor 
teórico ideal. 
Tanto en el cuadro 8 como en la figura 
26, se observa la distribución de actividades 
realizadas durante el muestreo con el método 
Crew Balance. En las actividades de soporte se 
reporta un 13% para el trabajador 1 y un 14% 
para el trabajador 2; siendo el transporte el que 
mayor se da. 
El muestreo del muro 7 también se 
realiza el 18 de marzo. Se obtuvieron resultados 
con valores de un 65% para trabajo productivo y 
un 35% de trabajo no productivo; esto observable 
en la figura 27. 
El resultado por trabajador, obtenido 
mediante el método Five Minutes Rating, se 
observa en la figura 28. Se reporta un trabajo 
productivo del 53% para el trabajador 1 y un 74% 
para el trabajador 2. Estos acompañados de su 
respectivo trabajo no productivo de 47% y 26%, 
respectivamente. 
En la figura 29 acompañada del cuadro 9 
se observan las actividades asociadas a dicho 
muestreo. La mayor parte del trabajo no 
productivo recae sobre tiempo perdido, en su 
mayoría esperas y ocio. 
El muro 8, el cual fue muestreado de 
igual manera el 18 de marzo, es la evidencia de 
un problema que se transforma en un resultado 
de baja productividad. 
El muestreo mediante el Work Sampling 
arroja un valor promedio de 37% en el trabajo 
productivo y un 63% para el trabajo no 
productivo, como se observa en la figura 30. 
Asociado al resultado mediante el método 
Five Minutes Rating observado en la figura 31, se 
muestra que para el trabajador 1 se obtuvo un 
valor en el trabajo no productivo de 72% para el 
trabajador 1 y un 56% para el trabajador 2.. 
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En la figura 32, junto con el cuadro 10, se 
evidencia que tanto para el trabajador 1 como 
para el 2, los tiempos perdidos son altos. Se 
muestran porcentajes de hasta un 47% en viaje y 
un 15% en ocio. 
Esto se da a raíz de que durante este 
muestro se evidencia la falta de orden en acopio 
de materiales y accesorios lo que conlleva  a su 
búsqueda en todo el proyecto. Además de esto 
se mostró que estos desplazamientos favorecen 
que el trabajador se quede conversando y 
haciendo bromas con las personas que se topa, 
aumentando así el tiempo ocioso en la medición. 
Durante el 3 de abril se muestrea el muro 
9; el cual mediante el método Work Sampling 
arroja un valor de 54% para el trabajo productivo 
y un 46% en el trabajo no productivo, como se 
muestra en la figura 33. 
Además, en la figura 34 se señala los 
resultados del muestreo con el método Five 
Minutes Rating. Se aprecia que para el trabajador 
1 se obtuvo un valor de 48% en el trabajo 
productivo y un 52% en el trabajo no productivo. 
Para el trabajador 2 se muestran valores de 57% 
y 43% para el trabajo productivo y trabajo no 
productivo, respectivamente. 
En la figura 35 y acompañada del cuadro 
11, se observa que en su mayoría, el trabajo no 
productivo corresponde a tiempo perdido en 
espera (41% para trabajador 1 y 16% para el 
trabajador 2). 
Estas esperas son asociadas al método 
usado para transporte ya que se trasladan los 
paneles con grúa; sin embargo, durante estos 
momentos se encontraba ocupada lo que 
conlleva a los tiempos de espera. Además, se 
evidencia altos tiempos de viajes, generalmente 
en búsqueda de materiales lo que en su mayoría 
produce espera mientras se encuentra lo que se 
busca. 
El 11 de abril se realiza el muestreo del 
muro 10, el cual a través del método Work 
Sampling arroja un valor promedio de trabajo 
productivo de 57%; acompañado de un trabajo no 
productivo de 43%. Estos son observables en la 
figura 36. 
Por otra parte, mediante la figura 37 se 
observa que por medio del método Five Minutes 
Rating se asocia un trabajo productivo de 64% y 
un trabajo no productivo de 36% para el 
trabajador 1. Para el trabajador 2 se reporta un 
50% de trabajo productivo y un 50% de trabajo no 
productivo. 
En la figura 38, acompañada del cuadro 
12, se observan las actividades realizadas por los 
trabajadores durante el muestreo por el método 
Crew Balance. 
En su mayoría, el trabajo no productivo 
corresponde a tiempo de soporte; 31% para 
trabajador 1 y 30% para el trabajador 2. La 
actividad transporte es la que mayor porcentaje 
presenta.  
Acompañado de la productividad 
determinada para cada muro, el establecer una 
medida de producción permite saber qué tanto 
valor se genera. Medir los rendimientos permite 
cuantificar esto. 
En el cuadro 13 se observan los valores 
de rendimientos obtenidos; todos están por 
debajo de 1,00 hora hombre por metro cuadrado, 
lo cual se encuentra por debajo del teórico 
utilizado por la empresa cuyo valor es 1,7 hora 
hombre por metro cuadrado.  
De ahí se interpreta que en la mayoría de 
los casos el rendimiento está acorde con el valor 
obtenido, aunque en casos como el muro 10 se 
obtiene un rendimiento menor al teórico pero con 
una productividad asociada baja, de ahí que este 
rendimiento podrían ser mejor si se obtuvieran 
productividades asociadas similares a los 
estándares internacionales. 
El cuadro 14 resume los principales 
resultados obtenidos del muestreo en muros, 
sumado a esto en la figura 40 se observa 
gráficamente su comportamiento. 
De estos se observan que de los 10 
muros estudiados solo tres están por debajo del 
valor promedio de productividad que es 59%. De 
tal manera, los siete muros restantes se 
encuentran con valores de productividad 
superiores al valor teórico idóneo de 60%.. 
 
Causas de 
improductividad. 
 
Una vez medida la productividad con la que el 
proceso de muros es realizado, es importante 
identificar las causas que estén produciendo una 
baja en ella. 
Para ello, se decide usar diferentes 
herramientas para mapear los procesos e 
identificarlas. 
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La primera herramienta utilizada es la 
encuesta a trabajadores, ya que hablando con 
ellos se podrá comprender de una mejor manera 
si algo interno o externo al proceso está 
influyendo en la productividad. 
Se realizan ocho preguntas en las cuales 
se pretende cubrir las principales causas de baja 
productividad internas o externas a un proceso. 
En la pregunta 1 se estudia el nivel de 
aceptación de los trabajadores con la ubicación 
de las áreas de uso común. El 67% contesta que 
dichas áreas se encontraban siempre cerca del 
puesto de trabajo y tan solo un 8% responde que 
nunca. 
La pregunta 2 evalúa la facilidad de los 
trabajadores al acceso cercano de los materiales. 
El 69% afirma que los materiales a veces están 
cerca, un 23% que nunca y tan solo 8% siempre. 
Con esto se logra identificar que para ellos el 
transporte es algo que casi siempre se da a raíz 
de la falta de material cercano. 
En la pregunta 3 se trataba de evaluar la 
comodidad de los integrantes de una cuadrilla en 
función a su tamaño. El 83% asegura que el 
tamaño es el adecuado y un 0% afirma que es 
inadecuado. Con esto se identifica que el trabajo 
en parejas es adecuadamente balanceado para 
el encofrado de muros-mochetas aunque así se 
evite el tener personas ociosas por sobre 
dimensionamiento. 
En la pregunta 4 se evaluó el estado 
anímico del trabajador con respecto a sus 
compañeros de trabajo. El 42% aseguró estar 
cómodos, y un 25% que no, de esto se rescata 
que menos de la mitad del tiempo los 
trabajadores no presentan una buena relación 
con su compañero, lo que podría provocar 
problemas de incompatibilidad laboral que 
conlleve a trabajos mal hechos por falta de 
comunicación y por consiguiente, baja 
productividad. 
 La pregunta 5 evaluaba el ambiente 
externo a la cuadrilla en cuanto a 
improductividades producto de atrasos en la 
entrega de materiales, lo cual parece no ser una 
causa importante ya que el 67% de los 
trabajadores contestó que los materiales se 
encontraban a tiempo y tan solo un 8% que 
nunca. 
 Con la pregunta 6 se evalúa el estado 
anímico del trabajador respecto a qué tan 
valorado es su trabajo. El 67% respondió que a 
veces su trabajo es valorado y en otras no, y tan 
solo un 17% respondió afirmativamente. Con esto 
se identifica que para la mayoría de trabajadores 
su labor no es remunerada ni valorada como se 
debe. 
 La pregunta 7 evaluaba una causa 
externa a la cuadrilla, la cual es la participación 
activa del trabajador en el proceso, de una 
manera en que este, si logra identificar causas de 
baja productividad; ya sean retrabajos o maneras 
erróneas de realizar labores, pueda proponer 
soluciones las cuales son escuchadas. Un 67% 
afirma que a veces se les escucha y un 17% que 
nunca. 
 La pregunta 8 evaluó el nivel con el que 
los trabajadores perciben las instrucciones 
recibidas. Un 42% afirma que las instrucciones 
son claras, un 50% que casi siempre y un 8% que 
nunca. 
 Otra herramienta muy útil a la hora de 
identificar causas de baja productividad es el 
diagrama de Ishikawa, ya que producto de la 
facilidad gráfica que presenta se pueden 
determinar desde causas muy generales hasta 
las causas raíces; como se observa en la figura 
41. 
 Este fue realizado con la información 
obtenida de la encuesta, la experiencia generada 
en campo, así como los SINAS, estos últimos 
observables en el anexo 3. 
 En este diagrama a la hora de evaluar las 
causas de baja productividad para la mano de 
obra se identifica el cansancio, tiempos perdidos 
producto del ocio, así como atrasos en el inicio de 
labores por la espera del trazo de nivelación 
inicial en muros. 
 Al evaluar el equipo y las herramientas, 
se establece que las causas son como unidades 
dañadas, lo que se acompaña con la existencia 
de pocas unidades, además de esperas por mala 
planificación en el uso de la grúa torre. 
 El diseño del sitio de trabajo es un punto 
de análisis importante; se establece que la 
existencia de apilamientos lejanos a zonas de 
trabajo desemboca en los transportes por 
materiales; además, se identifica que el espacio 
para realizar las labores es pequeño, lo que 
conlleva a tener que desplazarse a otros con 
mayor espacio y ejecutar algunos trabajos ahí y 
devolverse al lugar de trabajo original.  
 Del entorno en general se identifica que 
durante los días de verano, las temperaturas 
elevadas aumentan el agotamiento de los 
trabajadores, además se incrementan los viajes 
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para tomar agua. De igual manera durante la 
estación lluviosa en las tardes se trabaja de 
manera truncada, ya que se presentan lluvias. 
 Al evaluar el lado administrativo del 
proyecto se establecen causas como el 
incumplimiento de los plazos para entregas de 
subcontratos, la entrega de materiales 
equivocados, o el atraso en la entrega. 
 Otro aspecto que se evaluó mediante el 
Ishikawa fue la seguridad ya que se identifican 
causas como ausencia de líneas de vida o atraso 
en su instalación, lo que se traduce en que no se 
puede trabajar en zonas peligrosas, la falta de 
orden que conlleva a viajes por el proyecto en 
búsqueda de materiales, y otra muy importante 
es la ausencia de dispensadores de agua; ya que 
como se mencionó en el entorno, durante los días 
de verano los viajes por agua representan un alto 
porcentaje. 
 Los diagramas de flujo son una 
herramienta que permite evaluar el flujo de 
actividades que se realizan para componer un 
proceso. Mediante los muestreos realizados con 
el Crew Balance se observa que cada cuadrilla 
realiza de una manera diferente el orden de las 
activades, en función de los materiales que se 
tengan cerca o al trabajador que lo esté 
realizando. 
En la figura 8 se muestra el diagrama de 
flujo idóneo para procesos de encofrado. Este fue 
realizado mediante la observación de los 
procesos, el adecuado orden de las actividades y 
la consulta y aprobación de los maestros de obra. 
Una herramienta muy utilizada en la 
industria manufacturera para identificar 
problemas en los procesos son los mapas de flujo 
de valor. 
En las figuras 42 y 43 se muestran 
mapas de flujo de valor realizados para dos 
muros; se presentan de una manera adaptada a 
la industria de la construcción. 
En estos dos mapas se logra identificar 
claramente la gran cantidad de viajes, de ocho 
actividades valorables se muestran 9 viajes, 
además de tiempos de esperas en prácticamente 
la mitad de las actividades. 
Debido a la falta de orden y planificación 
se presentan viajes para transporte de panel, 
accesorios, herramientas, puntales, plomadas y 
transportes inevitables producto del método 
usado; como es el transporte de paños de 
panales armados. 
En el Mapa de Flujo de Valor 1; figura 42, 
se observa que de un total de 597 minutos 
Hombre, el proceso tarda 72 minutos Hombre, los 
cuales representan un 12% corresponde a 
transportes y esperas. Además, solo 433 minutos 
Hombre, que representa un 72% corresponden a 
tiempos valorables. El restante 16% del tiempo 
corresponde a tiempos perdidos. 
En el mapa de flujo de valor 2; figura 43, 
se muestra que de un total de 523 minutos 
Hombre, 48 corresponden a transportes y 
esperas, correspondiente a un 9%. De este 
también se identifica que del tiempo total el 
tiempo valorable es de 437 minutos Hombre; 
correspondiente a un 83%. El restante 8% se 
refiere de a tiempos perdidos. 
La importancia de los mapas de flujo de 
valor es que permiten identificar problemas en el 
flujo, y mediante la creación de uno mejorado y 
su verificación, se logra mejorar el proceso. 
Por condiciones de tiempo y disposición 
para verificarlo, el flujo propuesto no se logró 
verificar. En la imagen 44 se muestra cuál sería el 
flujo idóneo, en el cual se disminuyen los 
transportes además de que se aumenta la 
comunicación entre los trabajadores y el 
encargado para así dar una mejor coordinación 
en el uso de la grúa y de inspecciones. 
En este se muestra que de un total de 
499 minutos Hombre, 24 corresponden a 
transportes y esperas; lo cual implica  un 5%, por 
lo que presenta una disminución considerable. 
Además, 445 minutos Hombre correspondientes 
a un 90% serían actividades valorables, dejando 
solo un 5% a tiempos perdidos. 
En adición a los mapas de flujo de valor, 
la elaboración de diagramas de recorrido facilita 
la identificación de viajes repetitivos que se den 
en el proyecto. 
En la figura 45 se muestran los recorridos 
más significativos observados durante el primer 
bloque de la mañana el cual corresponde de 6 
am a 9 am; para el 13 de marzo.  
Se identifican tres viajes repetitivos los 
cuales, como se muestran el cuadro 15 (ver viaje 
1, 2 y 3), son a causa de los transportes de 
equipo de encofrado, ya que esta era la actividad 
más importante del día. 
Se muestra que el transporte de puntales 
debido a la mala planificación del sitio de acopio 
conllevo a realizar 35 viajes de 51 segundos cada 
uno para un total aproximado de 30 min en 
transporte de puntales; los viajes 2 y 3 presentan 
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una menor frecuencia, aunque tomando en 
cuenta el corto periodo de observación el 
transporte es una causa de productividad baja, ya 
que un alto porcentaje se verá reflejado como 
tiempo de soporte. 
En la figura 46 y 47 se muestran los 
recorridos observados de igual manera para el 
primer bloque de la mañana del 14 de marzo. 
En estos, como se refleja en el cuadro 
15, todos corresponden a transporte para 
materiales necesarios en el encofrado de 
elementos de concreto. 
Se muestran de igual manera frecuencias 
bajas de repetición, pero tomando en cuenta la 
cantidad de diferentes recorridos además del 
corto tiempo de observación. De igual manera 
señala que en el diagrama anterior el transporte 
es un elemento con alta presencia en el proyecto. 
 
. 
 
Propuesta de 
Mejora. 
 
 
A través de las herramientas utilizadas para la 
determinación de causas de baja productividad 
como las encuestas, el diagrama de Ishikawa, los 
mapas de flujo de valor y los diagramas de 
recorrido. Se establecen como se muestran en el 
cuadro 16, las causas y posibles acciones para 
mejorarlas. 
 En el caso de problemas climatológicos 
se propone el plantear un cronograma estratégico 
de actividades, en las cuales se de prioridad a las 
actividades que son externas y se vean afectadas 
por la lluvia de modo que estas sean realizadas 
en horas de la mañana, evitando así baja 
productividades en estas por problemas con el 
agua. Referente a la temperatura elevada es 
necesario la colocación de dispensadores de 
agua en los principales frentes de trabajo ya que 
de esta manera se evitará el traslado de la mano 
de obra a los tubos de agua para hidratación. 
 El tema del orden y la limpieza es clave 
en el desempeño de un buen proyecto por lo que 
se aconseja estimular a los trabajadores para que 
estos mantengan su área de trabajo limpia y 
ordenada. 
 Cansancio y la fatiga, estos 
principalmente se verán reflejados en las últimas 
horas del día; por lo que se plantea la idea de 
realizar las actividades largos periodos de 
duración como son las coladas en horas de la 
mañana, de manera que el trabajador no resienta 
físicamente la realización de estas labores. 
 Diseño del ´puesto de trabajo, de tal 
manera que se eviten los viajes reiterados en 
búsqueda de materia prima, además de evitar el 
embotellamiento de cuadrillas en una zona de 
trabajo lo que producirá un mayor flujo en las 
actividades realizadas. 
 Los retrabajos son un factor que afectan 
el avance en el ciclo del proyecto además de 
tener un alto costo implícito, por lo mismo el 
contar con la supervisión adecuada de los 
trabajos acompañado de instrucciones claras 
facilitara la realización de las actividades con la 
mejor calidad posible ya que así el trabajador 
podrá planear que necesita y como lo necesita 
hacer para cumplir con los estándares de calidad 
solicitados. 
 El equipo en escasas cantidades y en 
mal estado paraliza la ejecución de las 
actividades ya que al no contar con el equipo 
necesario y en óptimas condiciones por cuadrilla 
provocara préstamo entre estas lo que conlleva a 
viajes en su búsqueda y esperas producto de 
esto. Por lo que al realizar un control periódico de 
este y garantizar la existencia mínima en bodega 
evitara problemas asociados a esto 
 Cabe resaltar que, por cuestiones de 
tiempo, estas propuestas no pudieron ser 
aplicadas en su mayoría, ni corroboradas en sitio. 
Aunque como se muestran en el anexo 3, durante 
los muestreos de SINA se lograron dar solución a 
causas encontradas durante el recorrido en las 
que algunas si fueron aplicas y evaluadas El 
cuadro 17 reúne los principales hallazgos de baja 
productividad, así como su solución aplicada. Los 
principales hallazgos encontrados en los 
proyectos visitados son la falta de orden y 
limpieza, estos corregidos mediante la colocación 
de sacos en los bancos de corte evitando así la 
presencia de residuos dispersos por los sitios de 
trabajo. Acompañado de esto el transmitir a las 
cuadrillas la necesidad de dejar las áreas limpias 
después de finalizar las laboras. 
 El acceso restringido al abastecimiento 
de agua; lo que se corrigió mediante la 
colocación de tubería de agua potable y 
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dispensadores de agua en zonas de difícil acceso 
para los tubos. 
  El ocio es uno de los factores más 
encontrados; se propone un mayor control por 
parte de los Maestros de Obras y delegación de 
responsabilidad a los jefes de cuadrilla de 
manera que estos sean los encargados de 
movilizar la mano de obra y evitar así caídas en 
la productividad por tiempos muertos producto de 
ocio. 
Las esperas resultado de los reiterados 
viajes a bodega, búsquedas de materiales y 
atrasos en la entrega de concreto se evidencia en 
todos los proyectos. Por lo que procurar que los 
trabajadores planifiquen que se necesita para 
realizar las actividades y sea retirado al inicio de 
la misma, junto con la orden en materiales como 
son paneles y demás equipo de encofrado 
disminuirá la espera por estas causas. 
 La planificación de la entrega del 
concreto, procurando un control en el 
cumplimiento de las horas de entrega del 
concreto disminuye los tiempos muertos entre 
coladas. Evitando así una caída en la 
productividad de la actividad. 
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Conclusiones 
 
 
 
 
 
• Del muestreo de muros se determina que 
en general el proyecto Torre Ü 
Nunciatura, cuenta con productividades 
cercanas a los valores teóricos idóneos. 
• Se determina un valor de productividad 
promedio para el proyecto de 59%.  
• Los rendimientos obtenidos durante los 
muestreos se encuentran por debajo del 
valor teórico de la empresa, lo que 
garantiza un adecuado avance en la 
producción de encofrado, no así 
concatenable con los valores de 
productividad obtenidos; ya que hasta 
para el caso en el que se obtienen la 
productividad más baja dicho rendimiento 
es menor al rendimiento teórico de la 
empresa. 
• Se determina que se pueden obtener 
rendimiento teórico cercano a la unidad, 
ya que en presencia de productividades 
cercanas al 60%, el cual es el valor 
teórico idóneo, los rendimientos se 
encuentran por debajo de 1 HH/m2. 
• Mediante el diagrama de Ishikawa se 
determinan las siguientes causas de baja 
productividad. 
o Cansancio y fatiga. 
o Altos tiempos perdidos producto 
del ocio. 
o Atrasos en el inicio de encofrado 
por falta de nivelación inicial. 
o Herramientas dañadas, 
acompañadas de pocas unidades 
lo que conlleva a la espera por 
las disponibles. 
o Mala planificación en el uso de la 
grúa torre. 
o Apilamientos de materiales 
lejanos a la zona de trabajo. 
o Áreas de trabajo con poco 
espacio o saturadas de personal. 
o Temperaturas elevadas y 
ausencia de dispensadores de 
agua. 
 
 
 
 
 
o Atrasos en actividades criticas 
producto del detenimiento de 
estas por lluvias. 
o Incumpliendo en los plazos de 
entrega en labores 
subcontratadas. 
o Entrega de material erróneo a 
proyecto. 
o Atrasos en la entrega de 
materiales. 
o Atraso en la instalación de líneas 
de vida. 
o Falta de orden y limpieza. 
• De los Mapas de Flujo de Valor se 
determinan la reiterada repetición de 
transportes en un proceso representando 
hasta un 12% del tiempo total, además 
se obtienen hasta un 16% en tiempo 
perdido dentro de las operaciones. 
• Con la implementación de las 
modificaciones realizadas al flujo de valor 
futuro se plantea la disminución de 
tiempos por transporte a un 5% y el 
tiempo perdido dentro de las operaciones 
a un 5%.  
• Mediante los diagramas de recorrido se 
corrobora que la mala planificación del 
diseño del sitio, con respecto a la 
ubicación de materiales conllevara a 
reiterados viajes para el transporte de los 
mismos. 
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Muestreo Mediante Work Sampling. 
 
 
Work Sampling Muro 1 
Observación Hora Trabaja No Trabaja 
1 10:00:02 2 0 
2 10:00:17 2 0 
3 10:00:32 1 1 
4 10:00:47 1 1 
5 10:01:02 2 0 
6 10:01:17 2 0 
7 10:01:32 1 1 
8 10:01:47 1 1 
9 10:02:02 1 1 
10 10:02:17 1 1 
11 10:02:32 2 0 
12 10:02:47 2 0 
13 10:03:02 2 0 
14 10:03:17 2 0 
15 10:03:32 2 0 
16 10:03:47 2 0 
17 10:04:02 2 0 
18 10:04:17 2 0 
19 10:04:32 1 1 
20 10:04:47 1 1 
21 10:05:02 1 1 
22 10:05:17 1 1 
23 10:05:32 1 1 
24 10:05:47 1 1 
25 10:06:02 1 1 
26 10:06:17 1 1 
27 10:06:32 1 1 
28 10:06:47 0 2 
29 10:07:02 0 2 
30 10:07:17 0 2 
31 10:07:32 2 0 
32 10:07:47 2 0 
33 10:08:02 2 0 
34 10:08:17 2 0 
35 10:08:32 2 0 
36 10:08:47 2 0 
37 10:09:02 2 0 
38 10:09:17 2 0 
39 10:09:32 2 0 
40 10:09:47 2 0 
41 10:10:02 2 0 
42 10:10:17 1 1 
43 10:10:32 1 1 
44 10:10:47 1 1 
45 10:11:02 1 1 
46 10:11:17 1 1 
47 10:11:32 1 1 
48 10:11:47 1 1 
49 10:12:02 1 1 
50 10:12:17 2 0 
51 10:12:32 2 0 
52 10:12:47 2 0 
53 10:13:02 2 0 
54 10:13:17 2 0 
55 10:13:32 2 0 
56 10:13:47 2 0 
57 10:14:02 2 0 
58 10:14:17 2 0 
59 10:14:32 2 0 
60 10:14:47 2 0 
61 10:15:02 2 0 
62 10:15:17 2 0 
63 10:15:32 1 1 
64 10:15:47 1 1 
65 10:16:02 0 2 
66 10:16:17 0 2 
67 10:16:32 0 2 
68 10:16:47 1 1 
69 10:17:02 0 2 
70 10:17:17 0 2 
71 10:17:32 1 1 
72 10:17:47 1 1 
73 10:18:02 1 1 
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74 10:18:17 1 1 
75 10:18:32 2 0 
76 10:18:47 2 0 
77 10:19:02 2 0 
78 10:19:17 2 0 
79 10:19:32 2 0 
80 10:19:47 2 0 
81 10:20:02 1 1 
82 10:20:17 1 1 
83 10:20:32 1 1 
84 10:20:47 2 0 
85 10:21:02 2 0 
86 10:21:17 2 0 
87 10:21:32 2 0 
88 10:21:47 2 0 
89 10:22:02 2 0 
90 10:22:17 0 2 
91 10:22:32 0 2 
92 10:22:47 0 2 
93 10:23:02 0 2 
94 10:23:17 1 1 
95 10:23:32 1 1 
96 10:23:47 1 1 
97 10:24:02 1 1 
98 10:24:17 1 1 
99 10:24:32 2 0 
100 10:24:47 2 0 
101 10:25:02 2 0 
102 10:25:17 1 1 
103 10:25:32 1 1 
104 10:25:47 1 1 
105 10:26:02 0 2 
106 10:26:17 0 2 
107 10:26:32 0 2 
108 10:26:47 0 2 
109 10:27:02 0 2 
110 10:27:17 2 0 
111 10:27:32 2 0 
112 10:27:47 2 0 
113 10:28:02 2 0 
114 10:28:17 2 0 
115 10:28:32 2 0 
116 10:28:47 2 0 
117 10:29:02 2 0 
118 10:29:17 2 0 
119 10:29:32 2 0 
120 10:29:47 1 1 
121 10:30:02 1 1 
122 10:30:17 1 1 
123 10:30:32 1 1 
124 10:30:47 1 1 
125 10:31:02 1 1 
126 10:31:17 1 1 
127 10:31:32 1 1 
128 10:31:47 1 1 
129 10:32:02 1 1 
130 10:32:17 0 2 
131 10:32:32 1 1 
132 10:32:47 1 1 
133 10:33:02 1 1 
134 10:33:17 1 1 
135 10:33:32 0 2 
136 10:33:47 0 2 
137 10:34:02 2 0 
138 10:34:17 2 0 
139 10:34:32 2 0 
140 10:34:47 2 0 
141 10:35:02 1 1 
142 10:35:17 1 1 
143 10:35:32 2 0 
144 10:35:47 2 0 
145 10:36:02 2 0 
146 10:36:17 2 0 
147 10:36:32 2 0 
148 10:36:47 2 0 
149 10:37:02 0 2 
150 10:37:17 0 2 
151 10:37:32 1 1 
152 10:37:47 1 1 
153 10:38:02 1 1 
154 10:38:17 1 1 
155 10:38:32 1 1 
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156 10:38:47 1 1 
157 10:39:02 1 1 
158 10:39:17 1 1 
159 10:39:32 1 1 
160 10:39:47 1 1 
161 10:40:02 1 1 
162 10:40:17 1 1 
163 10:40:32 1 1 
164 10:40:47 1 1 
165 10:41:02 1 1 
166 10:41:17 1 1 
167 10:41:32 1 1 
168 10:41:47 0 2 
169 10:42:02 0 2 
170 10:42:17 0 2 
171 10:42:32 0 2 
172 10:42:47 0 2 
173 10:43:02 0 2 
174 10:43:17 0 2 
175 10:43:32 0 2 
176 10:43:47 1 1 
177 10:44:02 2 0 
178 10:44:17 2 0 
179 10:44:32 1 1 
180 10:44:47 2 0 
181 10:45:02 2 0 
182 10:45:17 2 0 
183 10:45:32 2 0 
184 10:45:47 2 0 
185 10:46:02 2 0 
186 10:46:17 2 0 
187 10:46:32 2 0 
188 10:46:47 2 0 
189 10:47:02 1 1 
190 10:47:17 1 1 
191 10:47:32 1 1 
192 10:47:47 0 2 
193 10:48:02 1 1 
 
Total 244 142 
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Work Sampling Muro 2 
Observación Hora Trabaja No Trabaja 
1 07:23:04 1 1 
2 07:23:14 1 1 
3 07:23:24 1 1 
4 07:23:34 1 1 
5 07:23:44 1 1 
6 07:23:54 1 1 
7 07:24:04 1 1 
8 07:24:14 1 1 
9 07:24:24 1 1 
10 07:24:34 1 1 
11 07:24:44 1 1 
12 07:24:54 1 1 
13 07:25:04 1 1 
14 07:25:14 1 1 
15 07:25:24 1 1 
16 07:25:34 1 1 
17 07:25:44 1 1 
18 07:25:54 1 1 
19 07:26:04 1 1 
20 07:26:14 1 1 
21 07:26:24 1 1 
22 07:26:34 0 2 
23 07:26:44 0 2 
24 07:26:54 0 2 
25 07:27:04 0 2 
26 07:27:14 1 1 
27 07:27:24 1 1 
28 07:27:34 0 2 
29 07:27:44 0 2 
30 07:27:54 0 2 
31 07:28:04 0 2 
32 07:28:14 0 2 
33 07:28:24 1 1 
34 07:28:34 1 1 
35 07:28:44 1 1 
36 07:28:54 1 1 
37 07:29:04 1 1 
38 07:29:14 1 1 
39 07:29:24 1 1 
40 07:29:34 1 1 
41 07:29:44 1 1 
42 07:29:54 1 1 
43 07:30:04 1 1 
44 07:30:14 1 1 
45 07:30:24 1 1 
46 07:30:34 1 1 
47 07:30:44 1 1 
48 07:30:54 1 1 
49 07:31:04 1 1 
50 07:31:14 1 1 
51 07:31:24 1 1 
52 07:31:34 1 1 
53 07:31:44 1 1 
54 07:31:54 1 1 
55 07:32:04 1 1 
56 07:32:14 1 1 
57 07:32:24 1 1 
58 07:32:34 1 1 
59 07:32:44 1 1 
60 07:32:54 1 1 
61 07:33:04 1 1 
62 07:33:14 1 1 
63 07:33:24 1 1 
64 07:33:34 1 1 
65 07:33:44 1 1 
66 07:33:54 2 0 
67 07:34:04 2 0 
68 07:34:14 2 0 
69 07:34:24 2 0 
70 07:34:34 2 0 
71 07:34:44 2 0 
72 07:34:54 2 0 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
73 07:35:04 2 0 
74 07:35:14 2 0 
75 07:35:24 2 0 
76 07:35:34 2 0 
77 07:35:44 2 0 
78 07:35:54 2 0 
79 07:36:04 2 0 
80 07:36:14 2 0 
81 07:36:24 1 1 
82 07:36:34 1 1 
83 07:36:44 2 0 
84 07:36:54 2 0 
85 07:37:04 2 0 
86 07:37:14 2 0 
87 07:37:24 2 0 
88 07:37:34 2 0 
89 07:37:44 2 0 
90 07:37:54 2 0 
91 07:38:04 2 0 
92 07:38:14 2 0 
93 07:38:24 1 1 
94 07:38:34 1 1 
95 07:38:44 2 0 
96 07:38:54 2 0 
97 07:39:04 2 0 
98 07:39:14 1 1 
99 07:39:24 1 1 
100 07:39:34 1 1 
101 07:39:44 1 1 
102 07:39:54 2 0 
103 07:40:04 2 0 
104 07:40:14 2 0 
105 07:40:24 1 1 
106 07:40:34 1 1 
107 07:40:44 1 1 
108 07:40:54 1 1 
109 07:41:04 1 1 
110 07:41:14 1 1 
111 07:41:24 2 0 
112 07:41:34 2 0 
113 07:41:44 2 0 
114 07:41:54 2 0 
115 07:42:04 2 0 
116 07:42:14 2 0 
117 07:42:24 2 0 
118 07:42:34 2 0 
119 07:42:44 2 0 
120 07:42:54 2 0 
121 07:43:04 1 1 
122 07:43:14 1 1 
123 07:43:24 1 1 
124 07:43:34 0 2 
125 07:43:44 0 2 
126 07:43:54 1 1 
127 07:44:04 1 1 
128 07:44:14 1 1 
129 07:44:24 1 1 
130 07:44:34 1 1 
131 07:44:44 1 1 
132 07:44:54 1 1 
133 07:45:04 1 1 
134 07:45:14 1 1 
135 07:45:24 1 1 
136 07:45:34 1 1 
137 07:45:44 1 1 
138 07:45:54 0 2 
139 07:46:04 0 2 
140 07:46:14 0 2 
141 07:46:24 1 1 
142 07:46:34 1 1 
143 07:46:44 1 1 
144 07:46:54 0 2 
145 07:47:04 0 2 
146 07:47:14 0 2 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
147 07:47:24 0 2 
148 07:47:34 0 2 
149 07:47:44 1 1 
150 07:47:54 1 1 
151 07:48:04 1 1 
152 07:48:14 1 1 
153 07:48:24 1 1 
154 07:48:34 1 1 
155 07:48:44 1 1 
156 07:48:54 1 1 
157 07:49:04 1 1 
158 07:49:14 1 1 
159 07:49:24 1 1 
160 07:49:34 1 1 
161 07:49:44 1 1 
162 07:49:54 1 1 
163 07:50:04 1 1 
164 07:50:14 0 2 
165 07:50:24 0 2 
166 07:50:34 2 0 
167 07:50:44 2 0 
168 07:50:54 2 0 
169 07:51:04 2 0 
170 07:51:14 2 0 
171 07:51:24 2 0 
172 07:51:34 2 0 
173 07:51:44 2 0 
174 07:51:54 2 0 
175 07:52:04 2 0 
176 07:52:14 2 0 
177 07:52:24 2 0 
178 07:52:34 1 1 
179 07:52:44 1 1 
180 07:52:54 1 1 
181 07:53:04 2 0 
182 07:53:14 2 0 
183 07:53:24 2 0 
184 07:53:34 2 0 
185 07:53:44 2 0 
186 07:53:54 1 1 
187 07:54:04 1 1 
 
Total 224 150 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Work Sampling para Muro 3 
Observación Hora Trabaja No Trabaja 
1 07:04:40 1 1 
2 07:04:55 1 1 
3 07:05:10 1 1 
4 07:05:25 1 1 
5 07:05:40 0 2 
6 07:05:55 1 1 
7 07:06:10 2 0 
8 07:06:25 2 0 
9 07:06:40 2 0 
10 07:06:55 2 0 
11 07:07:10 2 0 
12 07:07:25 0 2 
13 07:07:40 1 1 
14 07:07:55 1 1 
15 07:08:10 1 1 
16 07:08:25 1 1 
17 07:08:40 1 1 
18 07:08:55 1 1 
19 07:09:10 1 1 
20 07:09:25 1 1 
21 07:09:40 1 1 
22 07:09:55 1 1 
23 07:10:10 1 1 
24 07:10:25 1 1 
25 07:10:40 1 1 
26 07:10:55 1 1 
27 07:11:10 0 2 
28 07:11:25 0 2 
29 07:11:40 1 1 
30 07:11:55 1 1 
31 07:12:10 1 1 
32 07:12:25 1 1 
33 07:12:40 1 1 
34 07:12:55 1 1 
35 07:13:10 1 1 
36 07:13:25 1 1 
37 07:13:40 1 1 
38 07:13:55 1 1 
39 07:14:10 1 1 
40 07:14:25 1 1 
41 07:14:40 1 1 
42 07:14:55 1 1 
43 07:15:10 1 1 
44 07:15:25 2 0 
45 07:15:40 2 0 
46 07:15:55 2 0 
47 07:16:10 2 0 
48 07:16:25 0 2 
49 07:16:40 0 2 
50 07:16:55 0 2 
51 07:17:10 0 2 
52 07:17:25 0 2 
53 07:17:40 0 2 
54 07:17:55 0 2 
55 07:18:10 0 2 
56 07:18:25 0 2 
57 07:18:40 0 2 
58 07:18:55 0 2 
59 07:19:10 0 2 
60 07:19:25 0 2 
61 07:19:40 0 2 
62 07:19:55 1 1 
63 07:20:10 1 1 
64 07:20:25 1 1 
65 07:20:40 1 1 
66 07:20:55 1 1 
67 07:21:10 1 1 
68 07:21:25 1 1 
69 07:21:40 0 2 
70 07:21:55 2 0 
71 07:22:10 1 1 
72 07:22:25 1 1 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
73 07:22:40 1 1 
74 07:22:55 1 1 
75 07:23:10 0 2 
76 07:23:25 0 2 
77 07:23:40 0 2 
78 07:23:55 1 1 
79 07:24:10 1 1 
80 07:24:25 1 1 
81 07:24:40 1 1 
82 07:24:55 1 1 
83 07:25:10 1 1 
84 07:25:25 2 0 
85 07:25:40 1 1 
86 07:25:55 1 1 
87 07:26:10 2 0 
88 07:26:25 2 0 
89 07:26:40 2 0 
90 07:26:55 1 1 
91 07:27:10 1 1 
92 07:27:25 1 1 
93 07:27:40 0 2 
94 07:27:55 0 2 
95 07:28:10 1 1 
96 07:28:25 1 1 
97 07:28:40 1 1 
98 07:28:55 1 1 
99 07:29:10 1 1 
100 07:29:25 2 0 
101 07:29:40 2 0 
102 07:29:55 2 0 
103 07:30:10 2 0 
104 07:30:25 2 0 
105 07:30:40 0 2 
106 07:30:55 0 2 
107 07:31:10 0 2 
108 07:31:25 2 0 
109 07:31:40 2 0 
110 07:31:55 2 0 
111 07:32:10 2 0 
112 07:32:25 2 0 
113 07:32:40 2 0 
114 07:32:55 2 0 
115 07:33:10 2 0 
116 07:33:25 2 0 
117 07:33:40 2 0 
118 07:33:55 2 0 
119 07:34:10 2 0 
120 07:34:25 2 0 
121 07:34:40 2 0 
122 07:34:55 2 0 
123 07:35:10 2 0 
124 07:35:25 2 0 
125 07:35:40 2 0 
126 07:35:55 2 0 
127 07:36:10 2 0 
128 07:36:25 2 0 
129 07:36:40 2 0 
130 07:36:55 1 1 
131 07:37:10 1 1 
132 07:37:25 1 1 
133 07:37:40 1 1 
134 07:37:55 1 1 
135 07:38:10 2 0 
136 07:38:25 2 0 
137 07:38:40 2 0 
138 07:38:55 2 0 
139 07:39:10 2 0 
140 07:39:25 2 0 
141 07:39:40 2 0 
142 07:39:55 2 0 
143 07:40:10 2 0 
144 07:40:25 2 0 
145 07:40:40 2 0 
146 07:40:55 2 0 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
147 07:41:10 2 0 
148 07:41:25 2 0 
149 07:41:40 2 0 
150 07:41:55 2 0 
151 07:42:10 2 0 
152 07:42:25 2 0 
153 07:42:40 2 0 
154 07:42:55 2 0 
155 07:43:10 2 0 
156 07:43:25 2 0 
157 07:43:40 2 0 
158 07:43:55 2 0 
159 07:44:10 2 0 
160 07:44:25 2 0 
161 07:44:40 2 0 
162 07:44:55 2 0 
163 07:45:10 2 0 
164 07:45:25 2 0 
165 07:45:40 2 0 
166 07:45:55 2 0 
167 07:46:10 2 0 
168 07:46:25 1 1 
169 07:46:40 1 1 
170 07:46:55 1 1 
171 07:47:10 2 0 
172 07:47:25 2 0 
173 07:47:40 2 0 
174 07:47:55 2 0 
175 07:48:10 2 0 
176 07:48:25 2 0 
177 07:48:40 2 0 
178 07:48:55 2 0 
179 07:49:10 2 0 
180 07:49:25 2 0 
181 07:49:40 0 2 
182 07:49:55 0 2 
183 07:50:10 0 2 
184 07:50:25 1 1 
185 07:50:40 1 1 
186 07:50:55 1 1 
187 07:51:10 0 2 
188 07:51:25 1 1 
189 07:51:40 2 0 
190 07:51:55 1 1 
191 07:52:10 1 1 
192 07:52:25 0 2 
193 07:52:40 0 2 
 
Total 245 141 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Work Sampling Muro 4 
Observación Hora Trabaja No Trabaja 
1 10:54:05 2 0 
2 10:54:20 2 0 
3 10:54:35 2 0 
4 10:54:50 2 0 
5 10:55:05 2 0 
6 10:55:20 2 0 
7 10:55:35 2 0 
8 10:55:50 2 0 
9 10:56:05 2 0 
10 10:56:20 2 0 
11 10:56:35 2 0 
12 10:56:50 2 0 
13 10:57:05 2 0 
14 10:57:20 2 0 
15 10:57:35 2 0 
16 10:57:50 2 0 
17 10:58:05 1 1 
18 10:58:20 1 1 
19 10:58:35 1 1 
20 10:58:50 1 1 
21 10:59:05 1 1 
22 10:59:20 1 1 
23 10:59:35 1 1 
24 10:59:50 1 1 
25 11:00:05 0 2 
26 11:00:20 0 2 
27 11:00:35 0 2 
28 11:00:50 0 2 
29 11:01:05 0 2 
30 11:01:20 0 2 
31 11:01:35 0 2 
32 11:01:50 0 2 
33 11:02:05 0 2 
34 11:02:20 0 2 
35 11:02:35 0 2 
36 11:02:50 0 2 
37 11:03:05 1 1 
38 11:03:20 1 1 
39 11:03:35 1 1 
40 11:03:50 1 1 
41 11:04:05 2 0 
42 11:04:20 2 0 
43 11:04:35 2 0 
44 11:04:50 2 0 
45 11:05:05 2 0 
46 11:05:20 2 0 
47 11:05:35 2 0 
48 11:05:50 2 0 
49 11:06:05 2 0 
50 11:06:20 2 0 
51 11:06:35 2 0 
52 11:06:50 2 0 
53 11:07:05 2 0 
54 11:07:20 2 0 
55 11:07:35 2 0 
56 11:07:50 2 0 
57 11:08:05 2 0 
58 11:08:20 2 0 
59 11:08:35 2 0 
60 11:08:50 2 0 
61 11:09:05 2 0 
62 11:09:20 2 0 
63 11:09:35 2 0 
64 11:09:50 2 0 
65 11:10:05 1 1 
66 11:10:20 0 2 
67 11:10:35 0 2 
68 11:10:50 0 2 
69 11:11:05 2 0 
70 11:11:20 2 0 
71 11:11:35 2 0 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
72 11:11:50 2 0 
73 11:12:05 2 0 
74 11:12:20 2 0 
75 11:12:35 2 0 
76 11:12:50 2 0 
77 11:13:05 1 1 
78 11:13:20 0 2 
79 11:13:35 1 1 
80 11:13:50 1 1 
81 11:14:05 1 1 
82 11:14:20 2 0 
83 11:14:35 2 0 
84 11:14:50 2 0 
85 11:15:05 2 0 
86 11:15:20 2 0 
87 11:15:35 2 0 
88 11:15:50 2 0 
89 11:16:05 2 0 
90 11:16:20 2 0 
91 11:16:35 2 0 
92 11:16:50 2 0 
93 11:17:05 1 1 
94 11:17:20 1 1 
95 11:17:35 1 1 
96 11:17:50 2 0 
97 11:18:05 2 0 
98 11:18:20 1 1 
99 11:18:35 1 1 
100 11:18:50 1 1 
101 11:19:05 2 0 
102 11:19:20 2 0 
103 11:19:35 2 0 
104 11:19:50 2 0 
105 11:20:05 2 0 
106 11:20:20 2 0 
107 11:20:35 2 0 
108 11:20:50 1 1 
109 11:21:05 1 1 
110 11:21:20 2 0 
111 11:21:35 2 0 
112 11:21:50 2 0 
113 11:22:05 2 0 
114 11:22:20 2 0 
115 11:22:35 2 0 
116 11:22:50 2 0 
117 11:23:05 2 0 
118 11:23:20 2 0 
119 11:23:35 1 1 
120 11:23:50 2 0 
121 11:24:05 1 1 
122 11:24:20 1 1 
123 11:24:35 2 0 
124 11:24:50 2 0 
125 11:25:05 1 1 
126 11:25:20 0 2 
127 11:25:35 0 2 
128 11:25:50 0 2 
129 11:26:05 0 2 
130 11:26:20 0 2 
131 11:26:35 0 2 
132 11:26:50 0 2 
133 11:27:05 0 2 
134 11:27:20 0 2 
135 11:27:35 0 2 
136 11:27:50 0 2 
137 11:28:05 0 2 
138 11:28:20 0 2 
139 11:28:35 0 2 
140 11:28:50 0 2 
141 11:29:05 0 2 
142 11:29:20 0 2 
143 11:29:35 0 2 
144 11:29:50 1 1 
145 11:30:05 2 0 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
146 11:30:20 2 0 
147 11:30:35 1 1 
148 11:30:50 1 1 
149 11:31:05 2 0 
150 11:31:20 2 0 
151 11:31:35 2 0 
152 11:31:50 2 0 
153 11:32:05 2 0 
154 11:32:20 2 0 
155 11:32:35 2 0 
156 11:32:50 1 1 
157 11:33:05 1 1 
158 11:33:20 1 1 
159 11:33:35 0 2 
160 11:33:50 0 2 
161 11:34:05 0 2 
162 11:34:20 0 2 
163 11:34:35 0 2 
164 11:34:50 1 1 
165 11:35:05 1 1 
166 11:35:20 1 1 
167 11:35:35 1 1 
168 11:35:50 1 1 
169 11:36:05 1 1 
170 11:36:20 2 0 
171 11:36:35 2 0 
172 11:36:50 2 0 
173 11:37:05 2 0 
174 11:37:20 2 0 
175 11:37:35 2 0 
176 11:37:50 2 0 
177 11:38:05 2 0 
178 11:38:20 2 0 
179 11:38:35 2 0 
180 11:38:50 2 0 
181 11:39:05 1 1 
182 11:39:20 1 1 
183 11:39:35 1 1 
184 11:39:50 1 1 
185 11:40:05 2 0 
186 11:40:20 2 0 
187 11:40:35 2 0 
188 11:40:50 1 1 
189 11:41:05 1 1 
190 11:41:20 0 2 
191 11:41:35 0 2 
192 11:41:50 0 2 
193 11:42:05 0 2 
 
Total 253 133 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Work Sampling Muro 5 
Observación Hora Trabaja No Trabaja 
1 01:00:05 2 0 
2 01:00:20 2 0 
3 01:00:35 2 0 
4 01:00:50 2 0 
5 01:01:05 2 0 
6 01:01:20 1 1 
7 01:01:35 0 2 
8 01:01:50 0 2 
9 01:02:05 0 2 
10 01:02:20 1 1 
11 01:02:35 2 0 
12 01:02:50 2 0 
13 01:03:05 2 0 
14 01:03:20 2 0 
15 01:03:35 1 1 
16 01:03:50 2 0 
17 01:04:05 2 0 
18 01:04:20 2 0 
19 01:04:35 2 0 
20 01:04:50 2 0 
21 01:05:05 2 0 
22 01:05:20 0 2 
23 01:05:35 2 0 
24 01:05:50 2 0 
25 01:06:05 1 1 
26 01:06:20 1 1 
27 01:06:35 1 1 
28 01:06:50 1 1 
29 01:07:05 1 1 
30 01:07:20 2 0 
31 01:07:35 2 0 
32 01:07:50 1 1 
33 01:08:05 1 1 
34 01:08:20 1 1 
35 01:08:35 1 1 
36 01:08:50 1 1 
37 01:09:05 2 0 
38 01:09:20 2 0 
39 01:09:35 2 0 
40 01:09:50 2 0 
41 01:10:05 2 0 
42 01:10:20 2 0 
43 01:10:35 2 0 
44 01:10:50 1 1 
45 01:11:05 1 1 
46 01:11:20 1 1 
47 01:11:35 0 2 
48 01:11:50 0 2 
49 01:12:05 1 1 
50 01:12:20 2 0 
51 01:12:35 2 0 
52 01:12:50 2 0 
53 01:13:05 2 0 
54 01:13:20 2 0 
55 01:13:35 1 1 
56 01:13:50 1 1 
57 01:14:05 0 2 
58 01:14:20 0 2 
59 01:14:35 1 1 
60 01:14:50 2 0 
61 01:15:05 2 0 
62 01:15:20 2 0 
63 01:15:35 2 0 
64 01:15:50 2 0 
65 01:16:05 2 0 
66 01:16:20 2 0 
67 01:16:35 2 0 
68 01:16:50 2 0 
69 01:17:05 0 2 
70 01:17:20 0 2 
71 01:17:35 0 2 
72 01:17:50 0 2 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
73 01:18:05 0 2 
74 01:18:20 0 2 
75 01:18:35 0 2 
76 01:18:50 0 2 
77 01:19:05 0 2 
78 01:19:20 0 2 
79 01:19:35 0 2 
80 01:19:50 0 2 
81 01:20:05 0 2 
82 01:20:20 0 2 
83 01:20:35 0 2 
84 01:20:50 0 2 
85 01:21:05 0 2 
86 01:21:20 0 2 
87 01:21:35 1 1 
88 01:21:50 1 1 
89 01:22:05 1 1 
90 01:22:20 1 1 
91 01:22:35 1 1 
92 01:22:50 1 1 
93 01:23:05 1 1 
94 01:23:20 0 2 
95 01:23:35 0 2 
96 01:23:50 0 2 
97 01:24:05 0 2 
98 01:24:20 0 2 
99 01:24:35 1 1 
100 01:24:50 1 1 
101 01:25:05 1 1 
102 01:25:20 1 1 
103 01:25:35 1 1 
104 01:25:50 1 1 
105 01:26:05 0 2 
106 01:26:20 0 2 
107 01:26:35 1 1 
108 01:26:50 2 0 
109 01:27:05 2 0 
110 01:27:20 2 0 
111 01:27:35 2 0 
112 01:27:50 2 0 
113 01:28:05 2 0 
114 01:28:20 2 0 
115 01:28:35 2 0 
116 01:28:50 2 0 
117 01:29:05 2 0 
118 01:29:20 2 0 
119 01:29:35 2 0 
120 01:29:50 2 0 
121 01:30:05 2 0 
122 01:30:20 2 0 
123 01:30:35 2 0 
124 01:30:50 2 0 
125 01:31:05 2 0 
126 01:31:20 2 0 
127 01:31:35 2 0 
128 01:31:50 2 0 
129 01:32:05 2 0 
130 01:32:20 2 0 
131 01:32:35 2 0 
132 01:32:50 2 0 
133 01:33:05 2 0 
134 01:33:20 2 0 
135 01:33:35 2 0 
136 01:33:50 2 0 
137 01:34:05 2 0 
138 01:34:20 2 0 
139 01:34:35 1 1 
140 01:34:50 1 1 
141 01:35:05 0 2 
142 01:35:20 1 1 
143 01:35:35 1 1 
144 01:35:50 2 0 
145 01:36:05 2 0 
146 01:36:20 2 0 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
147 01:36:35 2 0 
148 01:36:50 2 0 
149 01:37:05 2 0 
150 01:37:20 2 0 
151 01:37:35 2 0 
152 01:37:50 1 1 
153 01:38:05 1 1 
154 01:38:20 2 0 
155 01:38:35 2 0 
156 01:38:50 2 0 
157 01:39:05 2 0 
158 01:39:20 1 1 
159 01:39:35 1 1 
160 01:39:50 1 1 
161 01:40:05 1 1 
162 01:40:20 1 1 
163 01:40:35 1 1 
164 01:40:50 1 1 
165 01:41:05 1 1 
166 01:41:20 1 1 
167 01:41:35 0 2 
168 01:41:50 0 2 
169 01:42:05 0 2 
170 01:42:20 0 2 
171 01:42:35 0 2 
172 01:42:50 1 1 
173 01:43:05 1 1 
174 01:43:20 1 1 
175 01:43:35 1 1 
176 01:43:50 1 1 
177 01:44:05 1 1 
178 01:44:20 1 1 
179 01:44:35 1 1 
180 01:44:50 1 1 
181 01:45:05 0 2 
 
Total 224 138 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Work Sampling Muro 6 
Observación Hora Trabaja No Trabaja 
1 08:32:05 1 1 
2 08:32:20 2 0 
3 08:32:35 2 0 
4 08:32:50 1 1 
5 08:33:05 1 1 
6 08:33:20 1 1 
7 08:33:35 1 1 
8 08:33:50 2 0 
9 08:34:05 2 0 
10 08:34:20 2 0 
11 08:34:35 2 0 
12 08:34:50 2 0 
13 08:35:05 2 0 
14 08:35:20 2 0 
15 08:35:35 1 1 
16 08:35:50 0 2 
17 08:36:05 1 1 
18 08:36:20 1 1 
19 08:36:35 2 0 
20 08:36:50 2 0 
21 08:37:05 1 1 
22 08:37:20 2 0 
23 08:37:35 2 0 
24 08:37:50 2 0 
25 08:38:05 1 1 
26 08:38:20 0 2 
27 08:38:35 1 1 
28 08:38:50 0 2 
29 08:39:05 1 1 
30 08:39:20 2 0 
31 08:39:35 0 2 
32 08:39:50 0 2 
33 08:40:05 1 1 
34 08:40:20 2 0 
35 08:40:35 1 1 
36 08:40:50 1 1 
37 08:41:05 2 0 
38 08:41:20 2 0 
39 08:41:35 2 0 
40 08:41:50 2 0 
41 08:42:05 2 0 
42 08:42:20 1 1 
43 08:42:35 1 1 
44 08:42:50 0 2 
45 08:43:05 2 0 
46 08:43:20 2 0 
47 08:43:35 2 0 
48 08:43:50 1 1 
49 08:44:05 1 1 
50 08:44:20 2 0 
51 08:44:35 2 0 
52 08:44:50 1 1 
53 08:45:05 2 0 
54 08:45:20 2 0 
55 08:45:35 2 0 
56 08:45:50 2 0 
57 08:46:05 1 1 
58 08:46:20 0 2 
59 08:46:35 2 0 
60 08:46:50 2 0 
61 08:47:05 2 0 
62 08:47:20 2 0 
63 08:47:35 1 1 
64 08:47:50 2 0 
65 08:48:05 2 0 
66 08:48:20 1 1 
67 08:48:35 2 0 
68 08:48:50 1 1 
69 08:49:05 1 1 
70 08:49:20 1 1 
71 08:49:35 2 0 
72 08:49:50 2 0 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
73 08:50:05 2 0 
74 08:50:20 1 1 
75 08:50:35 1 1 
76 08:50:50 1 1 
77 08:51:05 1 1 
78 08:51:20 2 0 
79 08:51:35 2 0 
80 08:51:50 2 0 
81 08:52:05 1 1 
82 08:52:20 2 0 
83 08:52:35 1 1 
84 08:52:50 1 1 
85 08:53:05 0 2 
86 08:53:20 1 1 
87 08:53:35 1 1 
88 08:53:50 0 2 
89 08:54:05 0 2 
90 08:54:20 1 1 
91 08:54:35 1 1 
92 08:54:50 2 0 
93 08:55:05 2 0 
94 08:55:20 2 0 
95 08:55:35 1 1 
96 08:55:50 1 1 
97 08:56:05 1 1 
98 08:56:20 1 1 
99 08:56:35 1 1 
100 08:56:50 2 0 
101 08:57:05 1 1 
102 08:57:20 1 1 
103 08:57:35 0 2 
104 08:57:50 2 0 
105 08:58:05 1 1 
106 08:58:20 0 2 
107 08:58:35 2 0 
108 08:58:50 2 0 
109 08:59:05 0 2 
110 08:59:20 1 1 
111 08:59:35 1 1 
112 08:59:50 2 0 
113 09:00:05 1 1 
114 09:00:20 2 0 
115 09:00:35 1 1 
116 09:00:50 0 2 
 
Total 155 77 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Work Sampling Muro 7 
Observación Hora Trabaja No Trabaja 
1 08:32:15 0 2 
2 08:32:25 0 2 
3 08:32:35 1 1 
4 08:32:45 2 0 
5 08:32:55 1 1 
6 08:33:05 2 0 
7 08:33:15 2 0 
8 08:33:25 2 0 
9 08:33:35 2 0 
10 08:33:45 2 0 
11 08:33:55 1 1 
12 08:34:05 1 1 
13 08:34:15 1 1 
14 08:34:25 1 1 
15 08:34:35 2 0 
16 08:34:45 2 0 
17 08:34:55 2 0 
18 08:35:05 2 0 
19 08:35:15 2 0 
20 08:35:25 2 0 
21 08:35:35 2 0 
22 08:35:45 2 0 
23 08:35:55 2 0 
24 08:36:05 1 1 
25 08:36:15 0 2 
26 08:36:25 0 2 
27 08:36:35 2 0 
28 08:36:45 2 0 
29 08:36:55 2 0 
30 08:37:05 1 1 
31 08:37:15 2 0 
32 08:37:25 2 0 
33 08:37:35 2 0 
34 08:37:45 1 1 
35 08:37:55 1 1 
36 08:38:05 2 0 
37 08:38:15 2 0 
38 08:38:25 2 0 
39 08:38:35 1 1 
40 08:38:45 2 0 
41 08:38:55 2 0 
42 08:39:05 2 0 
43 08:39:15 1 1 
44 08:39:25 1 1 
45 08:39:35 1 1 
46 08:39:45 2 0 
47 08:39:55 1 1 
48 08:40:05 0 2 
49 08:40:15 1 1 
50 08:40:25 0 2 
51 08:40:35 2 0 
52 08:40:45 2 0 
53 08:40:55 2 0 
54 08:41:05 2 0 
55 08:41:15 2 0 
56 08:41:25 1 1 
57 08:41:35 2 0 
58 08:41:45 1 1 
59 08:41:55 1 1 
60 08:42:05 1 1 
61 08:42:15 2 0 
62 08:42:25 2 0 
63 08:42:35 1 1 
64 08:42:45 1 1 
65 08:42:55 2 0 
66 08:43:05 2 0 
67 08:43:15 0 2 
68 08:43:25 0 2 
69 08:43:35 1 1 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
70 08:43:45 0 2 
71 08:43:55 1 1 
72 08:44:05 1 1 
73 08:44:15 1 1 
74 08:44:25 1 1 
75 08:44:35 2 0 
76 08:44:45 2 0 
77 08:44:55 1 1 
78 08:45:05 1 1 
79 08:45:15 1 1 
80 08:45:25 1 1 
81 08:45:35 2 0 
82 08:45:45 1 1 
83 08:45:55 1 1 
84 08:46:05 2 0 
85 08:46:15 2 0 
86 08:46:25 2 0 
87 08:46:35 1 1 
88 08:46:45 1 1 
89 08:46:55 2 0 
90 08:47:05 2 0 
91 08:47:15 2 0 
92 08:47:25 1 1 
93 08:47:35 1 1 
94 08:47:45 0 2 
95 08:47:55 1 1 
96 08:48:05 2 0 
97 08:48:15 2 0 
98 08:48:25 2 0 
99 08:48:35 1 1 
100 08:48:45 2 0 
101 08:48:55 2 0 
102 08:49:05 2 0 
103 08:49:15 2 0 
104 08:49:25 0 2 
105 08:49:35 1 1 
106 08:49:45 1 1 
107 08:49:55 1 1 
108 08:50:05 1 1 
109 08:50:15 1 1 
110 08:50:25 2 0 
111 08:50:35 2 0 
112 08:50:45 2 0 
113 08:50:55 2 0 
114 08:51:05 1 1 
115 08:51:15 1 1 
116 08:51:25 0 2 
117 08:51:35 0 2 
118 08:51:45 0 2 
119 08:51:55 1 1 
120 08:52:05 2 0 
121 08:52:15 0 2 
122 08:52:25 2 0 
123 08:52:35 2 0 
124 08:52:45 2 0 
125 08:52:55 2 0 
126 08:53:05 2 0 
127 08:53:15 1 1 
128 08:53:25 0 2 
129 08:53:35 0 2 
130 08:53:45 0 2 
131 08:53:55 1 1 
132 08:54:05 1 1 
133 08:54:15 1 1 
134 08:54:25 1 1 
135 08:54:35 1 1 
136 08:54:45 0 2 
137 08:54:55 0 2 
138 08:55:05 0 2 
139 08:55:15 1 1 
140 08:55:25 1 1 
141 08:55:35 1 1 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
142 08:55:45 1 1 
143 08:55:55 1 1 
144 08:56:05 1 1 
145 08:56:15 1 1 
146 08:56:25 1 1 
147 08:56:35 1 1 
148 08:56:45 1 1 
149 08:56:55 1 1 
150 08:57:05 1 1 
151 08:57:15 1 1 
152 08:57:25 1 1 
153 08:57:35 1 1 
154 08:57:45 1 1 
155 08:57:55 1 1 
156 08:58:05 1 1 
157 08:58:15 1 1 
158 08:58:25 1 1 
159 08:58:35 1 1 
160 08:58:45 1 1 
161 08:58:55 1 1 
162 08:59:05 2 0 
163 08:59:15 2 0 
164 08:59:25 2 0 
165 08:59:35 2 0 
166 08:59:45 2 0 
167 08:59:55 1 1 
168 09:00:05 1 1 
169 09:00:15 1 1 
170 09:00:25 2 0 
171 09:00:35 2 0 
172 09:00:45 2 0 
 
Total 223 121 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Work Sampling Muro 8 
Observación Hora Trabaja No Trabaja 
1 11:30:05 2 0 
2 11:30:15 2 0 
3 11:30:25 2 0 
4 11:30:35 2 0 
5 11:30:45 2 0 
6 11:30:55 2 0 
7 11:31:05 2 0 
8 11:31:15 2 0 
9 11:31:25 2 0 
10 11:31:35 1 1 
11 11:31:45 0 2 
12 11:31:55 0 2 
13 11:32:05 2 0 
14 11:32:15 2 0 
15 11:32:25 1 1 
16 11:32:35 1 1 
17 11:32:45 1 1 
18 11:32:55 1 1 
19 11:33:05 1 1 
20 11:33:15 1 1 
21 11:33:25 2 0 
22 11:33:35 2 0 
23 11:33:45 2 0 
24 11:33:55 1 1 
25 11:34:05 1 1 
26 11:34:15 0 2 
27 11:34:25 0 2 
28 11:34:35 0 2 
29 11:34:45 2 0 
30 11:34:55 2 0 
31 11:35:05 0 2 
32 11:35:15 0 2 
33 11:35:25 1 1 
34 11:35:35 1 1 
35 11:35:45 1 1 
36 11:35:55 0 2 
37 11:36:05 0 2 
38 11:36:15 0 2 
39 11:36:25 2 0 
40 11:36:35 2 0 
41 11:36:45 2 0 
42 11:36:55 1 1 
43 11:37:05 2 0 
44 11:37:15 2 0 
45 11:37:25 2 0 
46 11:37:35 1 1 
47 11:37:45 1 1 
48 11:37:55 1 1 
49 11:38:05 1 1 
50 11:38:15 1 1 
51 11:38:25 1 1 
52 11:38:35 1 1 
53 11:38:45 1 1 
54 11:38:55 1 1 
55 11:39:05 1 1 
56 11:39:15 1 1 
57 11:39:25 1 1 
58 11:39:35 1 1 
59 11:39:45 1 1 
60 11:39:55 1 1 
61 11:40:05 1 1 
62 11:40:15 1 1 
63 11:40:25 1 1 
64 11:40:35 1 1 
65 11:40:45 0 2 
66 11:40:55 0 2 
67 11:41:05 0 2 
68 11:41:15 0 2 
69 11:41:25 0 2 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
70 11:41:35 0 2 
71 11:41:45 0 2 
72 11:41:55 0 2 
73 11:42:05 0 2 
74 11:42:15 0 2 
75 11:42:25 1 1 
76 11:42:35 1 1 
77 11:42:45 1 1 
78 11:42:55 1 1 
79 11:43:05 1 1 
80 11:43:15 1 1 
81 11:43:25 1 1 
82 11:43:35 1 1 
83 11:43:45 1 1 
84 11:43:55 0 2 
85 11:44:05 0 2 
86 11:44:15 0 2 
87 11:44:25 1 1 
88 11:44:35 1 1 
89 11:44:45 1 1 
90 11:44:55 1 1 
91 11:45:05 1 1 
92 11:45:15 0 2 
93 11:45:25 0 2 
94 11:45:35 0 2 
95 11:45:45 0 2 
96 11:45:55 0 2 
97 11:46:05 0 2 
98 11:46:15 0 2 
99 11:46:25 0 2 
100 11:46:35 0 2 
101 11:46:45 0 2 
102 11:46:55 0 2 
103 11:47:05 0 2 
104 11:47:15 0 2 
105 11:47:25 0 2 
106 11:47:35 0 2 
107 11:47:45 0 2 
108 11:47:55 0 2 
109 11:48:05 0 2 
110 11:48:15 0 2 
111 11:48:25 0 2 
112 11:48:35 0 2 
113 11:48:45 0 2 
114 11:48:55 0 2 
115 11:49:05 0 2 
116 11:49:15 0 2 
117 11:49:25 0 2 
118 11:49:35 0 2 
119 11:49:45 0 2 
120 11:49:55 0 2 
121 11:50:05 0 2 
122 11:50:15 0 2 
123 11:50:25 0 2 
124 11:50:35 0 2 
125 11:50:45 0 2 
126 11:50:55 0 2 
127 11:51:05 0 2 
128 11:51:15 0 2 
129 11:51:25 0 2 
130 11:51:35 0 2 
131 11:51:45 0 2 
132 11:51:55 1 1 
133 11:52:05 1 1 
134 11:52:15 1 1 
135 11:52:25 1 1 
136 11:52:35 1 1 
137 11:52:45 1 1 
138 11:52:55 1 1 
139 11:53:05 1 1 
140 11:53:15 1 1 
141 11:53:25 2 0 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
142 11:53:35 1 1 
143 11:53:45 1 1 
144 11:53:55 2 0 
145 11:54:05 2 0 
146 11:54:15 1 1 
147 11:54:25 0 2 
148 11:54:35 0 2 
149 11:54:45 0 2 
150 11:54:55 0 2 
151 11:55:05 0 2 
152 11:55:15 0 2 
153 11:55:25 0 2 
154 11:55:35 0 2 
155 11:55:45 0 2 
156 11:55:55 0 2 
157 11:56:05 0 2 
158 11:56:15 0 2 
159 11:56:25 0 2 
160 11:56:35 0 2 
161 11:56:45 0 2 
162 11:56:55 0 2 
163 11:57:05 1 1 
164 11:57:15 1 1 
165 11:57:25 1 1 
166 11:57:35 1 1 
167 11:57:45 0 2 
168 11:57:55 1 1 
169 11:58:05 1 1 
170 11:58:15 1 1 
171 11:58:25 1 1 
172 11:58:35 1 1 
173 11:58:45 1 1 
174 11:58:55 1 1 
175 11:59:05 1 1 
176 11:59:15 2 0 
177 11:59:25 2 0 
178 11:59:35 2 0 
179 11:59:45 2 0 
180 11:59:55 2 0 
181 12:00:05 2 0 
182 12:00:15 2 0 
183 12:00:25 2 0 
 
Total 136 230 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Work Sampling Muro 9 
Observación Hora Trabaja No Trabaja 
1 10:45:05 2 0 
2 10:45:15 2 0 
3 10:45:25 2 0 
4 10:45:35 1 1 
5 10:45:45 1 1 
6 10:45:55 1 1 
7 10:46:05 1 1 
8 10:46:15 1 1 
9 10:46:25 1 1 
10 10:46:35 1 1 
11 10:46:45 1 1 
12 10:46:55 0 2 
13 10:47:05 1 1 
14 10:47:15 1 1 
15 10:47:25 1 1 
16 10:47:35 1 1 
17 10:47:45 1 1 
18 10:47:55 0 2 
19 10:48:05 0 2 
20 10:48:15 1 1 
21 10:48:25 0 2 
22 10:48:35 0 2 
23 10:48:45 0 2 
24 10:48:55 0 2 
25 10:49:05 2 0 
26 10:49:15 2 0 
27 10:49:25 2 0 
28 10:49:35 1 1 
29 10:49:45 1 1 
30 10:49:55 2 0 
31 10:50:05 1 1 
32 10:50:15 0 2 
33 10:50:25 1 1 
34 10:50:35 1 1 
35 10:50:45 1 1 
36 10:50:55 1 1 
37 10:51:05 1 1 
38 10:51:15 1 1 
39 10:51:25 1 1 
40 10:51:35 1 1 
41 10:51:45 0 2 
42 10:51:55 1 1 
43 10:52:05 1 1 
44 10:52:15 1 1 
45 10:52:25 1 1 
46 10:52:35 1 1 
47 10:52:45 0 2 
48 10:52:55 0 2 
49 10:53:05 1 1 
50 10:53:15 1 1 
51 10:53:25 0 2 
52 10:53:35 0 2 
53 10:53:45 0 2 
54 10:53:55 0 2 
55 10:54:05 0 2 
56 10:54:15 0 2 
57 10:54:25 1 1 
58 10:54:35 1 1 
59 10:54:45 1 1 
60 10:54:55 1 1 
61 10:55:05 1 1 
62 10:55:15 1 1 
63 10:55:25 0 2 
64 10:55:35 1 1 
65 10:55:45 1 1 
66 10:55:55 1 1 
67 10:56:05 1 1 
68 10:56:15 0 2 
69 10:56:25 0 2 
70 10:56:35 0 2 
71 10:56:45 0 2 
72 10:56:55 0 2 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
73 10:57:05 1 1 
74 10:57:15 0 2 
75 10:57:25 1 1 
76 10:57:35 1 1 
77 10:57:45 1 1 
78 10:57:55 1 1 
79 10:58:05 1 1 
80 10:58:15 0 2 
81 10:58:25 1 1 
82 10:58:35 2 0 
83 10:58:45 1 1 
84 10:58:55 1 1 
85 10:59:05 0 2 
86 10:59:15 1 1 
87 10:59:25 1 1 
88 10:59:35 0 2 
89 10:59:45 0 2 
90 10:59:55 0 2 
91 11:00:05 0 2 
92 11:00:15 0 2 
93 11:00:25 0 2 
94 11:00:35 0 2 
95 11:00:45 0 2 
96 11:00:55 0 2 
97 11:01:05 0 2 
98 11:01:15 0 2 
99 11:01:25 0 2 
100 11:01:35 0 2 
101 11:01:45 1 1 
102 11:01:55 2 0 
103 11:02:05 2 0 
104 11:02:15 2 0 
105 11:02:25 2 0 
106 11:02:35 1 1 
107 11:02:45 1 1 
108 11:02:55 1 1 
109 11:03:05 1 1 
110 11:03:15 1 1 
111 11:03:25 1 1 
112 11:03:35 1 1 
113 11:03:45 1 1 
114 11:03:55 1 1 
115 11:04:05 1 1 
116 11:04:15 1 1 
117 11:04:25 2 0 
118 11:04:35 2 0 
119 11:04:45 2 0 
120 11:04:55 1 1 
121 11:05:05 2 0 
122 11:05:15 2 0 
123 11:05:25 1 1 
124 11:05:35 0 2 
125 11:05:45 0 2 
126 11:05:55 0 2 
127 11:06:05 1 1 
128 11:06:15 1 1 
129 11:06:25 1 1 
130 11:06:35 1 1 
131 11:06:45 0 2 
132 11:06:55 1 1 
133 11:07:05 1 1 
134 11:07:15 0 2 
135 11:07:25 0 2 
136 11:07:35 0 2 
137 11:07:45 1 1 
138 11:07:55 1 1 
139 11:08:05 2 0 
140 11:08:15 2 0 
141 11:08:25 1 1 
142 11:08:35 2 0 
143 11:08:45 2 0 
144 11:08:55 2 0 
145 11:09:05 2 0 
146 11:09:15 2 0 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
147 11:09:25 2 0 
148 11:09:35 2 0 
149 11:09:45 2 0 
150 11:09:55 0 2 
151 11:10:05 0 2 
152 11:10:15 2 0 
153 11:10:25 2 0 
154 11:10:35 0 2 
155 11:10:45 1 1 
156 11:10:55 1 1 
157 11:11:05 1 1 
158 11:11:15 2 0 
159 11:11:25 1 1 
160 11:11:35 0 2 
161 11:11:45 0 2 
162 11:11:55 0 2 
163 11:12:05 0 2 
164 11:12:15 1 1 
165 11:12:25 1 1 
166 11:12:35 1 1 
167 11:12:45 1 1 
168 11:12:55 1 1 
169 11:13:05 1 1 
170 11:13:15 2 0 
171 11:13:25 2 0 
172 11:13:35 1 1 
173 11:13:45 2 0 
174 11:13:55 2 0 
175 11:14:05 2 0 
176 11:14:15 2 0 
177 11:14:25 1 1 
178 11:14:35 1 1 
179 11:14:45 1 1 
180 11:14:55 2 0 
181 11:15:05 2 0 
182 11:15:15 2 0 
183 11:15:25 1 1 
184 11:15:35 1 1 
185 11:15:45 1 1 
186 11:15:55 1 1 
187 11:16:05 1 1 
188 11:16:15 1 1 
189 11:16:25 1 1 
190 11:16:35 0 2 
191 11:16:45 0 2 
192 11:16:55 1 1 
193 11:17:05 2 0 
194 11:17:15 2 0 
195 11:17:25 2 0 
196 11:17:35 2 0 
197 11:17:45 1 1 
198 11:17:55 1 1 
199 11:18:05 1 1 
200 11:18:15 1 1 
201 11:18:25 1 1 
202 11:18:35 2 0 
203 11:18:45 2 0 
204 11:18:55 2 0 
205 11:19:05 1 1 
206 11:19:15 2 0 
207 11:19:25 0 2 
208 11:19:35 1 1 
209 11:19:45 1 1 
210 11:19:55 1 1 
211 11:20:05 1 1 
212 11:20:15 1 1 
213 11:20:25 1 1 
214 11:20:35 0 2 
215 11:20:45 2 0 
216 11:20:55 2 0 
217 11:21:05 2 0 
218 11:21:15 2 0 
219 11:21:25 2 0 
220 11:21:35 2 0 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
221 11:21:45 1 1 
222 11:21:55 2 0 
223 11:22:05 1 1 
224 11:22:15 1 1 
225 11:22:25 0 2 
226 11:22:35 0 2 
227 11:22:45 1 1 
228 11:22:55 1 1 
229 11:23:05 1 1 
230 11:23:15 1 1 
231 11:23:25 1 1 
232 11:23:35 0 2 
233 11:23:45 1 1 
234 11:23:55 1 1 
235 11:24:05 1 1 
236 11:24:15 2 0 
237 11:24:25 2 0 
238 11:24:35 2 0 
239 11:24:45 2 0 
240 11:24:55 1 1 
241 11:25:05 1 1 
242 11:25:15 1 1 
243 11:25:25 1 1 
 
Total 241 245 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Work Sampling Muro 10 
Observación Hora Trabaja No Trabaja 
1 07:37:10 2 0 
2 07:35:20 1 1 
3 07:33:30 1 1 
4 07:31:40 2 0 
5 07:29:50 2 0 
6 07:28:00 2 0 
7 07:26:10 2 0 
8 07:24:20 1 1 
9 07:22:30 1 1 
10 07:20:40 1 1 
11 07:18:50 1 1 
12 07:17:00 2 0 
13 07:15:10 2 0 
14 07:13:20 1 1 
15 07:11:30 2 0 
16 07:09:40 2 0 
17 07:07:50 1 1 
18 07:06:00 1 1 
19 07:04:10 2 0 
20 07:02:20 2 0 
21 07:00:30 1 1 
22 06:58:40 0 2 
23 06:56:50 0 2 
24 06:55:00 0 2 
25 06:53:10 0 2 
26 06:51:20 0 2 
27 06:49:30 0 2 
28 06:47:40 0 2 
29 06:45:50 0 2 
30 06:44:00 0 2 
31 06:42:10 0 2 
32 06:40:20 0 2 
33 06:38:30 1 1 
34 06:36:40 2 0 
35 06:34:50 2 0 
36 06:33:00 1 1 
37 06:31:10 1 1 
38 06:29:20 2 0 
39 06:27:30 2 0 
40 06:25:40 2 0 
41 06:23:50 1 1 
42 06:22:00 1 1 
43 06:20:10 1 1 
44 06:18:20 1 1 
45 06:16:30 1 1 
46 06:14:40 1 1 
47 06:12:50 1 1 
48 06:11:00 1 1 
49 06:09:10 1 1 
50 06:07:20 1 1 
51 06:05:30 1 1 
52 06:03:40 1 1 
53 06:01:50 1 1 
54 06:00:00 2 0 
55 05:58:10 2 0 
56 05:56:20 2 0 
57 05:54:30 2 0 
58 05:52:40 2 0 
59 05:50:50 2 0 
60 05:49:00 2 0 
61 05:47:10 2 0 
62 05:45:20 2 0 
63 05:43:30 1 1 
64 05:41:40 1 1 
65 05:39:50 1 1 
66 05:38:00 2 0 
67 05:36:10 2 0 
68 05:34:20 0 2 
69 05:32:30 1 1 
70 05:30:40 1 1 
71 05:28:50 1 1 
72 05:27:00 1 1 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
73 05:25:10 1 1 
74 05:23:20 2 0 
75 05:21:30 2 0 
76 05:19:40 2 0 
77 05:17:50 2 0 
78 05:16:00 2 0 
79 05:14:10 2 0 
80 05:12:20 2 0 
81 05:10:30 2 0 
82 05:08:40 0 2 
83 05:06:50 1 1 
84 05:05:00 1 1 
85 05:03:10 1 1 
86 05:01:20 1 1 
87 04:59:30 1 1 
88 04:57:40 1 1 
89 04:55:50 1 1 
90 04:54:00 2 0 
91 04:52:10 1 1 
92 04:50:20 0 2 
93 04:48:30 1 1 
94 04:46:40 2 0 
95 04:44:50 1 1 
96 04:43:00 2 0 
97 04:41:10 2 0 
98 04:39:20 2 0 
99 04:37:30 1 1 
100 04:35:40 1 1 
101 04:33:50 1 1 
102 04:32:00 1 1 
103 04:30:10 2 0 
104 04:28:20 1 1 
105 04:26:30 1 1 
106 04:24:40 0 2 
107 04:22:50 0 2 
108 04:21:00 1 1 
109 04:19:10 2 0 
110 04:17:20 2 0 
111 04:15:30 2 0 
112 04:13:40 2 0 
113 04:11:50 2 0 
114 04:10:00 2 0 
115 04:08:10 2 0 
116 04:06:20 2 0 
117 04:04:30 2 0 
118 04:02:40 2 0 
119 04:00:50 1 1 
120 03:59:00 1 1 
121 03:57:10 1 1 
122 03:55:20 1 1 
123 03:53:30 2 0 
124 03:51:40 2 0 
125 03:49:50 2 0 
126 03:48:00 2 0 
127 03:46:10 2 0 
128 03:44:20 2 0 
129 03:42:30 2 0 
130 03:40:40 1 1 
131 03:38:50 1 1 
132 03:37:00 1 1 
133 03:35:10 2 0 
134 03:33:20 2 0 
135 03:31:30 2 0 
136 03:29:40 0 2 
137 03:27:50 0 2 
138 03:26:00 0 2 
139 03:24:10 0 2 
140 03:22:20 0 2 
141 03:20:30 0 2 
142 03:18:40 0 2 
143 03:16:50 0 2 
144 03:15:00 0 2 
145 03:13:10 0 2 
146 03:11:20 0 2 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
147 03:09:30 0 2 
148 03:07:40 0 2 
149 03:05:50 0 2 
150 03:04:00 0 2 
151 03:02:10 0 2 
152 03:00:20 0 2 
153 02:58:30 0 2 
154 02:56:40 0 2 
155 02:54:50 0 2 
156 02:53:00 0 2 
157 02:51:10 1 1 
158 02:49:20 1 1 
159 02:47:30 1 1 
160 02:45:40 0 2 
161 02:43:50 1 1 
162 02:42:00 1 1 
163 02:40:10 0 2 
164 02:38:20 0 2 
165 02:36:30 0 2 
166 02:34:40 0 2 
167 02:32:50 1 1 
168 02:31:00 1 1 
169 02:29:10 1 1 
170 02:27:20 1 1 
171 02:25:30 1 1 
172 02:23:40 1 1 
173 02:21:50 1 1 
174 02:20:00 1 1 
175 02:18:10 2 0 
176 02:16:20 2 0 
177 02:14:30 2 0 
178 02:12:40 2 0 
179 02:10:50 2 0 
 
Total 203 155 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Muestreo Mediante Five Minutes Rating. 
 
 
Five Minutes Rating Muro 1 
Observación Hora T1 T2 
1 10:00:00 1 1 
2 10:00:15 1 1 
3 10:00:30 1 0 
4 10:00:45 1 0 
5 10:01:00 1 1 
6 10:01:15 1 1 
7 10:01:30 0 1 
8 10:01:45 0 1 
9 10:02:00 0 1 
10 10:02:15 0 1 
11 10:02:30 1 1 
12 10:02:45 1 1 
13 10:03:00 1 1 
14 10:03:15 1 1 
15 10:03:30 1 1 
16 10:03:45 1 1 
17 10:04:00 1 1 
18 10:04:15 1 1 
19 10:04:30 0 1 
20 10:04:45 0 1 
21 10:05:00 0 1 
22 10:05:15 0 1 
23 10:05:30 0 1 
24 10:05:45 0 1 
25 10:06:00 0 1 
26 10:06:15 0 1 
27 10:06:30 0 1 
28 10:06:45 0 0 
29 10:07:00 0 0 
30 10:07:15 0 0 
31 10:07:30 1 1 
32 10:07:45 1 1 
33 10:08:00 1 1 
34 10:08:15 1 1 
35 10:08:30 1 1 
36 10:08:45 1 1 
37 10:09:00 1 1 
38 10:09:15 1 1 
39 10:09:30 1 1 
40 10:09:45 1 1 
41 10:10:00 1 1 
42 10:10:15 1 1 
43 10:10:30 1 0 
44 10:10:45 1 0 
45 10:11:00 1 0 
46 10:11:15 1 1 
47 10:11:30 0 1 
48 10:11:45 0 1 
49 10:12:00 0 1 
50 10:12:15 1 1 
51 10:12:30 1 1 
52 10:12:45 1 1 
53 10:13:00 1 1 
54 10:13:15 1 1 
55 10:13:30 1 1 
56 10:13:45 1 1 
57 10:14:00 1 1 
58 10:14:15 1 1 
59 10:14:30 1 1 
60 10:14:45 1 1 
61 10:15:00 1 1 
62 10:15:15 1 1 
63 10:15:30 1 1 
64 10:15:45 1 0 
65 10:16:00 0 0 
66 10:16:15 0 0 
67 10:16:30 0 0 
68 10:16:45 0 1 
69 10:17:00 0 0 
70 10:17:15 0 0 
71 10:17:30 1 0 
72 10:17:45 1 0 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
73 10:18:00 1 1 
74 10:18:15 1 1 
75 10:18:30 1 1 
76 10:18:45 1 1 
77 10:19:00 1 1 
78 10:19:15 1 1 
79 10:19:30 1 1 
80 10:19:45 1 1 
81 10:20:00 1 1 
82 10:20:15 0 1 
83 10:20:30 0 1 
84 10:20:45 1 1 
85 10:21:00 1 1 
86 10:21:15 1 1 
87 10:21:30 1 1 
88 10:21:45 1 1 
89 10:22:00 1 1 
90 10:22:15 0 0 
91 10:22:30 0 0 
92 10:22:45 0 0 
93 10:23:00 0 0 
94 10:23:15 0 1 
95 10:23:30 0 1 
96 10:23:45 0 1 
97 10:24:00 0 1 
98 10:24:15 1 1 
99 10:24:30 1 1 
100 10:24:45 1 1 
101 10:25:00 1 1 
102 10:25:15 1 1 
103 10:25:30 1 1 
104 10:25:45 1 1 
105 10:26:00 0 0 
106 10:26:15 0 0 
107 10:26:30 0 0 
108 10:26:45 0 0 
109 10:27:00 0 0 
110 10:27:15 1 1 
111 10:27:30 1 1 
112 10:27:45 1 1 
113 10:28:00 1 1 
114 10:28:15 1 1 
115 10:28:30 1 1 
116 10:28:45 1 1 
117 10:29:00 1 1 
118 10:29:15 1 1 
119 10:29:30 1 1 
120 10:29:45 1 1 
121 10:30:00 1 0 
122 10:30:15 1 0 
123 10:30:30 1 0 
124 10:30:45 1 0 
125 10:31:00 1 0 
126 10:31:15 1 0 
127 10:31:30 1 0 
128 10:31:45 1 0 
129 10:32:00 0 0 
130 10:32:15 0 0 
131 10:32:30 1 0 
132 10:32:45 1 0 
133 10:33:00 1 0 
134 10:33:15 1 0 
135 10:33:30 0 0 
136 10:33:45 0 0 
137 10:34:00 1 1 
138 10:34:15 1 1 
139 10:34:30 1 1 
140 10:34:45 1 1 
141 10:35:00 0 1 
142 10:35:15 0 1 
143 10:35:30 1 1 
144 10:35:45 1 1 
145 10:36:00 1 1 
146 10:36:15 1 1 
147 10:36:30 1 1 
148 10:36:45 1 1 
149 10:37:00 0 0 
150 10:37:15 0 0 
151 10:37:30 1 0 
152 10:37:45 1 0 
153 10:38:00 1 0 
154 10:38:15 1 0 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
155 10:38:30 1 0 
156 10:38:45 1 0 
157 10:39:00 1 0 
158 10:39:15 1 0 
159 10:39:30 1 0 
160 10:39:45 1 0 
161 10:40:00 1 0 
162 10:40:15 1 0 
163 10:40:30 1 0 
164 10:40:45 1 0 
165 10:41:00 1 0 
166 10:41:15 0 0 
167 10:41:30 0 0 
168 10:41:45 0 0 
169 10:42:00 0 0 
170 10:42:15 0 0 
171 10:42:30 0 0 
172 10:42:45 0 0 
173 10:43:00 0 0 
174 10:43:15 0 0 
175 10:43:30 0 0 
176 10:43:45 0 0 
177 10:44:00 1 1 
178 10:44:15 1 1 
179 10:44:30 1 1 
180 10:44:45 1 1 
181 10:45:00 1 1 
182 10:45:15 1 1 
183 10:45:30 1 1 
184 10:45:45 1 1 
185 10:46:00 1 1 
186 10:46:15 1 1 
187 10:46:30 1 1 
188 10:46:45 1 1 
189 10:47:00 1 1 
190 10:47:15 1 0 
191 10:47:30 1 0 
192 10:47:45 0 0 
193 10:48:00 0 1 
 
Total 132 121 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Five Minutes Rating Muro 2 
Observación Hora T1 T2 
1 07:23:07 1 0 
2 07:23:17 1 0 
3 07:23:27 1 0 
4 07:23:37 1 0 
5 07:23:47 1 0 
6 07:23:57 1 0 
7 07:24:07 1 0 
8 07:24:17 1 0 
9 07:24:27 1 0 
10 07:24:37 1 0 
11 07:24:47 1 0 
12 07:24:57 1 0 
13 07:25:07 1 0 
14 07:25:17 1 0 
15 07:25:27 1 0 
16 07:25:37 1 0 
17 07:25:47 1 0 
18 07:25:57 1 0 
19 07:26:07 1 0 
20 07:26:17 1 0 
21 07:26:27 1 0 
22 07:26:37 0 0 
23 07:26:47 0 0 
24 07:26:57 0 0 
25 07:27:07 0 0 
26 07:27:17 1 0 
27 07:27:27 1 0 
28 07:27:37 1 0 
29 07:27:47 0 0 
30 07:27:57 0 0 
31 07:28:07 0 0 
32 07:28:17 0 0 
33 07:28:27 1 0 
34 07:28:37 1 0 
35 07:28:47 1 0 
36 07:28:57 1 0 
37 07:29:07 1 0 
38 07:29:17 1 0 
39 07:29:27 1 0 
40 07:29:37 1 0 
41 07:29:47 1 0 
42 07:29:57 1 0 
43 07:30:07 1 0 
44 07:30:17 1 0 
45 07:30:27 1 0 
46 07:30:37 1 0 
47 07:30:47 1 0 
48 07:30:57 1 0 
49 07:31:07 1 0 
50 07:31:17 1 0 
51 07:31:27 1 0 
52 07:31:37 1 0 
53 07:31:47 1 0 
54 07:31:57 1 0 
55 07:32:07 1 0 
56 07:32:17 1 0 
57 07:32:27 1 0 
58 07:32:37 1 0 
59 07:32:47 1 0 
60 07:32:57 1 0 
61 07:33:07 1 0 
62 07:33:17 1 0 
63 07:33:27 1 0 
64 07:33:37 1 0 
65 07:33:47 1 0 
66 07:33:57 1 0 
67 07:34:07 1 0 
68 07:34:17 1 1 
69 07:34:27 1 1 
70 07:34:37 1 1 
71 07:34:47 1 1 
72 07:34:57 1 1 
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73 07:35:07 1 1 
74 07:35:17 1 1 
75 07:35:27 1 1 
76 07:35:37 1 1 
77 07:35:47 1 1 
78 07:35:57 1 1 
79 07:36:07 1 1 
80 07:36:17 1 1 
81 07:36:27 1 0 
82 07:36:37 1 0 
83 07:36:47 1 1 
84 07:36:57 1 1 
85 07:37:07 1 1 
86 07:37:17 1 1 
87 07:37:27 1 1 
88 07:37:37 1 1 
89 07:37:47 1 1 
90 07:37:57 1 1 
91 07:38:07 1 1 
92 07:38:17 1 1 
93 07:38:27 1 0 
94 07:38:37 1 0 
95 07:38:47 1 1 
96 07:38:57 1 1 
97 07:39:07 1 1 
98 07:39:17 1 1 
99 07:39:27 1 0 
100 07:39:37 1 0 
101 07:39:47 1 0 
102 07:39:57 1 1 
103 07:40:07 1 1 
104 07:40:17 0 1 
105 07:40:27 0 1 
106 07:40:37 0 1 
107 07:40:47 0 1 
108 07:40:57 0 1 
109 07:41:07 0 1 
110 07:41:17 1 1 
111 07:41:27 1 1 
112 07:41:37 1 1 
113 07:41:47 1 1 
114 07:41:57 1 1 
115 07:42:07 1 1 
116 07:42:17 1 1 
117 07:42:27 1 1 
118 07:42:37 1 1 
119 07:42:47 1 1 
120 07:42:57 1 1 
121 07:43:07 1 1 
122 07:43:17 0 1 
123 07:43:27 0 0 
124 07:43:37 0 0 
125 07:43:47 0 0 
126 07:43:57 0 1 
127 07:44:07 0 1 
128 07:44:17 0 1 
129 07:44:27 0 1 
130 07:44:37 0 1 
131 07:44:47 0 1 
132 07:44:57 0 1 
133 07:45:07 0 1 
134 07:45:17 0 1 
135 07:45:27 0 1 
136 07:45:37 0 1 
137 07:45:47 0 0 
138 07:45:57 0 0 
139 07:46:07 0 0 
140 07:46:17 1 0 
141 07:46:27 1 0 
142 07:46:37 1 0 
143 07:46:47 1 0 
144 07:46:57 0 0 
145 07:47:07 0 0 
146 07:47:17 0 0 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
147 07:47:27 0 0 
148 07:47:37 0 0 
149 07:47:47 1 0 
150 07:47:57 1 0 
151 07:48:07 1 0 
152 07:48:17 1 0 
153 07:48:27 1 0 
154 07:48:37 1 0 
155 07:48:47 1 0 
156 07:48:57 1 0 
157 07:49:07 1 0 
158 07:49:17 1 0 
159 07:49:27 1 0 
160 07:49:37 1 0 
161 07:49:47 1 0 
162 07:49:57 1 0 
163 07:50:07 0 0 
164 07:50:17 0 0 
165 07:50:27 0 0 
166 07:50:37 0 0 
167 07:50:47 1 0 
168 07:50:57 1 1 
169 07:51:07 1 1 
170 07:51:17 1 1 
171 07:51:27 1 1 
172 07:51:37 1 1 
173 07:51:47 1 1 
174 07:51:57 1 1 
175 07:52:07 1 1 
176 07:52:17 1 1 
177 07:52:27 1 1 
178 07:52:37 0 1 
179 07:52:47 0 1 
180 07:52:57 0 1 
181 07:53:07 1 1 
182 07:53:17 1 1 
183 07:53:27 1 1 
184 07:53:37 1 1 
185 07:53:47 1 1 
186 07:53:57 0 1 
187 07:54:07 0 1 
 
Total 141 79 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Five Minutes Rating Muro 3 
Observación Hora T1 T2 
1 07:04:43 1 0 
2 07:04:58 1 0 
3 07:05:13 1 0 
4 07:05:28 1 0 
5 07:05:43 0 0 
6 07:05:58 0 1 
7 07:06:13 1 1 
8 07:06:28 1 1 
9 07:06:43 1 1 
10 07:06:58 1 1 
11 07:07:13 1 1 
12 07:07:28 0 1 
13 07:07:43 0 1 
14 07:07:58 0 1 
15 07:08:13 0 1 
16 07:08:28 0 1 
17 07:08:43 0 1 
18 07:08:58 0 1 
19 07:09:13 0 1 
20 07:09:28 0 1 
21 07:09:43 0 1 
22 07:09:58 0 1 
23 07:10:13 0 1 
24 07:10:28 0 1 
25 07:10:43 0 1 
26 07:10:58 0 1 
27 07:11:13 0 1 
28 07:11:28 0 0 
29 07:11:43 0 1 
30 07:11:58 0 1 
31 07:12:13 0 1 
32 07:12:28 0 1 
33 07:12:43 0 1 
34 07:12:58 0 1 
35 07:13:13 0 1 
36 07:13:28 0 1 
37 07:13:43 0 1 
38 07:13:58 0 0 
39 07:14:13 0 1 
40 07:14:28 0 1 
41 07:14:43 0 1 
42 07:14:58 0 1 
43 07:15:13 1 1 
44 07:15:28 1 1 
45 07:15:43 1 1 
46 07:15:58 1 1 
47 07:16:13 1 1 
48 07:16:28 0 0 
49 07:16:43 0 0 
50 07:16:58 0 0 
51 07:17:13 0 0 
52 07:17:28 0 0 
53 07:17:43 0 0 
54 07:17:58 0 0 
55 07:18:13 0 0 
56 07:18:28 0 0 
57 07:18:43 0 0 
58 07:18:58 0 0 
59 07:19:13 0 0 
60 07:19:28 0 0 
61 07:19:43 0 0 
62 07:19:58 1 0 
63 07:20:13 1 0 
64 07:20:28 1 0 
65 07:20:43 1 0 
66 07:20:58 1 0 
67 07:21:13 1 0 
68 07:21:28 0 0 
69 07:21:43 0 0 
70 07:21:58 1 1 
71 07:22:13 1 0 
72 07:22:28 1 0 
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73 07:22:43 1 0 
74 07:22:58 1 0 
75 07:23:13 0 0 
76 07:23:28 0 0 
77 07:23:43 0 0 
78 07:23:58 1 0 
79 07:24:13 1 0 
80 07:24:28 1 0 
81 07:24:43 1 0 
82 07:24:58 1 0 
83 07:25:13 1 1 
84 07:25:28 1 1 
85 07:25:43 1 1 
86 07:25:58 1 1 
87 07:26:13 1 1 
88 07:26:28 1 0 
89 07:26:43 1 1 
90 07:26:58 1 1 
91 07:27:13 1 1 
92 07:27:28 0 1 
93 07:27:43 0 0 
94 07:27:58 0 0 
95 07:28:13 1 0 
96 07:28:28 1 0 
97 07:28:43 1 0 
98 07:28:58 1 1 
99 07:29:13 1 1 
100 07:29:28 1 1 
101 07:29:43 1 1 
102 07:29:58 1 1 
103 07:30:13 1 1 
104 07:30:28 1 1 
105 07:30:43 0 0 
106 07:30:58 0 0 
107 07:31:13 0 0 
108 07:31:28 1 1 
109 07:31:43 1 1 
110 07:31:58 1 1 
111 07:32:13 1 1 
112 07:32:28 1 1 
113 07:32:43 1 1 
114 07:32:58 1 1 
115 07:33:13 1 1 
116 07:33:28 1 1 
117 07:33:43 1 1 
118 07:33:58 1 1 
119 07:34:13 1 1 
120 07:34:28 1 1 
121 07:34:43 1 1 
122 07:34:58 1 1 
123 07:35:13 1 1 
124 07:35:28 1 1 
125 07:35:43 1 1 
126 07:35:58 1 1 
127 07:36:13 1 1 
128 07:36:28 1 1 
129 07:36:43 0 1 
130 07:36:58 0 1 
131 07:37:13 0 1 
132 07:37:28 0 1 
133 07:37:43 0 1 
134 07:37:58 1 1 
135 07:38:13 1 1 
136 07:38:28 1 1 
137 07:38:43 1 1 
138 07:38:58 1 1 
139 07:39:13 1 1 
140 07:39:28 1 1 
141 07:39:43 1 1 
142 07:39:58 1 1 
143 07:40:13 1 1 
144 07:40:28 1 1 
145 07:40:43 1 1 
146 07:40:58 1 1 
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147 07:41:13 1 1 
148 07:41:28 1 1 
149 07:41:43 1 1 
150 07:41:58 1 1 
151 07:42:13 1 1 
152 07:42:28 1 1 
153 07:42:43 1 
 
154 07:42:58 1 1 
155 07:43:13 1 1 
156 07:43:28 1 1 
157 07:43:43 1 1 
158 07:43:58 1 1 
159 07:44:13 1 1 
160 07:44:28 1 1 
161 07:44:43 1 1 
162 07:44:58 1 1 
163 07:45:13 1 1 
164 07:45:28 1 1 
165 07:45:43 1 1 
166 07:45:58 1 1 
167 07:46:13 1 1 
168 07:46:28 1 0 
169 07:46:43 1 0 
170 07:46:58 1 0 
171 07:47:13 1 1 
172 07:47:28 1 1 
173 07:47:43 1 1 
174 07:47:58 1 1 
175 07:48:13 1 1 
176 07:48:28 1 1 
177 07:48:43 1 0 
178 07:48:58 0 1 
179 07:49:13 0 1 
180 07:49:28 0 1 
181 07:49:43 1 0 
182 07:49:58 0 0 
183 07:50:13 0 0 
184 07:50:28 1 0 
185 07:50:43 1 0 
186 07:50:58 1 0 
187 07:51:13 0 0 
188 07:51:28 1 0 
189 07:51:43 1 0 
190 07:51:58 1 0 
191 07:52:13 1 0 
192 07:52:28 0 0 
193 07:52:43 0 0 
 
Total 122 125 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Five Minutes Rating Muro 4 
Observación Hora T1 T2 
1 10:54:00 1 1 
2 10:54:15 1 1 
3 10:54:30 1 1 
4 10:54:45 1 1 
5 10:55:00 1 1 
6 10:55:15 1 1 
7 10:55:30 1 1 
8 10:55:45 1 1 
9 10:56:00 1 1 
10 10:56:15 1 1 
11 10:56:30 1 1 
12 10:56:45 1 1 
13 10:57:00 1 1 
14 10:57:15 1 1 
15 10:57:30 1 1 
16 10:57:45 1 1 
17 10:58:00 1 0 
18 10:58:15 1 0 
19 10:58:30 1 0 
20 10:58:45 1 0 
21 10:59:00 1 0 
22 10:59:15 1 0 
23 10:59:30 1 0 
24 10:59:45 1 0 
25 11:00:00 0 0 
26 11:00:15 0 0 
27 11:00:30 0 0 
28 11:00:45 0 0 
29 11:01:00 0 0 
30 11:01:15 0 0 
31 11:01:30 0 0 
32 11:01:45 0 0 
33 11:02:00 0 0 
34 11:02:15 0 0 
35 11:02:30 0 0 
36 11:02:45 0 0 
37 11:03:00 0 1 
38 11:03:15 0 1 
39 11:03:30 0 1 
40 11:03:45 0 1 
41 11:04:00 1 1 
42 11:04:15 1 1 
43 11:04:30 1 1 
44 11:04:45 1 1 
45 11:05:00 1 1 
46 11:05:15 1 1 
47 11:05:30 1 1 
48 11:05:45 1 1 
49 11:06:00 1 1 
50 11:06:15 1 1 
51 11:06:30 1 1 
52 11:06:45 1 1 
53 11:07:00 1 1 
54 11:07:15 1 1 
55 11:07:30 1 1 
56 11:07:45 1 1 
57 11:08:00 1 1 
58 11:08:15 1 1 
59 11:08:30 1 1 
60 11:08:45 1 1 
61 11:09:00 1 1 
62 11:09:15 1 1 
63 11:09:30 1 1 
64 11:09:45 1 1 
65 11:10:00 0 1 
66 11:10:15 0 0 
67 11:10:30 0 0 
68 11:10:45 0 0 
69 11:11:00 1 1 
70 11:11:15 1 1 
71 11:11:30 1 1 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
72 11:11:45 1 1 
73 11:12:00 1 1 
74 11:12:15 1 1 
75 11:12:30 1 1 
76 11:12:45 1 1 
77 11:13:00 0 1 
78 11:13:15 0 0 
79 11:13:30 1 0 
80 11:13:45 1 0 
81 11:14:00 1 0 
82 11:14:15 1 1 
83 11:14:30 1 1 
84 11:14:45 1 1 
85 11:15:00 1 1 
86 11:15:15 1 1 
87 11:15:30 1 1 
88 11:15:45 1 1 
89 11:16:00 1 1 
90 11:16:15 1 1 
91 11:16:30 1 1 
92 11:16:45 1 1 
93 11:17:00 1 0 
94 11:17:15 1 0 
95 11:17:30 1 0 
96 11:17:45 1 1 
97 11:18:00 1 1 
98 11:18:15 0 1 
99 11:18:30 0 1 
100 11:18:45 0 1 
101 11:19:00 1 1 
102 11:19:15 1 1 
103 11:19:30 1 1 
104 11:19:45 1 1 
105 11:20:00 1 1 
106 11:20:15 1 1 
107 11:20:30 1 1 
108 11:20:45 0 1 
109 11:21:00 0 1 
110 11:21:15 1 1 
111 11:21:30 1 1 
112 11:21:45 1 1 
113 11:22:00 1 1 
114 11:22:15 1 1 
115 11:22:30 1 1 
116 11:22:45 1 1 
117 11:23:00 1 1 
118 11:23:15 1 1 
119 11:23:30 1 1 
120 11:23:45 1 1 
121 11:24:00 1 0 
122 11:24:15 1 0 
123 11:24:30 1 1 
124 11:24:45 1 1 
125 11:25:00 0 0 
126 11:25:15 0 0 
127 11:25:30 0 0 
128 11:25:45 0 0 
129 11:26:00 0 0 
130 11:26:15 0 0 
131 11:26:30 0 0 
132 11:26:45 0 0 
133 11:27:00 0 0 
134 11:27:15 0 0 
135 11:27:30 0 0 
136 11:27:45 0 0 
137 11:28:00 0 0 
138 11:28:15 0 0 
139 11:28:30 0 0 
140 11:28:45 0 0 
141 11:29:00 0 0 
142 11:29:15 0 0 
143 11:29:30 0 0 
144 11:29:45 0 1 
145 11:30:00 1 1 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
146 11:30:15 1 1 
147 11:30:30 1 0 
148 11:30:45 1 0 
149 11:31:00 1 1 
150 11:31:15 1 1 
151 11:31:30 1 1 
152 11:31:45 1 1 
153 11:32:00 1 1 
154 11:32:15 1 1 
155 11:32:30 1 1 
156 11:32:45 1 1 
157 11:33:00 0 1 
158 11:33:15 0 1 
159 11:33:30 0 0 
160 11:33:45 0 0 
161 11:34:00 0 0 
162 11:34:15 0 0 
163 11:34:30 0 0 
164 11:34:45 0 0 
165 11:35:00 0 1 
166 11:35:15 0 1 
167 11:35:30 0 1 
168 11:35:45 0 1 
169 11:36:00 1 1 
170 11:36:15 1 1 
171 11:36:30 1 1 
172 11:36:45 1 1 
173 11:37:00 1 1 
174 11:37:15 1 1 
175 11:37:30 1 1 
176 11:37:45 1 1 
177 11:38:00 1 1 
178 11:38:15 1 1 
179 11:38:30 1 1 
180 11:38:45 1 1 
181 11:39:00 1 1 
182 11:39:15 1 0 
183 11:39:30 1 0 
184 11:39:45 1 0 
185 11:40:00 1 1 
186 11:40:15 1 1 
187 11:40:30 1 1 
188 11:40:45 1 1 
189 11:41:00 0 1 
190 11:41:15 0 0 
191 11:41:30 0 0 
192 11:41:45 0 0 
193 11:42:00 0 0 
 
Total 129 127 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Five Minutes Rating Muro 5 
Observación Hora T1 T2 
1 01:00:02 1 1 
2 01:00:17 1 1 
3 01:00:32 1 1 
4 01:00:47 1 1 
5 01:01:02 1 1 
6 01:01:17 1 1 
7 01:01:32 0 0 
8 01:01:47 0 0 
9 01:02:02 0 0 
10 01:02:17 1 0 
11 01:02:32 1 1 
12 01:02:47 1 1 
13 01:03:02 1 1 
14 01:03:17 1 1 
15 01:03:32 0 1 
16 01:03:47 1 1 
17 01:04:02 1 1 
18 01:04:17 1 1 
19 01:04:32 1 1 
20 01:04:47 1 1 
21 01:05:02 1 1 
22 01:05:17 0 0 
23 01:05:32 1 1 
24 01:05:47 1 1 
25 01:06:02 1 0 
26 01:06:17 1 0 
27 01:06:32 1 0 
28 01:06:47 1 0 
29 01:07:02 1 0 
30 01:07:17 1 1 
31 01:07:32 0 1 
32 01:07:47 0 1 
33 01:08:02 0 1 
34 01:08:17 0 1 
35 01:08:32 0 1 
36 01:08:47 0 1 
37 01:09:02 1 1 
38 01:09:17 1 1 
39 01:09:32 1 1 
40 01:09:47 1 1 
41 01:10:02 1 1 
42 01:10:17 1 1 
43 01:10:32 1 1 
44 01:10:47 1 1 
45 01:11:02 0 1 
46 01:11:17 0 1 
47 01:11:32 0 0 
48 01:11:47 0 0 
49 01:12:02 1 0 
50 01:12:17 1 1 
51 01:12:32 1 1 
52 01:12:47 1 1 
53 01:13:02 1 1 
54 01:13:17 1 1 
55 01:13:32 1 1 
56 01:13:47 1 0 
57 01:14:02 0 0 
58 01:14:17 0 0 
59 01:14:32 0 1 
60 01:14:47 1 1 
61 01:15:02 1 1 
62 01:15:17 1 1 
63 01:15:32 1 1 
64 01:15:47 1 1 
65 01:16:02 1 1 
66 01:16:17 1 1 
67 01:16:32 1 1 
68 01:16:47 1 1 
69 01:17:02 0 0 
70 01:17:17 0 0 
71 01:17:32 0 0 
72 01:17:47 0 0 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
73 01:18:02 0 0 
74 01:18:17 0 0 
75 01:18:32 0 0 
76 01:18:47 0 0 
77 01:19:02 0 0 
78 01:19:17 0 0 
79 01:19:32 0 0 
80 01:19:47 0 0 
81 01:20:02 0 0 
82 01:20:17 0 0 
83 01:20:32 0 0 
84 01:20:47 0 0 
85 01:21:02 0 0 
86 01:21:17 0 0 
87 01:21:32 0 0 
88 01:21:47 1 0 
89 01:22:02 1 0 
90 01:22:17 1 0 
91 01:22:32 1 0 
92 01:22:47 1 0 
93 01:23:02 1 0 
94 01:23:17 0 0 
95 01:23:32 0 0 
96 01:23:47 0 0 
97 01:24:02 0 0 
98 01:24:17 0 0 
99 01:24:32 1 0 
100 01:24:47 1 0 
101 01:25:02 1 0 
102 01:25:17 1 0 
103 01:25:32 1 0 
104 01:25:47 1 0 
105 01:26:02 0 0 
106 01:26:17 0 0 
107 01:26:32 1 1 
108 01:26:47 1 1 
109 01:27:02 1 1 
110 01:27:17 1 1 
111 01:27:32 1 1 
112 01:27:47 1 1 
113 01:28:02 1 1 
114 01:28:17 1 1 
115 01:28:32 1 1 
116 01:28:47 1 1 
117 01:29:02 1 1 
118 01:29:17 1 1 
119 01:29:32 1 1 
120 01:29:47 1 1 
121 01:30:02 1 1 
122 01:30:17 1 1 
123 01:30:32 1 1 
124 01:30:47 1 1 
125 01:31:02 1 1 
126 01:31:17 1 1 
127 01:31:32 1 1 
128 01:31:47 1 1 
129 01:32:02 1 1 
130 01:32:17 1 1 
131 01:32:32 1 1 
132 01:32:47 1 1 
133 01:33:02 1 1 
134 01:33:17 1 1 
135 01:33:32 1 1 
136 01:33:47 1 1 
137 01:34:02 1 1 
138 01:34:17 1 1 
139 01:34:32 1 0 
140 01:34:47 1 0 
141 01:35:02 0 0 
142 01:35:17 0 1 
143 01:35:32 0 1 
144 01:35:47 1 1 
145 01:36:02 1 1 
146 01:36:17 1 1 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
147 01:36:32 1 1 
148 01:36:47 1 1 
149 01:37:02 1 1 
150 01:37:17 1 1 
151 01:37:32 1 1 
152 01:37:47 1 1 
153 01:38:02 1 1 
154 01:38:17 1 1 
155 01:38:32 1 1 
156 01:38:47 1 1 
157 01:39:02 1 1 
158 01:39:17 1 0 
159 01:39:32 1 0 
160 01:39:47 1 0 
161 01:40:02 1 0 
162 01:40:17 1 0 
163 01:40:32 1 0 
164 01:40:47 1 0 
165 01:41:02 1 0 
166 01:41:17 1 0 
167 01:41:32 0 0 
168 01:41:47 0 0 
169 01:42:02 0 0 
170 01:42:17 0 0 
171 01:42:32 0 0 
172 01:42:47 1 0 
173 01:43:02 1 0 
174 01:43:17 1 0 
175 01:43:32 1 0 
176 01:43:47 1 0 
177 01:44:02 1 0 
178 01:44:17 1 0 
179 01:44:32 1 0 
180 01:44:47 1 0 
181 01:45:02 0 0 
 
Total 128 100 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Five Minutes Rating Muro 6 
Observación Hora T1 T2 
1 08:32:07 1 1 
2 08:32:17 1 1 
3 08:32:27 1 0 
4 08:32:37 0 0 
5 08:32:47 0 1 
6 08:32:57 1 1 
7 08:33:07 1 1 
8 08:33:17 1 0 
9 08:33:27 1 0 
10 08:33:37 1 0 
11 08:33:47 1 1 
12 08:33:57 1 1 
13 08:34:07 0 1 
14 08:34:17 0 1 
15 08:34:27 1 1 
16 08:34:37 1 1 
17 08:34:47 0 1 
18 08:34:57 1 1 
19 08:35:07 1 1 
20 08:35:17 1 1 
21 08:35:27 1 1 
22 08:35:37 1 1 
23 08:35:47 0 0 
24 08:35:57 0 0 
25 08:36:07 0 1 
26 08:36:17 0 1 
27 08:36:27 0 1 
28 08:36:37 1 1 
29 08:36:47 1 1 
30 08:36:57 0 1 
31 08:37:07 1 1 
32 08:37:17 1 1 
33 08:37:27 1 1 
34 08:37:37 1 1 
35 08:37:47 1 1 
36 08:37:57 0 1 
37 08:38:07 1 1 
38 08:38:17 0 1 
39 08:38:27 1 0 
40 08:38:37 1 0 
41 08:38:47 1 0 
42 08:38:57 0 0 
43 08:39:07 0 1 
44 08:39:17 0 1 
45 08:39:27 0 0 
46 08:39:37 0 0 
47 08:39:47 0 0 
48 08:39:57 0 0 
49 08:40:07 0 1 
50 08:40:17 0 1 
51 08:40:27 0 1 
52 08:40:37 1 0 
53 08:40:47 1 0 
54 08:40:57 1 0 
55 08:41:07 1 1 
56 08:41:17 1 1 
57 08:41:27 1 1 
58 08:41:37 1 1 
59 08:41:47 1 1 
60 08:41:57 0 1 
61 08:42:07 1 1 
62 08:42:17 0 1 
63 08:42:27 0 1 
64 08:42:37 1 1 
65 08:42:47 1 1 
66 08:42:57 1 1 
67 08:43:07 1 1 
68 08:43:17 1 1 
69 08:43:27 0 1 
70 08:43:37 1 1 
71 08:43:47 1 1 
72 08:43:57 1 0 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
73 08:44:07 1 1 
74 08:44:17 0 1 
75 08:44:27 1 1 
76 08:44:37 1 1 
77 08:44:47 0 1 
78 08:44:57 0 1 
79 08:45:07 0 0 
80 08:45:17 1 1 
81 08:45:27 1 1 
82 08:45:37 1 1 
83 08:45:47 1 1 
84 08:45:57 0 1 
85 08:46:07 0 1 
86 08:46:17 0 0 
87 08:46:27 0 0 
88 08:46:37 1 1 
89 08:46:47 1 1 
90 08:46:57 1 1 
91 08:47:07 1 1 
92 08:47:17 1 1 
93 08:47:27 1 1 
94 08:47:37 1 0 
95 08:47:47 1 0 
96 08:47:57 1 1 
97 08:48:07 1 0 
98 08:48:17 1 0 
99 08:48:27 1 0 
100 08:48:37 1 1 
101 08:48:47 1 1 
102 08:48:57 0 1 
103 08:49:07 0 1 
104 08:49:17 0 1 
105 08:49:27 0 1 
106 08:49:37 1 1 
107 08:49:47 1 1 
108 08:49:57 1 1 
109 08:50:07 1 1 
110 08:50:17 0 1 
111 08:50:27 0 1 
112 08:50:37 0 1 
113 08:50:47 0 1 
114 08:50:57 0 1 
115 08:51:07 0 1 
116 08:51:17 1 1 
117 08:51:27 1 1 
118 08:51:37 1 1 
119 08:51:47 1 1 
120 08:51:57 1 1 
121 08:52:07 0 1 
122 08:52:17 1 1 
123 08:52:27 1 1 
124 08:52:37 1 0 
125 08:52:47 1 0 
126 08:52:57 1 0 
127 08:53:07 1 0 
128 08:53:17 1 0 
129 08:53:27 1 0 
130 08:53:37 1 0 
131 08:53:47 0 0 
132 08:53:57 0 0 
133 08:54:07 0 0 
134 08:54:17 0 0 
135 08:54:27 1 0 
136 08:54:37 1 0 
137 08:54:47 1 1 
138 08:54:57 1 1 
139 08:55:07 0 1 
140 08:55:17 1 1 
141 08:55:27 1 1 
142 08:55:37 0 1 
143 08:55:47 0 1 
144 08:55:57 0 1 
145 08:56:07 1 1 
146 08:56:17 0 1 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
147 08:56:27 0 1 
148 08:56:37 1 1 
149 08:56:47 1 1 
150 08:56:57 1 1 
151 08:57:07 1 1 
152 08:57:17 1 0 
153 08:57:27 0 0 
154 08:57:37 1 0 
155 08:57:47 1 1 
156 08:57:57 1 1 
157 08:58:07 0 1 
158 08:58:17 0 0 
159 08:58:27 1 1 
160 08:58:37 1 1 
161 08:58:47 1 1 
162 08:58:57 0 0 
163 08:59:07 0 0 
164 08:59:17 0 0 
165 08:59:27 1 0 
166 08:59:37 1 0 
167 08:59:47 0 2 
 
Total 104 119 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Five Minutes Rating Muro 7 
Observación Hora T1 T2 
1 08:32:13 0 0 
2 08:32:23 0 0 
3 08:32:33 1 0 
4 08:32:43 1 1 
5 08:32:53 1 1 
6 08:33:03 1 1 
7 08:33:13 1 1 
8 08:33:23 1 1 
9 08:33:33 0 1 
10 08:33:43 1 1 
11 08:33:53 1 0 
12 08:34:03 1 0 
13 08:34:13 1 0 
14 08:34:23 1 0 
15 08:34:33 1 1 
16 08:34:43 1 1 
17 08:34:53 1 1 
18 08:35:03 1 1 
19 08:35:13 1 1 
20 08:35:23 1 1 
21 08:35:33 1 1 
22 08:35:43 1 1 
23 08:35:53 1 1 
24 08:36:03 1 1 
25 08:36:13 1 0 
26 08:36:23 1 0 
27 08:36:33 1 1 
28 08:36:43 1 1 
29 08:36:53 1 1 
30 08:37:03 1 0 
31 08:37:13 1 1 
32 08:37:23 1 1 
33 08:37:33 1 1 
34 08:37:43 1 1 
35 08:37:53 0 1 
36 08:38:03 0 1 
37 08:38:13 1 1 
38 08:38:23 1 1 
39 08:38:33 1 1 
40 08:38:43 1 1 
41 08:38:53 1 1 
42 08:39:03 1 1 
43 08:39:13 1 0 
44 08:39:23 1 1 
45 08:39:33 1 1 
46 08:39:43 0 1 
47 08:39:53 1 1 
48 08:40:03 0 1 
49 08:40:13 1 1 
50 08:40:23 1 1 
51 08:40:33 0 1 
52 08:40:43 1 1 
53 08:40:53 1 1 
54 08:41:03 1 0 
55 08:41:13 1 0 
56 08:41:23 0 0 
57 08:41:33 0 1 
58 08:41:43 0 1 
59 08:41:53 0 1 
60 08:42:03 0 1 
61 08:42:13 1 1 
62 08:42:23 0 1 
63 08:42:33 0 1 
64 08:42:43 1 1 
65 08:42:53 0 0 
66 08:43:03 0 1 
67 08:43:13 1 1 
68 08:43:23 1 0 
69 08:43:33 1 0 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
70 08:43:43 0 0 
71 08:43:53 1 1 
72 08:44:03 0 1 
73 08:44:13 0 1 
74 08:44:23 0 0 
75 08:44:33 0 1 
76 08:44:43 1 1 
77 08:44:53 0 0 
78 08:45:03 0 1 
79 08:45:13 1 1 
80 08:45:23 0 1 
81 08:45:33 0 1 
82 08:45:43 1 1 
83 08:45:53 0 1 
84 08:46:03 1 1 
85 08:46:13 1 1 
86 08:46:23 1 1 
87 08:46:33 0 1 
88 08:46:43 0 1 
89 08:46:53 0 1 
90 08:47:03 1 1 
91 08:47:13 1 1 
92 08:47:23 0 1 
93 08:47:33 0 0 
94 08:47:43 0 0 
95 08:47:53 0 1 
96 08:48:03 0 1 
97 08:48:13 1 1 
98 08:48:23 1 1 
99 08:48:33 0 1 
100 08:48:43 1 1 
101 08:48:53 1 1 
102 08:49:03 1 1 
103 08:49:13 1 1 
104 08:49:23 1 1 
105 08:49:33 1 0 
106 08:49:43 1 0 
107 08:49:53 0 1 
108 08:50:03 0 1 
109 08:50:13 0 0 
110 08:50:23 1 1 
111 08:50:33 1 1 
112 08:50:43 1 1 
113 08:50:53 0 1 
114 08:51:03 0 1 
115 08:51:13 0 1 
116 08:51:23 0 0 
117 08:51:33 1 0 
118 08:51:43 0 0 
119 08:51:53 0 0 
120 08:52:03 1 1 
121 08:52:13 0 1 
122 08:52:23 1 0 
123 08:52:33 1 0 
124 08:52:43 1 0 
125 08:52:53 1 1 
126 08:53:03 1 1 
127 08:53:13 0 1 
128 08:53:23 0 0 
129 08:53:33 0 0 
130 08:53:43 0 0 
131 08:53:53 0 0 
132 08:54:03 0 1 
133 08:54:13 0 1 
134 08:54:23 0 1 
135 08:54:33 0 0 
136 08:54:43 0 0 
137 08:54:53 0 0 
138 08:55:03 0 1 
139 08:55:13 0 1 
140 08:55:23 0 1 
141 08:55:33 0 0 
  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
142 08:55:43 0 1 
143 08:55:53 0 1 
144 08:56:03 0 1 
145 08:56:13 1 1 
146 08:56:23 0 1 
147 08:56:33 0 1 
148 08:56:43 0 1 
149 08:56:53 0 1 
150 08:57:03 0 1 
151 08:57:13 0 1 
152 08:57:23 0 1 
153 08:57:33 0 1 
154 08:57:43 0 1 
155 08:57:53 0 0 
156 08:58:03 0 1 
157 08:58:13 0 1 
158 08:58:23 0 1 
159 08:58:33 0 1 
160 08:58:43 1 1 
161 08:58:53 1 1 
162 08:59:03 1 1 
163 08:59:13 1 1 
164 08:59:23 1 1 
165 08:59:33 1 1 
166 08:59:43 0 1 
167 08:59:53 0 1 
168 09:00:03 0 1 
169 09:00:13 1 0 
170 09:00:23 1 0 
171 09:00:33 1 0 
172 09:00:43 1 1 
 
Total 91 128 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA VOLIO Y TREJOS  
Five Minutes Rating Muro 8 
Observación Hora T1 T2 
1 11:30:02 1 1 
2 11:30:12 1 1 
3 11:30:22 1 1 
4 11:30:32 1 1 
5 11:30:42 1 1 
6 11:30:52 1 1 
7 11:31:02 1 1 
8 11:31:12 1 1 
9 11:31:22 1 1 
10 11:31:32 0 1 
11 11:31:42 0 1 
12 11:31:52 0 0 
13 11:32:02 1 0 
14 11:32:12 1 1 
15 11:32:22 0 1 
16 11:32:32 0 1 
17 11:32:42 0 1 
18 11:32:52 0 1 
19 11:33:02 0 1 
20 11:33:12 0 1 
21 11:33:22 1 1 
22 11:33:32 1 1 
23 11:33:42 1 1 
24 11:33:52 0 1 
25 11:34:02 0 1 
26 11:34:12 0 0 
27 11:34:22 0 0 
28 11:34:32 0 1 
29 11:34:42 1 1 
30 11:34:52 1 1 
31 11:35:02 0 0 
32 11:35:12 0 0 
33 11:35:22 0 1 
34 11:35:32 0 1 
35 11:35:42 0 1 
36 11:35:52 0 0 
37 11:36:02 0 0 
38 11:36:12 0 0 
39 11:36:22 1 1 
40 11:36:32 1 1 
41 11:36:42 1 1 
42 11:36:52 1 1 
43 11:37:02 1 1 
44 11:37:12 1 1 
45 11:37:22 1 0 
46 11:37:32 1 0 
47 11:37:42 1 0 
48 11:37:52 1 0 
49 11:38:02 0 1 
50 11:38:12 0 1 
51 11:38:22 0 1 
52 11:38:32 0 1 
53 11:38:42 0 1 
54 11:38:52 0 1 
55 11:39:02 0 1 
56 11:39:12 0 1 
57 11:39:22 0 1 
58 11:39:32 0 1 
59 11:39:42 0 1 
60 11:39:52 0 1 
61 11:40:02 0 1 
62 11:40:12 0 1 
63 11:40:22 0 1 
64 11:40:32 0 1 
65 11:40:42 0 0 
66 11:40:52 0 0 
67 11:41:02 0 0 
68 11:41:12 0 0 
69 11:41:22 0 0 
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70 11:41:32 0 0 
71 11:41:42 0 0 
72 11:41:52 0 0 
73 11:42:02 0 0 
74 11:42:12 0 0 
75 11:42:22 0 1 
76 11:42:32 0 1 
77 11:42:42 0 1 
78 11:42:52 0 1 
79 11:43:02 0 1 
80 11:43:12 0 1 
81 11:43:22 0 1 
82 11:43:32 0 1 
83 11:43:42 0 1 
84 11:43:52 0 0 
85 11:44:02 0 0 
86 11:44:12 0 1 
87 11:44:22 0 1 
88 11:44:32 0 1 
89 11:44:42 0 1 
90 11:44:52 0 1 
91 11:45:02 0 1 
92 11:45:12 0 0 
93 11:45:22 0 0 
94 11:45:32 0 0 
95 11:45:42 0 0 
96 11:45:52 0 0 
97 11:46:02 0 0 
98 11:46:12 0 0 
99 11:46:22 0 0 
100 11:46:32 0 0 
101 11:46:42 0 0 
102 11:46:52 0 0 
103 11:47:02 0 0 
104 11:47:12 0 0 
105 11:47:22 0 0 
106 11:47:32 0 0 
107 11:47:42 0 0 
108 11:47:52 0 0 
109 11:48:02 0 0 
110 11:48:12 0 0 
111 11:48:22 0 0 
112 11:48:32 0 0 
113 11:48:42 0 0 
114 11:48:52 0 0 
115 11:49:02 0 0 
116 11:49:12 0 0 
117 11:49:22 0 0 
118 11:49:32 0 0 
119 11:49:42 0 0 
120 11:49:52 0 0 
121 11:50:02 0 0 
122 11:50:12 0 0 
123 11:50:22 0 0 
124 11:50:32 0 0 
125 11:50:42 0 0 
126 11:50:52 0 0 
127 11:51:02 0 0 
128 11:51:12 0 0 
129 11:51:22 0 0 
130 11:51:32 0 0 
131 11:51:42 0 0 
132 11:51:52 0 1 
133 11:52:02 0 1 
134 11:52:12 0 1 
135 11:52:22 1 0 
136 11:52:32 1 0 
137 11:52:42 1 0 
138 11:52:52 1 0 
139 11:53:02 1 0 
140 11:53:12 1 0 
141 11:53:22 1 1 
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142 11:53:32 0 1 
143 11:53:42 0 1 
144 11:53:52 1 1 
145 11:54:02 1 0 
146 11:54:12 1 0 
147 11:54:22 0 0 
148 11:54:32 0 0 
149 11:54:42 0 0 
150 11:54:52 0 0 
151 11:55:02 0 0 
152 11:55:12 0 0 
153 11:55:22 0 0 
154 11:55:32 0 0 
155 11:55:42 0 0 
156 11:55:52 0 0 
157 11:56:02 0 0 
158 11:56:12 0 0 
159 11:56:22 0 0 
160 11:56:32 0 0 
161 11:56:42 0 0 
162 11:56:52 0 0 
163 11:57:02 0 1 
164 11:57:12 0 1 
165 11:57:22 0 1 
166 11:57:32 0 1 
167 11:57:42 0 0 
168 11:57:52 1 0 
169 11:58:02 1 0 
170 11:58:12 1 0 
171 11:58:22 1 0 
172 11:58:32 1 0 
173 11:58:42 1 0 
174 11:58:52 1 0 
175 11:59:02 1 0 
176 11:59:12 1 1 
177 11:59:22 1 1 
178 11:59:32 1 1 
179 11:59:42 1 1 
180 11:59:52 1 1 
181 12:00:02 1 1 
182 12:00:12 1 1 
183 12:00:22 1 1 
 
Total 52 85 
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Five Minutes Rating Muro 9 
Observación Hora T1 T2 
1 10:45:07 1 1 
2 10:45:17 1 1 
3 10:45:27 1 1 
4 10:45:37 0 1 
5 10:45:47 0 1 
6 10:45:57 0 1 
7 10:46:07 0 1 
8 10:46:17 0 1 
9 10:46:27 0 1 
10 10:46:37 0 1 
11 10:46:47 0 1 
12 10:46:57 0 1 
13 10:47:07 0 1 
14 10:47:17 0 1 
15 10:47:27 0 1 
16 10:47:37 1 1 
17 10:47:47 1 1 
18 10:47:57 0 0 
19 10:48:07 0 0 
20 10:48:17 0 1 
21 10:48:27 0 0 
22 10:48:37 0 0 
23 10:48:47 0 0 
24 10:48:57 1 0 
25 10:49:07 1 1 
26 10:49:17 1 1 
27 10:49:27 1 1 
28 10:49:37 1 0 
29 10:49:47 1 0 
30 10:49:57 1 0 
31 10:50:07 1 0 
32 10:50:17 1 0 
33 10:50:27 0 1 
34 10:50:37 0 1 
35 10:50:47 0 1 
36 10:50:57 0 1 
37 10:51:07 0 1 
38 10:51:17 0 1 
39 10:51:27 0 1 
40 10:51:37 0 0 
41 10:51:47 0 0 
42 10:51:57 1 0 
43 10:52:07 0 1 
44 10:52:17 0 1 
45 10:52:27 0 1 
46 10:52:37 0 1 
47 10:52:47 0 0 
48 10:52:57 0 0 
49 10:53:07 1 0 
50 10:53:17 1 0 
51 10:53:27 0 0 
52 10:53:37 0 0 
53 10:53:47 0 0 
54 10:53:57 0 0 
55 10:54:07 0 0 
56 10:54:17 0 0 
57 10:54:27 0 1 
58 10:54:37 0 1 
59 10:54:47 0 1 
60 10:54:57 0 1 
61 10:55:07 0 1 
62 10:55:17 0 1 
63 10:55:27 0 0 
64 10:55:37 0 1 
65 10:55:47 0 1 
66 10:55:57 0 1 
67 10:56:07 0 1 
68 10:56:17 0 0 
69 10:56:27 0 0 
70 10:56:37 0 0 
71 10:56:47 0 1 
72 10:56:57 0 1 
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73 10:57:07 0 1 
74 10:57:17 0 0 
75 10:57:27 0 1 
76 10:57:37 0 1 
77 10:57:47 0 1 
78 10:57:57 0 1 
79 10:58:07 0 1 
80 10:58:17 0 0 
81 10:58:27 0 1 
82 10:58:37 0 1 
83 10:58:47 0 0 
84 10:58:57 0 0 
85 10:59:07 0 1 
86 10:59:17 0 1 
87 10:59:27 0 1 
88 10:59:37 0 0 
89 10:59:47 0 0 
90 10:59:57 0 0 
91 11:00:07 0 0 
92 11:00:17 0 0 
93 11:00:27 0 0 
94 11:00:37 0 0 
95 11:00:47 0 0 
96 11:00:57 0 0 
97 11:01:07 0 0 
98 11:01:17 0 0 
99 11:01:27 0 0 
100 11:01:37 0 1 
101 11:01:47 0 1 
102 11:01:57 1 1 
103 11:02:07 1 1 
104 11:02:17 1 1 
105 11:02:27 1 1 
106 11:02:37 0 1 
107 11:02:47 0 1 
108 11:02:57 1 1 
109 11:03:07 1 1 
110 11:03:17 0 0 
111 11:03:27 0 0 
112 11:03:37 0 1 
113 11:03:47 0 1 
114 11:03:57 0 1 
115 11:04:07 0 1 
116 11:04:17 0 0 
117 11:04:27 1 1 
118 11:04:37 1 1 
119 11:04:47 1 1 
120 11:04:57 1 0 
121 11:05:07 1 1 
122 11:05:17 1 0 
123 11:05:27 0 0 
124 11:05:37 0 0 
125 11:05:47 0 0 
126 11:05:57 0 0 
127 11:06:07 1 0 
128 11:06:17 1 0 
129 11:06:27 1 0 
130 11:06:37 1 0 
131 11:06:47 0 0 
132 11:06:57 1 0 
133 11:07:07 1 0 
134 11:07:17 0 0 
135 11:07:27 0 0 
136 11:07:37 0 0 
137 11:07:47 1 1 
138 11:07:57 1 1 
139 11:08:07 1 1 
140 11:08:17 1 1 
141 11:08:27 1 1 
142 11:08:37 1 1 
143 11:08:47 1 1 
144 11:08:57 1 1 
145 11:09:07 1 1 
146 11:09:17 1 1 
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147 11:09:27 1 1 
148 11:09:37 1 1 
149 11:09:47 1 1 
150 11:09:57 0 1 
151 11:10:07 1 1 
152 11:10:17 1 1 
153 11:10:27 1 1 
154 11:10:37 1 1 
155 11:10:47 1 1 
156 11:10:57 1 1 
157 11:11:07 1 1 
158 11:11:17 1 1 
159 11:11:27 0 0 
160 11:11:37 0 0 
161 11:11:47 0 0 
162 11:11:57 0 0 
163 11:12:07 1 0 
164 11:12:17 1 0 
165 11:12:27 0 0 
166 11:12:37 0 0 
167 11:12:47 0 0 
168 11:12:57 1 1 
169 11:13:07 1 1 
170 11:13:17 1 1 
171 11:13:27 1 1 
172 11:13:37 1 1 
173 11:13:47 1 1 
174 11:13:57 1 1 
175 11:14:07 1 1 
176 11:14:17 1 1 
177 11:14:27 1 0 
178 11:14:37 1 0 
179 11:14:47 1 1 
180 11:14:57 0 1 
181 11:15:07 1 1 
182 11:15:17 1 1 
183 11:15:27 1 1 
184 11:15:37 0 0 
185 11:15:47 1 0 
186 11:15:57 0 0 
187 11:16:07 0 1 
188 11:16:17 0 1 
189 11:16:27 1 0 
190 11:16:37 0 0 
191 11:16:47 0 1 
192 11:16:57 0 1 
193 11:17:07 1 1 
194 11:17:17 1 1 
195 11:17:27 0 0 
196 11:17:37 1 0 
197 11:17:47 0 0 
198 11:17:57 0 0 
199 11:18:07 1 1 
200 11:18:17 1 1 
201 11:18:27 1 1 
202 11:18:37 1 1 
203 11:18:47 1 1 
204 11:18:57 1 1 
205 11:19:07 1 1 
206 11:19:17 1 1 
207 11:19:27 0 0 
208 11:19:37 1 1 
209 11:19:47 1 1 
210 11:19:57 1 0 
211 11:20:07 1 0 
212 11:20:17 1 1 
213 11:20:27 0 1 
214 11:20:37 0 0 
215 11:20:47 1 1 
216 11:20:57 1 0 
217 11:21:07 1 1 
218 11:21:17 1 0 
219 11:21:27 1 1 
220 11:21:37 1 1 
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221 11:21:47 1 1 
222 11:21:57 1 1 
223 11:22:07 0 0 
224 11:22:17 1 1 
225 11:22:27 1 0 
226 11:22:37 0 0 
227 11:22:47 1 0 
228 11:22:57 1 0 
229 11:23:07 1 0 
230 11:23:17 1 0 
231 11:23:27 1 1 
232 11:23:37 1 1 
233 11:23:47 1 1 
234 11:23:57 1 0 
235 11:24:07 1 1 
236 11:24:17 1 1 
237 11:24:27 1 0 
238 11:24:37 1 0 
239 11:24:47 1 0 
240 11:24:57 0 0 
241 11:25:07 1 0 
242 11:25:17 1 0 
243 11:25:27 1 0 
 
Total 117 139 
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Five Minutes Rating Muro 10 
Observación Hora T1 T2 
1 07:37:05 1 1 
2 07:37:15 1 0 
3 07:37:25 1 0 
4 07:37:35 1 1 
5 07:37:45 1 1 
6 07:37:55 1 1 
7 07:38:05 1 1 
8 07:38:15 1 0 
9 07:38:25 1 0 
10 07:38:35 1 0 
11 07:38:45 1 0 
12 07:38:55 1 1 
13 07:39:05 1 1 
14 07:39:15 0 1 
15 07:39:25 1 1 
16 07:39:35 1 1 
17 07:39:45 0 1 
18 07:39:55 0 1 
19 07:40:05 1 1 
20 07:40:15 1 1 
21 07:40:25 0 1 
22 07:40:35 0 0 
23 07:40:45 0 0 
24 07:40:55 0 0 
25 07:41:05 0 0 
26 07:41:15 0 0 
27 07:41:25 0 0 
28 07:41:35 0 0 
29 07:41:45 0 0 
30 07:41:55 0 0 
31 07:42:05 0 0 
32 07:42:15 0 0 
33 07:42:25 0 1 
34 07:42:35 1 1 
35 07:42:45 1 1 
36 07:42:55 1 0 
37 07:43:05 1 0 
38 07:43:15 1 1 
39 07:43:25 1 1 
40 07:43:35 1 1 
41 07:43:45 1 0 
42 07:43:55 1 0 
43 07:44:05 1 0 
44 07:44:15 1 0 
45 07:44:25 1 0 
46 07:44:35 1 0 
47 07:44:45 1 0 
48 07:44:55 1 0 
49 07:45:05 1 0 
50 07:45:15 1 0 
51 07:45:25 1 0 
52 07:45:35 1 0 
53 07:45:45 1 0 
54 07:45:55 1 1 
55 07:46:05 1 1 
56 07:46:15 1 1 
57 07:46:25 1 1 
58 07:46:35 1 1 
59 07:46:45 1 1 
60 07:46:55 1 1 
61 07:47:05 1 1 
62 07:47:15 1 1 
63 07:47:25 1 0 
64 07:47:35 0 1 
65 07:47:45 0 1 
66 07:47:55 1 1 
67 07:48:05 1 1 
68 07:48:15 0 0 
69 07:48:25 1 0 
70 07:48:35 1 0 
71 07:48:45 1 0 
72 07:48:55 1 0 
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73 07:49:05 1 0 
74 07:49:15 1 1 
75 07:49:25 1 1 
76 07:49:35 1 1 
77 07:49:45 1 1 
78 07:49:55 1 1 
79 07:50:05 1 1 
80 07:50:15 1 1 
81 07:50:25 1 1 
82 07:50:35 0 0 
83 07:50:45 1 0 
84 07:50:55 1 0 
85 07:51:05 1 0 
86 07:51:15 1 0 
87 07:51:25 1 0 
88 07:51:35 1 0 
89 07:51:45 1 0 
90 07:51:55 1 1 
91 07:52:05 1 0 
92 07:52:15 0 0 
93 07:52:25 0 1 
94 07:52:35 1 1 
95 07:52:45 1 0 
96 07:52:55 1 1 
97 07:53:05 1 1 
98 07:53:15 1 1 
99 07:53:25 0 1 
100 07:53:35 0 1 
101 07:53:45 0 1 
102 07:53:55 0 1 
103 07:54:05 1 1 
104 07:54:15 0 1 
105 07:54:25 0 1 
106 07:54:35 0 0 
107 07:54:45 0 0 
108 07:54:55 1 0 
109 07:55:05 1 1 
110 07:55:15 1 1 
111 07:55:25 1 1 
112 07:55:35 1 1 
113 07:55:45 1 1 
114 07:55:55 1 1 
115 07:56:05 1 1 
116 07:56:15 1 1 
117 07:56:25 1 1 
118 07:56:35 1 1 
119 07:56:45 1 0 
120 07:56:55 0 1 
121 07:57:05 0 1 
122 07:57:15 0 1 
123 07:57:25 1 1 
124 07:57:35 1 1 
125 07:57:45 1 1 
126 07:57:55 1 1 
127 07:58:05 1 1 
128 07:58:15 1 1 
129 07:58:25 1 1 
130 07:58:35 0 1 
131 07:58:45 0 1 
132 07:58:55 0 1 
133 07:59:05 1 1 
134 07:59:15 1 1 
135 07:59:25 1 1 
136 07:59:35 0 0 
137 07:59:45 0 0 
138 07:59:55 0 0 
139 08:00:05 0 0 
140 08:00:15 0 0 
141 08:00:25 0 0 
142 08:00:35 0 0 
143 08:00:45 0 0 
144 08:00:55 0 0 
145 08:01:05 0 0 
146 08:01:15 0 0 
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147 08:01:25 0 0 
148 08:01:35 0 0 
149 08:01:45 0 0 
150 08:01:55 0 0 
151 08:02:05 0 0 
152 08:02:15 0 0 
153 08:02:25 0 0 
154 08:02:35 0 0 
155 08:02:45 0 0 
156 08:02:55 0 0 
157 08:03:05 0 1 
158 08:03:15 0 1 
159 08:03:25 0 1 
160 08:03:35 0 0 
161 08:03:45 1 0 
162 08:03:55 1 0 
163 08:04:05 0 0 
164 08:04:15 0 0 
165 08:04:25 0 0 
166 08:04:35 0 0 
167 08:04:45 1 0 
168 08:04:55 1 0 
169 08:05:05 1 0 
170 08:05:15 1 0 
171 08:05:25 1 0 
172 08:05:35 1 0 
173 08:05:45 1 0 
174 08:05:55 1 0 
175 08:06:05 1 1 
176 08:06:15 1 1 
177 08:06:25 1 1 
178 08:06:35 1 1 
179 08:06:45 1 1 
 
Total 114 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Información de Niveles de Actividad
Proyecto: UCR
Analista: Bryan Mena
Fecha:
  I. Mejoras del SINA. Calificación:
  II. Información general de niveles de actividad del  3 de Febrero de 2017
TP TS Tpe
4% 0% 4%
  III. Pareto de Tiempos perdidos
 IV. Tendencia de los niveles de actividad en el proyecto 
Periodo 30 enero al 3 de febrero 2017.
Descripción de Hallazgo Resultados Generados
Transporte de puntales y paneles a distancias mayores a 10 metros desde apilamientos a zona de trabajo.
Lograr establecer los equipos cerca de las zonas de trabajo, además de ordenar formaleta 
en zonas por clase para evitar tiempos en búsquedas por todo lado.
Esperas por retraso en llegada de concreto premezclado.
Se plante disminuir en 10 minutos el tiempo entre chompipas, además probar disminuir en 
una persona la cuadrilla de colado para bajar las horas hombres perdidas por espera.
Trabajadores en esperas producto de trabajos pausados.
Lograr establecer metas diarias en cuadrillas para garantizar el trabajo continuo o 
información al MO de alguna situación que evite la continuidad. 
Para disminución de tiempo de espera y ocio se propone conseguir medios cuerpos de andamios para 
mayor facilidad en la elaboración de barandas, así como instalación de otro andamio de salida en 
Laboratorio de olas para garantizar acceso y fluidez de personas en el mismo.
Indicador con respecto a SINA anterior
Sobredimensionamiento de cuadrillas en colado de placas (9 trabajadores).
Acomodar la formaleta luego de realizar desencofrado y clasificar la caja de accesorios.
Se hablo con MO y se hizo una distribución adecuada del personal, por lo que 
reubica a 2 trabajadores en otras actividades.
Se cumple en alrededor de un 50% ya que ubican zonas en las que aún hay 
paneles y accesorios no ordenados.
Realizar una adecuada distribución de personal en las cuadrillas, para disminuir tiempos de ocio y espera.
viernes, 3 de febrero de 2017
Descripción de Hallazgo Resultados Generados
Incomodidad para recoger los sobrantes de alambre negro del suelo, dado que el operario recoge uno por 
uno.
Periodo 09-13 de enero 2017.
Se utiliza rastrillo y barra con imán.
No se logra observar mejoras en este punto.
Comentarios de Resultados:
Se establece una muestra de 1300 observaciones de la cual se obtuvo un valor de 40% 
para el trabajo productivo, acompañado de 27% de trabajo de soporte y un 33% de trabajo 
no productivo.
Se observa una alta presencia de tiempos de espera (ver imágenes 1 y 2) en su mayoría 
producto de la espera de algún material o en condición de apoyo además de los obtenidos 
por retrasos de subcontratista AGF. Acompañados de altos tiempos en viajes (ver imágenes 
3 y 4) y transportes de paneles, puntales y demás herramientas (ver imágenes 7 y 8) lo que 
explicaría la presencia del primero.
Se identifican zonas de trabajo en las que por sus condiciones se da la presencia de tiempo 
de ocio; como es la zona del laboratorio de olas,  bajo del entrepiso del AA02 y en la zona 
de laboratorio de docencia (ver imágenes 5 y 6).
Las principales actividades de la semana fueron el colado de losas así como encofrado de 
columnas y muros.
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1 de 2 3/2/2017
  VI.  Hallazgos a mejorar   
Imagen #1: Tiempo de espera. Imagen #2: Tiempo de espera.
Imagen #3: Viajes. Imagen #4: Viajes.
Imagen #5: Tiempos de Ocio. Imagen #6: Tiempos de Ocio.
Imagen #7: Transporte de materiales. Imagen #8: Transporte de materiales.
2 de 2 3/2/2017
Sistema de Información de Niveles de Actividad
Proyecto: Torre Ü Nunciatura
Analista: Bryan Mena
Fecha:
  I. Mejoras del SINA. Calificación:
  II. Información general de niveles de actividad al  09 de marzo de 2017
TP TS Tpe
9% -6% -3%
  III. Pareto de Tiempos perdidos
 IV. Tendencia de los niveles de actividad en el proyecto 
Resultados Generados Responsable
Manuel Carmona
Manuel Carmona
Ing. Bernardo Torres
Alta porcentaje de tiempos en trenzado de alambre, lo que conlleva a tiempos de espera.
Tratar que cada cuadrilla al finalizar su labor, limpie y ordene su área de trabajo, 
además de la colocación de saco en mesas de corte con el fin de depositar ahí trozos 
pequeños de material. 
Implementación del uso de taladros para trenzado, procurando así tener rollos de 
alambre listos y no estar trenzado trozo por trozo.
Finalizar la instalación de piletas asi como colocación de hieleras
Utilización de estañones para casificar los accesorios por proceso y cuarilla. Ing. Warren García
Falta de orden y limpieza en zonas de trabajo; provocando tiempos no productivos de hasta 20 minutos 
por las mañanas.
Problemas referente a las tomas de agua ya que se generan charcos además de que se debe tomar de la 
manguera o quitarla para beber ya que dichas tomas se usan para riego.
Se evidencia la presencia de piletas; aunque las mismas no están en funcionamiento.
Se trabaja en la fabricación de bodegas y comedor para subcontratistas, aún los colaboradores de 
CVT deben desplazarse a comedor fuera de proyecto.
Se cuenta con cabinas sanitarias en las zonas de trabajo.
Se implementara el uso de hieleras, aunque estas todavía no se encuentran en campo.
Periodo 6 al 9 de marzo de 2017.
jueves, 09 de marzo de 2017
Descripción de Hallazgo Resultados Generados
Desplazamientos repetitivos a la bodega por herramientas.
Periodo 20 al 24 de febrero de 2017.
Se implementa el uso de armarios en campo.
Indicador con respecto a SINA anterior
Reubicación del comedor, baños, microondas y armarios en campo; esto una vez se cuente con primer 
entrepiso.
Servicios sanitarios en el avance del proyecto.
Acceso al agua cuando los muros perimetrales vayan subiendo.
Descripción de Hallazgo
Viajes en búsqueda de material lo que posibilita el ocio de los trabajadores permitiéndoles hablar en dichos 
viajes, además se genera espera mientras se encuentra el material.
Queda pendiente el funcionamiento de la pilas para agua, así como de las hieleras.
Comentarios de Resultados:
Se conto con la ayuda de 42 colaboradores (6 Albañiles, 17 Carpinteros, 15 Ayudantes y 2 Trazadores y 2 Jefes de 
Cuadrilla). Las principales actividades de la semana fueron encofrado de muros y colado de muros y losa densa.
La productividad promedio es de 55%, con un porcentaje en el tiempo  de soporte de 25% y un tiempo no productivo 
de 20%, con lo que se estaría a 5% de llegar a la meta  del 60% en el trabajo productivo  y  5% para llegar a la meta del 
15% en el trabajo no contributivo.
En el tiempo no contributivo los mayores porcentajes son representados por la esperas y tiempos ociosos. Las primeras 
se deben en su mayoría a esperas por método producto de los procesos de encofrado y colado de elementos, 
acompañada de esperas por material y equipo (imagen 1 y 2), respecto al tiempo contributivo los mayores aportes lo 
realizan los transportes a distancias superiores a 5 metros de accesorios para encofrado, así como de materiales como 
madera y herramientas (ver imagen 5 y 6), acompañado de orden y limpieza y trazo; ambas con alta presencia ya que 
se cuenta con dos parejas de trazadores y 4 trabajadores limpiando.
Se evidencia un alto desempeño de los colaboradores en proyecto producto de la adecuada gestión de maestros de 
obras y encargados, acompaño del trabajo de las cuadrillas en sí, así también como en el cumplimiento de mejoras 
propuestas en el SINA anterior que ayudan a disminuir los tiempos no contributivos (imágenes 7 y 8).
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  VI.  Hallazgos a mejorar   
Imagen #1: Tiempo de espera por método. Imagen #2: Tiempo de espera por método.
Imagen #3: Tiempo ocioso durante viaje de búsqueda. Imagen #4 Tiempo ocioso durante viaje a toma de agua.
Imagen #5: Transporte de material desde apilamientos. Imagen #6: Transporte de material desde bodega.
Imagen #7: Cabinas Sanitarias. Imagen #8: Armarios ubicados en campo.
2 de 2 09/03/2017
Sistema de Información de Niveles de Actividad
Proyecto: 527 UNA
Analista: Bryan Mena
Fecha:
  I. Mejoras del SINA. Calificación:
  II. Información general de niveles de actividad al  17 de marzo de 2017
TP TS Tpe
0% 0% 0%
  III. Pareto de Tiempos perdidos
 IV. Tendencia de los niveles de actividad en el proyecto 
viernes, 17 de marzo de 2017
Descripción de Hallazgo
Viajes constantes a bodega durante todo el día.
Periodo 15 al 17 de marzo de 2017.
Resultados Generados
Indicador con respecto a SINA anterior
Cabinas sanitarias lejanas a la zona de trabajo, lo que implica viajes para usarlas.
Altos tiempos ociosos en cuadrillas con sobre dimensionamiento de personal, producto de reubicación de 
mano de obra, esto por atraso en la entrega de materiales como paneles y armaduras así como procesos 
detenidos por indicaciones de UNA.
Se procurara que los trabajadores obtengan lo que se necesite al inicio para evitar lo viaje durante el día.
Adquisición de más hieleras para abastecer zonas de trabajo.
Colocación de cabinas sanitarias en el proyecto cuando se cuente con el primer nivel terminado, esto por 
cuestiones de tiempo.
Reiniciar la elaboración de muros perimetrales con lo que se daria un adecuado acomodo de la mano de obra.
Falta de acceso a el agua en algunas zonas del proyecto, lo que implica viajes para tomar.
Comentarios de Resultados:
Se conto con la ayuda de 34 colaboradores (10 Albañiles, 8 Carpinteros, 14 Ayudantes y 1 Trazadores y 1 
Jefe de Cuadrilla). Las principales actividades de la semana fueron colada de placas de fundación y encofrado 
de viga de amarre.
Se evidencia una porcentaje de ocio significativo (11%, ver imágenes 1 y 2) el cual en su mayoría es 
asociado a la facilidad con la que los trabajadores pueden detenerse a hablar, ya que al presentarse 
situaciones como la falta de armadura al no cumplirse las entregas de acero por parte del subcontratista y el 
detenimiento de procesos por cambio en el diseño o algún inconveniente por parte del dueño (UNA) se obliga 
al sobre dimensionamiento de las cuadrillas para lograr reacomodar la mano de obra existente.
El porcentaje de espera registrado (9%) el cual corresponde en su mayoría a esperas por método(ver 
imágenes 3 y 4) durante las coladas, ya que se cuenta con una cuadrilla de colado de alrededor de 9 
personas por lo que en momentos en los que se da cambio de camión, recarga de balde o atraso en la 
llegada de los camiones se registra una alta cantidad de trabajadores en espera.
Se observa un porcentaje significativo de viajes (7%) asociado al desplazamiento de los trabajadores hasta la 
bodega, cabina sanitaria o a tomar agua, lo cual va de la mano con el porcentaje transportes registrados (ver 
imágenes 5, 6, 7 y8).
Cabe resaltar que aunque se presenten problemas para el avance del trabajo antes mencionados, gracias a la 
adecuada gestión del Maestro de Obras y Jefe de cuadrilla se procura que los trabajadores cuenten con una 
labor por hacer, además se cuanta con una zona de trabajo ordenada y limpia lo que facilita así el desarrollo 
de las actividades.
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  VI.  Hallazgos a mejorar   
Imagen #1: Tiempo ocioso; trabajadores hablando. Imagen #2: Tiempo ocioso; trabajadores hablando.
Imagen #3: Tiempo de espera por método. Imagen #4 Tiempo de espera por método.
Imagen #5: Transporte de materiales desde bodega. Imagen #6: Trabajadores en viaje.
Imagen #7: Cabinas sanitarias. Imagen #8: Hieleras con agua potable.
2 de 2 17/03/2017
Sistema de Información de Niveles de Actividad
Proyecto: U Nunciatura
Analista: Bryan Mena
Fecha:
  I. Mejoras del SINA periodo  16 Ene -20 Ene 2017 Calificación:
  II. Información general de niveles de actividad del  20 de Enero de 2017
TP TS Tpe
0% 0% 0%
  III. Pareto de Tiempos perdidos
 IV. Tendencia de los niveles de actividad en el proyecto 
Transporte manual de paneles a distancias superiores a 5 m. Transporte de grupo de paneles mediante la grúa.
Friday, January 20, 2017
Descripción de Hallazgo Resultados Generados
Viajes a tomar agua hasta la entrada. Instalación de tubo cerca de zona de trabajo.
Indicador con respecto a SINA anterior
Cambios de la distribución de sitio
Tiempos perdidos al inicio por limpieza de zona de trabajo.
Tiempos de espera.
Comentarios de Resultados:
La productividad promedio es de 42% , con un porcentaje en el tiempo de soporte de 29% y un 
tiempo no productivo correspondiente a un 29%.
Se observan tiempos de espera (ver figuras 1,2 y 3) altos esto producto de la combinación de 
factores como son las esperas mientras se suple algún material o herramienta acompañado de los 
tiempos de espera de la grúa en los momentos que esta presta el servicio para movilizar agregado 
o acero. Así como tiempos en viajes (ver figuras 4, 5 y 6) estos para solventar necesidades de 
materia prima o en búsqueda de algún elemento que no se tiene control en su ubicación como 
son los paneles y demás accesorios.
Cambios en la distribución del sitio de trabajo lo que conlleva a desplazamientos en la obtención 
de materiales (ver figuras 7 y 8).
Debido a la falta de orden en algunos sectores se inicia los trabajos posterior a las 6:40 am ya que 
todos los trabajadores deben realizar limpieza general. Además se logra observar que los 
trabajadores inician labores hasta ocho minutos después de la hora de ingreso del desayuno y 
almuerzo y se desplazan hasta la cabina sanitaria dando así un atraso en la hora de inicio de hasta 
quince minutos.
Las principales actividades de la semana fueron el encofrado y colado de vigas de cimientos.
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  VI.  Hallazgos a mejorar   
Imagen #1: Tiempo de espera por método (Grúa) Imagen #2: Tiempo de espera por material.
Imagen #3: Tiempo de espera por material. Imagen #4: Viajes.
Imagen #5: Viajes a bodega. Imagen #6: Viajes a cabina sanitaria.
Imagen #7: Transporte de materiales. Imagen #8: Transporte de materiales.
2 de 2 1/20/2017
Sistema de Información de Niveles de Actividad
Proyecto: 523 UCR
Analista: Bryan Mena
Fecha:
  I. Mejoras del SINA. Calificación:
  II. Información general de niveles de actividad al  21 de abril de 2017
TP TS Tpe
7% -5% -2%
  III. Pareto de Tiempos perdidos
 IV. Tendencia de los niveles de actividad en el proyecto 
Indicador con respecto a SINA anterior
Tiempo ocioso en zonas de difícil control  u observación.
Tiempo ocioso debido a la holgura en la entrega del trabajo.
Descripción de Hallazgo
Rechazo de vales por parte de bodegueros por pequeñas inconsistencias lo que produce repetición en os 
viajes.
Uso del celular por parte de los trabajadores.
viernes, 21 de abril de 2017
Descripción de Hallazgo Resultados Generados
Tiempos ociosos derivados de tiempos de espera por método.
Periodo 20 al 23 de marzo de 2017.
Planificación de uso de grúa, mediante la comunicación con encargados.
Tiempos amplios en realización de actividades. Establecer metas de trabajos a terminar.
Hacer recorridos más minuciosos de manera que se monitoreé el trabajo
Realizar mayor control sobre la mano de obra mediante la utilización de lamparas en zonas oscuras y designar 
lideres de cuadrilla a los cuales se les dará la responsabilidad de movilizar la mano de obra.
Tiempos ociosos en zonas de difícil control.
Agilizar la corrección de vales mediante la comunicación por radio entre los responsables.
Establecer tiempos de entrega por actividad asignadas.
Periodo 17 al 21 de abril de 2017.
Resultados Generados
Recordar en la reunión diaria que el uso del celular esta prohibido, así mismo comentar con los encargados de 
las actividades subcontratadas esto con el objetivo de que en general se disminuya el uso del celular.
Trabajadores con bajas cualidades para realizar trabajos así como falta de equipo cuando su puesto lo 
necesite.
Realizar un filtro de mano de obra de manera que se evite el ingreso de personal poco calificado, así como 
solicitar en el proceso de contratación evidencia de la herramienta necesaria.
Comentarios de Resultados:
Se conto con la ayuda de 141 colaboradores (29 Albañiles, 32 Carpinteros, 64 Ayudantes, 13 peones y 3 
trazadores). Las principales actividades de la semana fueron encofrado y colada de elementos de concreto 
armado.
La productividad promedio reportada es de 47% acompañada de un 21% en el tiempo de soporte y un 32% 
en el tiempo perdido. Se observa un aumento en el 7% en el tiempo productivo, una disminución del 5% en 
el tiempo de soporte y 2 en el tiempo perdido.
Se evidencian altos tiempos ociosos (ver imágenes 1 y 2) esto en todo el proyecto, se observa en uso del 
celular por parte de los trabajadores, además de trabajadores estáticos en zonas de difícil observación o 
control (zonas o cuartos cerrados, niveles elevados, zonas alejadas del centro del proyecto); lo que permite 
que o facilita o permite la oportunidad de hablar entre ellos.
Se observa un porcentaje significativo de trabajadores en espera debido al método utilizado (ver imágenes 3 
y 4), aunque se muestra una disminución en un 2% con respecto al estudio anterior. 
Esto ultimo acompañado de un tiempo alto en viajes (ver imágenes 5 y 6) lo que se vera acompañado de 
trabajadores en transporte de materiales y equipo (ver imágenes 7 y 8).
Cabe resaltar que el tiempo productivo registrado se debe al buen desempeño de ingenieros, maestros de 
obra y demás encargados que procuran mantener un adecuado control sobre la mano de obra.
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  VI.  Hallazgos a mejorar   
Imagen #1: Tiempo ocioso en encofrado. Imagen #2: Tiempo ocioso; uso de celular.
Imagen #3: Espera por método. Imagen #4: Espera por método.
Imagen #5: Viajes. Imagen #6: Viajes.
Imagen #7: Transporte de paneles. Imagen #8: Transporte de materiales.
2 de 2 21/04/2017
Sistema de Información de Niveles de Actividad
Proyecto: AE 205
Analista: Bryan Mena
Fecha:
  I. Mejoras del SINA. Calificación:
Periodo 20 al 25 febrero de 2017.
  II. Información general de niveles de actividad del  23 de febrero de 2017
TP TS Tpe
4% -9% 5%
  III. Pareto de Tiempos perdidos
 IV. Tendencia de los niveles de actividad en el proyecto 
Comunicar en reunión inicial el uso de celular, para así evitar el uso en la construcción.
Compra de sacos para bancos de trabajo de madera y supervisión de dichos bancos para evitar 
tiempo de ocio de trabajadores.
Trabajadores en tiempo no productivo: uso de celular, hablando; en zonas de difícil observación.
Falta de orden en zonas de trabajo, materiales como madera y acero.
Pocas unidades de agua potable para consumo de trabajadores.
jueves, 23 de febrero de 2017
Descripción de Hallazgo Resultados Generados
Una sola unidad de sanitarios lejos de área de trabajo.
Periodo 30 enero al 3 de febrero de 2017.
Colocar baterías sanitaria (orinal) en zona de trabajo.
Ubicación adecuada de hieleras en función al flujo de trabajo.
Indicador con respecto a SINA anterior
Orden y limpieza: Accesorios, formaleta y desperdicios desordenados.
Ordenar las canastas de accesorios.
Recomendar el transporte en un solo viaje, de ser posible, de herramienta y materiales del día; así como 
hacer  uso de los cajones con llave para evitar viajes a la bodega.
Descripción de Hallazgo Resultados Generados
Cada cuadrilla se encarga de limpiar el desorden provocado.
Se colocaron canastas adicionales para acomodo y orden de accesorios de formaleta.
Armarios en zona de trabajo-Uso de cajones para herramientas.
Comentarios de Resultados:
Se conto con la ayuda de 36 colaboradores (4 Albañiles, 9 Carpinteros, 21 Ayudantes y 2 Peones). Las 
principales actividades de la semana fueron la elaboración de andamios de apuntalamientos y colado de 
losa densa
La productividad promedio es de 53%, con un porcentaje en el tiempo  de soporte de 23% y un tiempo 
no productivo de 24%, con lo que se estaría a 7% de llegar a la meta  del 60% en el trabajo productivo  y  
9% para llegar a la meta del 15% en el trabajo no productivo.
En general se evidencian tiempos de espera altos (imagen 1 y 2) producto de las actividades realizadas, lo 
que conlleva a tener a Carpinteros y Ayudantes en algunos casos a la espera por método en lo que es 
montaje de base para losa densa, así como espera en los  trabajadores dedicados a labores con 
agregados (imagen 3) que en algunos casos deben esperar a que la maquinaria se traslade o les permita 
trabajar.
Se reportan  tiempos de ocio significativos (imagen 4), estos en zonas difíciles de controlar como son 
cerca de la grúa bajo la losa; lo que permite el estar hablando o usando el celular.
Se evidencia un alto desempeño de los colaboradores en proyecto producto de la adecuada gestión de 
maestros de obras y encargados acompaño del trabajo en cuadrillas máximo de 3 personas lo que evita 
tiempos ociosos, así como de la facilidad de obtención de materiales ya que están apilados cerca de las 
zonas de trabajo así como en el cumplimiento de los resultados generados del SINA anterior (imágenes 5, 
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  VI.  Hallazgos a mejorar   
Imagen #1: Tiempo de espera por método. Imagen #2: Tiempo de espera por método.
Imagen #3: Tiempo de espera en trabajo con agregado. Imagen #4: Ocio, uso de celular.
Imagen #5: Canastas para accesorios. Imagen #6: Cabina sanitaria.
Imagen #7: Hieleras de agua potable. Imagen #8: Armarios para equipo.
2 de 2 23/02/2017
Sistema de Información de Niveles de Actividad
Proyecto: 527 UNA
Analista: Bryan Mena
Fecha:
  I. Mejoras del SINA. Calificación:
  II. Información general de niveles de actividad al  30 de marzo de 2017
TP TS Tpe
2% -2% 0%
  III. Pareto de Tiempos perdidos
 IV. Tendencia de los niveles de actividad en el proyecto 
Indicador con respecto a SINA anterior
Cabinas sanitarias lejanas a la zona de trabajo, lo que implica viajes para usarlas.
Altos tiempos ociosos en cuadrillas con sobre dimensionamiento de personal, producto de reubicación de 
mano de obra, esto por atraso en la entrega de materiales como paneles y armaduras así como procesos 
detenidos por indicaciones de UNA.
Descripción de Hallazgo
Tiempos ociosos en zonas de difícil control.
Cabinas sanitarias alejadas de las zonas de trabajo.
jueves, 30 de marzo de 2017
Descripción de Hallazgo Resultados Generados
Viajes constantes a bodega durante todo el día.
Periodo 15 al 17 de marzo de 2017.
Se evidencia una disminución en los viajes, aunque siempre se observan.
Falta de acceso a el agua en algunas zonas del proyecto, lo que implica viajes para tomar. Se evidencia la presencia de hieleras en zonas de trabajo.
Colocación de cabinas sanitarias en el proyecto cuando se cuente con el primer nivel terminado, 
esto por cuestiones de espacio.
Hacer un solo tiempo de colado, utilizando así la bomba y evitando el colado con balde en su mayoría.
Tiempos de espera altos durante las coladas, estos siendo significativos por la cantidad de trabajadores 
pertenecientes a la cuadrilla.
Espera de la incorporación de otro encargado, lo que aumentaría el control de la mano de obra.
Se observa una disminución en el tiempo ocioso producto del sobredimensionamiento de 
cuadrillas, aunque este sigue siendo presente en alto porcentaje.
Periodo 28 al 30 de marzo de 2017.
Resultados Generados
Instalación de servicios sanitarios cerca de zona de trabajo, se esta a la espera del tanque séptico.
Comentarios de Resultados:
Se conto con la ayuda de 34 colaboradores 11 Albañiles, 9 Carpinteros y 14 Ayudantes). Las principales 
actividades de la semana fueron encofrado y colado de vigas de amarre, así como colado de placas de 
cimentación.
La productividad promedio reportada es de 50% acompañada de un 23% en el tiempo de soporte y un 27% 
en el tiempo no perdido. Se observa un aumento en el 2% en el tiempo productivo, una disminución del 2% 
en el tiempo de soporte y el tiempo perdido se mantuvo constante.
Se evidencia altos tiempos de esperas (Ver imágenes 1, 2 y 3) estas mismas por método estas en su mayoría 
a la hora de colar elementos. Estos siendo de gran peso ya que la cuadrilla de colado maneja alrededor de 9 
personas por lo que en momentos en los que se detiene la actividad se genera un alto porcentaje de 
trabajadores en espera.
Se observa la presencia de tiempo ocioso (ver imágenes 4 y 5) estas registradas en su mayoría en zonas de 
difícil observación o control; como son la malla perimetral cercana al edificio del gimnasio y cerca del muro 
de contención.
Se registra una disminución en tiempos debido a viajes aunque se observa siempre la presencia de 
trabajadores en transporte de materiales desde la bodega a zonas de trabajo y en la misma zona laboral (ver 
imagen 6 y 7).
Cabe resaltar que el tiempo productivo registra se debe a la buena gestión de los encargados, así como la 
evidencia del orden y la limpieza en el proyecto lo que facilita la realización adecuada de las labores.
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  VI.  Hallazgos a mejorar   
Imagen #1: Esperas por método en tiempos de colado. Imagen #2: Espera por método en desencofre de elementos.
Imagen #3: Espera por método en actividades de apoyo. Imagen #4 Tiempo ocioso en lugares de difícil control.
Imagen #5: Tiempo ocioso. Imagen #6: Transporte de herramientas desde bodega.
Imagen #7: Transporte de materiales en zona de trabajo. Imagen #8: Evidencia de hieleras en zona de trabajo.
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Proyecto: Torre U 
Encuestante: Bryan Mena Zúñiga 
Encuestado: Trabajadores en General. 
 
 
 
 
1. ¿Están las áreas de uso común cerca del 
puesto de trabajo? 
(  ) Siempre 
(  ) A veces 
(  ) Nunca 
 
 
2. ¿Se encuentran los materiales cerca de 
puesto de trabajo? 
(  ) Siempre 
(  ) A veces 
(  ) Nunca 
 
 
3. ¿Considera que el tamaño de la cuadrilla 
es adecuado? 
(  ) Siempre 
(  ) A veces 
(  ) Nunca 
 
 
4. ¿Esta cómodo con el ambiente de trabajo 
dentro de la cuadrilla? 
(  ) Siempre 
(  ) A veces 
(  ) Nunca 
 
 
5. ¿El equipo y materiales están a tiempo 
en la obra para ser utilizados? 
(  ) Siempre 
(  ) A veces 
(  ) Nunca 
 
 
6. ¿Es su trabajo valorado o reconocido? 
(  ) Siempre 
 (  ) A veces 
(  ) Nunca 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Es tomado en cuenta a la hora de 
aportar ideas o de proponer posibles 
soluciones? 
(  ) Siempre 
(  ) A veces 
(  ) Nunca 
 
 
8. ¿Recibe instrucciones claras de parte de 
sus superiores? 
(  ) Siempre 
(  ) A veces 
(  ) Nunca 
Proyecto: Torre Ü Nunciatura
Analista: Bryan Mena
Fecha:
Carta de Balance. Nomenclatura
Productividad por trabajador.
Observaciones
Imagen 1. Momento de colado (2 trabajadores colan, 3 esperan). Imagen 2. Momento de vibrado (4 trabajadores vibran, 1 espera).
05 de abril de 2017
Estudio de Productividad para Cuadrilla Colado de Muros
A continuación se muestra el resultado del estudio de productividad realizado a la cuadrilla de colado de muros, el cual fue obtenido mediante la metodología de carta de balance, en 
la cual se realizaron mediaciones en lapsos de 30 segundos. Esto para el día miércoles 5 de abril del 2017.
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Función de los trabajadores en la cuadrilla.
Trabajador 1: Encargado de regular el vaciado de concreto.
Trabajador 2: Encargado de usar vibrador.
Trabajador 3: Encargado de apoyo, sostiene motor del vibrador.
Trabajador 4: Encargado de usar vibrador.
Trabajador 5: Encargado de apoyo, sostiene motor del vibrador.
Se aclara que se observa la participación de un sexto trabajador, el cual se encuentra en la base del muro ya que su función es la limpieza de concreto derramado por lo que su participación dentro de la cuadrilla 
fue prácticamente nula (tiempo productivo menor al 15%).
Al analizar el comportamiento de los  cinco trabajadores principales en conjunto se observa que el tiempo perdido es superior al 200%, lo que significa que se pierde en actividades no productivas el trabajo de 
dos trabajadores .
De la carta de balance se evidencia que el colado se realiza en su mayoría por 2 personas lo que conlleva a que en tiempos del mismo una pareja de vibradores se detenga. Lo que deja a un trabajador en espera, 
por otro lado en tiempos de vibrado se observa un trabajador en espera.
De lo anterior se concluye que para disminuir los tiempos perdidos en dicha actividad, se podría probar el colado con una cuadrilla de 4 personas, de esta manera se tendrán en momento de colado a dos 
personas encargadas de esto y dos personas vibrando o en espera por método y cuando se esta vibrando no tener al trabajador encargado del balde en espera; con esto se estaría evitando el desperdicio de 
mano de obra de un trabajador durante la colada.
Colado
Vibrar
Apoyo
Colocar tabla-canaleta
Acomodo extensión
Mover baranda
Espera
Ocio
Viaje
ActividadObservación T1 T2 T3 T4 T5 Observación T1 T2 T3 T4 T5
01:36:05 Colado Colado Colado Espera Espera 01:56:35 Colado Espera Espera Colado Espera
01:36:35 Colado Colado Colado Espera Espera 01:57:05 Colado Espera Espera Colado Colado
01:37:05 Colocar t abla-canalet aEspera Espera Espera Espera 01:57:35 Colado Espera Espera Colado Espera
01:37:35 Colocar t abla-canalet aVibrar Apoyo Vibrar Apoyo 01:58:05 Colocar t abla-canalet aEspera Espera Espera Espera
01:38:05 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo 01:58:35 Colocar t abla-canalet aEspera Espera Espera Espera
01:38:35 Espera Acomodo ext ensión Espera Vibrar Apoyo 01:59:05 Colocar t abla-canalet aEspera Espera Vibrar Apoyo
01:39:05 Espera Ocio Espera Vibrar Apoyo 01:59:35 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo
01:39:35 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo 02:00:05 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo
01:40:05 Espera Vibrar Apoyo Ocio Apoyo 02:00:35 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo
01:40:35 Espera Vibrar Apoyo Ocio Apoyo 02:01:05 Espera Viaje Viaje Vibrar Apoyo
01:41:05 Espera Ocio Apoyo Espera Espera 02:01:35 Colado Colado Espera Vibrar Apoyo
01:41:35 Colado Espera Espera Espera Colado 02:02:05 Colado Colado Espera Vibrar Apoyo
01:42:05 Colado Espera Espera Espera Colado 02:02:35 Colado Colado Espera Vibrar Apoyo
01:42:35 Colado Espera Espera Colado Colado 02:03:05 Espera Espera Espera Vibrar Apoyo
01:43:05 Colado Espera Espera Colado Colado 02:03:35 Colocar t abla-canalet aVibrar Apoyo Vibrar Apoyo
01:43:35 Colado Espera Espera Espera Colado 02:04:05 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo
01:44:05 Espera Espera Espera Espera Espera 02:04:35 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo
01:44:35 Colocar t abla-canalet aVibrar Apoyo Vibrar Apoyo 02:05:05 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo
01:45:05 Colocar t abla-canalet aVibrar Apoyo Vibrar Apoyo 02:05:35 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo
01:45:35 Mover baranda Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo 02:06:05 Colado Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo
01:46:05 Colocar t abla-canalet aMover baranda Espera Vibrar Apoyo 02:06:35 Colado Colado Espera Vibrar Apoyo
01:46:35 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo 02:07:05 Colado Colado Espera Vibrar Apoyo
01:47:05 Colocar t abla-canalet aEspera Espera Espera Espera 02:07:35 Colado Colado Espera Viaje Viaje
01:47:35 Colado Espera Espera Espera Espera 02:08:05 Espera Espera Espera Espera Espera
01:48:05 Colado Espera Espera Colado Espera 02:08:35 Colocar t abla-canalet aVibrar Apoyo Espera Espera
01:48:35 Colado Espera Espera Colado Espera 02:09:05 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo
01:49:05 Colado Espera Espera Colado Espera 02:09:35 Mover baranda Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo
01:49:35 Colocar t abla-canalet aEspera Espera Espera Espera 02:10:05 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo
01:50:05 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo 02:10:35 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo
01:50:35 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo 02:11:05 Espera Vibrar Apoyo Espera Espera
01:51:05 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo 02:11:35 Espera Espera Espera Espera Espera
01:51:35 Espera Vibrar Acomodo ext ensión Vibrar Apoyo 02:12:05 Colado Espera Espera Espera Colado
01:52:05 Espera Vibrar Apoyo Espera Espera 02:12:35 Colado Espera Espera Espera Colado
01:52:35 Colado Espera Espera Colado Colado 02:13:05 Colocar t abla-canalet aEspera Espera Espera Espera
01:53:05 Colado Espera Espera Colado Colado 02:13:35 Colocar t abla-canalet aVibrar Apoyo vibrar Apoyo
01:53:35 Espera Espera Espera Colocar t abla-canalet aEspera 02:14:05 Espera Vibrar Apoyo vibrar Apoyo
01:54:05 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo 02:14:35 Espera Vibrar Apoyo vibrar Apoyo
01:54:35 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo 02:15:05 Espera Vibrar Apoyo vibrar Apoyo
01:55:05 Espera Vibrar Apoyo Vibrar Apoyo 02:15:35 Espera Vibrar Apoyo vibrar Apoyo
01:55:35 Espera Espera Espera Espera Espera 02:16:05 Espera Vibrar Apoyo vibrar Apoyo
01:56:05 Colado Espera Espera Colado Espera 02:16:35 Espera Espera Espera Espera Espera
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Proyecto: Torre Ü Nunciatura
Analista: Bryan Mena
Fecha:
Resultados de cuadrilla de encofrado de muros.
Tiempo Productivo
Tiempo de Soporte.
Tiempo Perdido.
Observaciones.
16 de marzo de 2017
Estudio de Productividad para Cuadrilla de encofrado de Muros, Encofrado Losas y Encofrado 
Viga Cimientos-Coladas
A continuación se mostraran los resultados obtenidos para la medición de tiempo productivo, tiempo de soporte y tiempo no productivo medido para las cuadrillas de encofrado de 
muro, encofrado de losa densa y encofrado de vigas cimientos-coladas.
El estudio se realizo durante los días 10, 13 y 14 de marzo de 2017; realizando mediciones durante la jornada de 6:00 am a 4:00 pm.
Se observa que durante los tres días de observación la cuadrilla mantiene un tiempo productivo promedio superior al 60%, evidenciando caídas del mismo asociadas a tiempos 
de espera por el método empleado para el trabajo; el cual en su mayoría consta de trabajos en parejas por lo que en algunas o bservaciones se evidencio trabajadores estáticos 
en apoyo, esperando el momento de realizar actividad en conjunto.
Además tiempos de espera se muestra tiempos ociosos cerca de las horas de comida.
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Resultados de cuadrilla de encofrado de losa densa.
Tiempo Productivo.
Tiempo de Soporte.
Tiempo Perdido.
Observaciones.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
06:40 07:40 08:40 09:40 10:20 10:40 11:20 11:40 01:20 01:40 02:20 03:20
T
ie
m
p
o
 p
ro
d
u
ct
iv
o
 (
%
)
Hora de observación
Día 1
Día 2
Día 3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
06:40 07:40 08:40 09:40 10:20 10:40 11:20 11:40 01:20 01:40 02:20 03:20
T
ie
m
p
o
 s
o
p
o
rt
e
 (
%
)
Hora de observación
Día 1
Día 2
Día 3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
06:40 07:40 08:40 09:40 10:20 10:40 11:20 11:40 01:20 01:40 02:20 03:20
T
ie
m
p
o
 p
e
rd
id
o
 (
%
)
Hora de observación
Día 1
Día 2
Día 3
79%
9%
12%
Productividad Promedio día 1
Tiempo Productivo Tiempo Soporte Tiempo Perdido
49%
18%
33%
Productividad Promedio día 2
Tiempo Productivo Tiempo Soporte Tiempo Perdido
56%
27%
17%
Productividad Promedio día 3.
Tiempo Productivo Tiempo Soporte Tiempo Perdido
Se observa que el primer día de observación la cuadrilla presenta una productividad promedio de 79% decayendo durante el segundo día; esto debido a que durante el 
segundo día se da traslado de la zona en la que se esta trabajando. Se finaliza el encofrado de la losa sobre sótano 3 y se inicia el traslado de materiales para iniciar 
encofrado de losa sobre sótano 2, esto en la cercanía de la escalera de acceso. Este hito obliga al traslado respetivo de materiales como puntales, paneles y vigas de 
aluminio lo que produce un aumento en el tiempo de soporte y al mismo tiempo la condición mencionada permite la existencia de alto tiempo muerto relacionado con viajes 
en búsqueda de los materiales mencionados y tiempos ociosos.
Durante el día 3 se da una estabilización de la zona de trabajo por lo que se da un aumento en la productividad, e igualmente se evidencia un alto tiempo de soporte 
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Resultados de cuadrilla de encofrado viga-cimiento, resanes y colado.
Tiempo Productivo.
Tiempo de Soporte.
Tiempo Perdido.
Observaciones.
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Se observa una tendencia al decaimiento en el tiempo productivo en los tres días  de observación, esto ya que durante los días de observación se realizó coladadas de 
elementos como muros y losa. Se evidencia que durante los tiempos de colado se da un aumento en los tiempos perdidos producto de las esperas que se pueden ocasionar 
en los cambios de camión mezclador, recarga de balde así como los tiempos muertos que se producen entre la llegada de dichos camiones. Otro aspecto importante que 
produce altos tiempos muertos en esta cuadrilla sus los viajes registrados; esto debido en muchos casos a las labores realizadas, se observan viajes desde la zona de encofre 
de viga-cimiento a mesas de trabajo a realizar ajustes de madera, así como los viajes que se dan antes que inicie una colada en preparación del lugar de trabajo así como en 
el cambio de elemento a colar.
Colada
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